



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS)

Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

**Plan de Passation des
marchés,
Exercice 2021**

SOMMAIRE

Introduction.....	2
Généralités.....	4
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année.2021.....	5
Sélection de consultants.....	8
Marchés de sélection de consultants année...2021.....	8
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année.2022.....	12
Marchés de sélection de consultants année...2022.....	16
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année.2023.....	19
Marchés de sélection de consultants année 2023.....	22
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année 2024.....	23
Marchés de sélection de consultants année...2024.....	25
Divers.....	26

Introduction

L'an deux mille vingt et un (2021) et le lundi 25 janvier à partir de 10 heures, le Comité chargé de l'examen du plan de passation des marchés (PPM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (JKZ), s'est réuni dans la salle de réunion des Écoles doctorales en vue d'élaborer le Plan de Passation des marchés du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM), exercice 2021.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :

- 1- examen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CFOREM, exercice 2021 ;
- 2- divers.

I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEA-CFOREM EXERCICE 2021

Le président du comité, a présenté les salutations d'usage et a situé le contexte de l'élaboration du PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l'Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l'avant-projet du plan de passation des marchés. Après la lecture de l'avant-projet, suivie de quelques ajustements le plan de passation des marchés a été adopté.

I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la deuxième année, toutes procédures confondues, s'élève à **976 489 418 F CFA**.

Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

I.1.1. Procédures de droit commun :

- ✓ Appels d'offres ouverts : **561 546 911 F CFA** pour deux (02) marchés ;

I.1.2. Procédures allégées:

- ✓ Demandes de prix : **119 451 273 F CFA** pour cinq (05) marchés ;
- ✓ Demande proposition et Consultation de consultant : **157 811 330 F CFA** pour seize (16) marchés ;
- ✓ Demande de cotation : **54 738 466 F CFA** pour dix-huit (18) marchés

I.1.3. Procédures exceptionnelles :

- ✓ Entente directe et convention : **82 941 438 F CFA** pour huit (08) marchés.

Le tableau ci-dessous donne la situation d'ensemble du PPM du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertise en sciences du Médicament (CEA-CFOREM).

Les grandes masses 2021

Procédures	Mode Passation	Nbre de contrats	Montant prévisionnel	%
Procédure de droit commun	Appel d'offres ouvert	2	561 546 911	4,88
Procédures allégées	Demande de prix	5	119 451 273	12,20
	Demande proposition et Consultation de consultant	16	157 811 330	39,02
	Demande de cotation	18	54 738 466	40,91
Total I		41	893 547 980	83,67
Procédure exceptionnelle :	Entente directe et Conventions	8	82 941 438	100
Total II		8	82 941 438	16,33
Total I+II		49	976 489 418	100

Calcul du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple : $2 \times 100/41 = 4,88\%$

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s'élève à **893 547 980 F CFA**. Les marchés en procédures exceptionnelles s'élèvent à **82 841 438 F CFA**.

I.2- Le respect des indicateurs (normes).

La situation du PPM pour l'année 2020 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

- ✓ Procédures de droit commun et allégées : **83,67%** pour une norme d'au moins **85%**
- ✓ Procédures exceptionnelles **16,33%** pour une norme d'au plus **15%**.

Les marchés aboutis non engagés au titre de l'exercice 2020 se présentent comme suit :

Désignation	Nombre	Montant
Marché de fournitures, équipement et prestation courantes et travaux	17	255 424 707
Prestations intellectuelles	9	26 944 000
TOTAL	26	282 368 707

II. GÉNÉRALITÉS

2.1 Information générale sur le projet

Pays : Burkina Faso

Emprunteur : Burkina Faso

Nom du Projet : Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Agence d'exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO

Numéros du crédit : 3688-BF

Numéros de don : D443-BF

2.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original:

2.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Juillet à décembre 2020

2.5 Risque du projet : substantiel

III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	$\geq 5.000.000$	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	$< 5.000.000$	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	$\geq 1.000.000$	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	

3.2 **Pré-qualification**. Non applicable

3.3 **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable

Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : **13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2**

3.4 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

3.5 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

Sigles et abréviations

AOO (I) : Appel d'Offres Ouvert (International)

AOO (N) : Appel d'Offres Ouvert (National)

DPX : Demande de prix

DC : Demande de Cotation

ED : Entente Directe

Année 2021 : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

No	Numero de Activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature du contrat	Date de démarrage	Réception
1	2.1.1	Réalisation des supports de communication (affiches et dépliants)	200	1 200 000	DC	Non	Postérieur	2-07-21	8-07-21	8-07-21	12-07-21	19-07-21	23-07-21	21 jrs
		Réalisation des supports de communication (spots télévisuels)	2	1 300 000	DC	Non	Postérieur	2-07-21	8-07-21	8-07-21	12-07-21	19-07-21	23-07-21	21 jrs
2		Conception et impression de supports de communication (affiches, dépliants et spots télévisuels) (2020)	-	4 195 000										
3		Impression des mémoires et thèses des étudiants	25	1 700 000	DC	Non	Postérieur	2-07-21	8-07-21	8-07-21	12-07-21	19-07-21	23-07-21	21 jrs
4		Acquisition des consommables pédagogiques (2020)	-	450 000										
5		Acquisition et installation de matériel lourd de laboratoire (équipements)	Ensemble	116 546 911	AOON	Oui	Postérieur	17-05-21	15-06-21	21-06-21	23-06-21	1-07-21	12-07-21	60 jrs
6		Acquisition de réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	Ensemble	19 896 655	DPRX	Non	Postérieur	7-05-21	21-05-21	21-05-21	24-05-21	3-06-21	10-06-21	30 jrs
7		Acquisition du matériel de laboratoire pour la recherche, des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire (2020)	-	56 595 104										
8		Acquisition et installation d'un Groupe électrogène et d'onduleurs de grande capacité (2020)	-	8 690 000										
9		Maintenance du matériel pédagogique	-	950 000	DC	Non	Postérieur	3-05-21	10-05-21	10-05-21	12-05-21	19-05-21	25-05-21	21 jrs
10		Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	3-03-21	-	-	-	1-04-21	8-04-21	15 jrs
11		Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	3-03-21	-	-	-	1-04-21	8-04-21	15 jrs
12		Hébergement internet et abonnement initial (2020)	-	4 987 270										
13														

14	4.5.3	Achat de documents scientifiques	15	950 000	ED	Non	Posteriori	22-03-21	-	-	-	5-09-21	12-09-21	30 jrs
15	-	Acquisition de deux (02) véhicules pour le Centre (un mini car et un véhicule 4X4) (2020)	-	88 896 000					Abouti non engagé					
16		Locations annuelles de bâtiments	-	14 000 000	ED	Non	Posteriori	15-01-21	-	-	-	24-01-21	28-01-21	360 jrs
17		Réfection et équipement du logement (sécurité, internet, assainissement, ...) (2020)	-	6 023 500					Abouti non engagé					
18	4.7.1	Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Posteriori	15-02-21	22-02-21	22-02-21	24-02-21	8-03-21	15-03-21	360 jrs
19		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	15-02-21	22-02-21	22-02-21	24-02-21	8-03-21	15-03-21	360 jrs
20	-	Installation Internet haut débit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels) (2020)	-	7 000 000					Abouti non engagé					
21	-	Hébergement et abonnement internet (2020)	-	9 640 600					Abouti non engagé					
22	-	Hébergement et abonnement internet haut débit (2020)	-	4 984 320					Abouti non engagé					
23	4.9.2	Acquisition de matériel spécifique pour l'élimination des déchets	-	4 128 000	DC	Non	Posteriori	3-06-21	11-06-21	11-06-21	14-06-21	21-06-21	28-06-21	30 jrs
24	6.3.2	Phase 1 : Travaux pour construction des fondations et sous-sol	1	210 000 000				15-07-21			20-08-21			
	6.4.2	Phase 2 : Travaux pour construction du Bâtiment (RDC, Étages 1, 2, 3, toits)	1	105 000 000	AOOA	Non	Posteriori		13-08-21	18-08-21		30-08-21	6-9-21	12 mois
	6.5.2.	Phase 3 : Travaux pour réalisation de la finition 1 (toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...)	1	130 000 000										
25	7.2.2.	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	Ensemble	21 194 039	DPX	Non	Posteriori	10-06-21	24-06-21	24-06-21	28-6-21	12-07-21	15-07-21	30 jrs
26	7.3.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 076 802	DC	Non	Posteriori	1-09-21	7-09-21	7-09-21	9-09-21	17-09-21	20-09-21	30 jrs

27	7.8.1	Sollicitation d'analyses auprès des partenaires nationaux (IRSS, LNSP, Hopitiaux, ...) et sous-régionaux	-	2 564 000	ED	Non	Postérieur	16-03-21	-	-	-	29-03-21	3-03-21	360 jrs										
28	8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.10.1	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du CEA-CFOREM et de la cellule de veille et de la cellule pédagogique de l'UJK-Z	Ensemble	23 340 370	DPX	Non	Postérieur	19-04-21	3-05-21	3-05-21	5-5-21	18-04-21	24-05-21	30 jrs										
															29	-	Acquisition de photocopieuses, d'imprimantes et d'ordinateurs (2020)	-	9 457 898	Abouti non engagé				
															30	-	Réfection de bâtiments (laboratoires) (2020)	-	25 293 525	Abouti non engagé				
															31	8.4.5	Acquisition de fournitures de bureau et reprographie	-	3 000 000	DC	Oui	Postérieur	16-04-21	23-04-21
32	Consommables informatiques	Ensemble	5 307 209	DC	Oui	Postérieur	16-04-21	23-04-21	23-04-21	25-04-21	29-04-21	2-05-21	30 jrs											
33	-	Acquisition de mobiliers de bureau	-	4 000 000	DC	Oui	Postérieur	16-04-21	23-04-21	23-04-21	26-04-21	6-05-21	10-05-21	30 jrs										
34	-	Acquisition de consommables informatiques et de bureau : (2020)	-	11 358 090	Abouti non engagé																			
35	-	Acquisition de matières combustibles	-	10 214 183	ED	Oui	Postérieur	16-04-21	23-04-21	23-04-21	26-04-21	10-05-21	12-05-21	15 jrs										
36	8.5.2.	Acquisition de crédits de communications	-	9 572 275	ED	Non	Postérieur	16-04-21	23-04-21	23-04-21	26-04-21	6-05-21	10-05-21	15 jrs										
37	-	Acquisition de matières combustibles (2020)	-	7 200 000	Abouti non engagé																			
38	-	Achat de crédits de communication (2020)	-	7 860 000	Abouti non engagé																			
39	-	Acquisition de crédits de connexion Internet	-	6 060 000	ED	Non	Postérieur	19-04-21	26-04-21	26-04-21	28-04-21	10-05-21	14-05-21	15 jrs										
40	8.5.3.	Abonnement internet au niveau du Centre et le logement des étudiants,	1	12 307 207	ED	Non	Postérieur	23-03-21	-	-	-	2-04-21	7-04-21	15 jrs										
41	8.5.4.	Assurances (bâtiment, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 538 322	ED	Non	Postérieur	29-01-21	-	-	-	9-02-21	14-02-21	360 jrs										

N°	Libellé	Quantité	Montant	Abouti non engagé															
				DC	Non	Posteriori													
42	- Assurances (bâtiment, matériel technique, véhicules, santé) 2020	-	395 000																
43	8.5.5 Visites techniques des véhicules	3	45 000	FD	Non	Posteriori	2-04-21	-	-	-	-	12-04-21	19-04-21	360 jrs					
44	Bâtiments (nettoyage)	-	1 200 000	DC	Non	Posteriori	30-06-21	6-07-21	6-07-21	8-07-21	19-07-21	22-07-21	21 jrs						
45	Bâtiments (électricité, plomberie,)	Ens	1 200 000	DC	Non	Posteriori	30-06-21	6-07-21	6-07-21	8-07-21	19-07-21	22-07-21	21 jrs						
46	Bâtiment (entretien d'électricité, de plomberie, maintenance) 2020	-	2 398 400																
47	Maintenance équipements et matériels	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	30-06-21	6-07-21	6-07-21	8-07-21	19-07-21	22-07-21	21 jrs						
48	8.11.4 Edition du livret de l'étudiant de l'UJKZ en 1000 exemplaires	1000	900 000	DC	Non	Posteriori	7-07-21	14-07-21	14-07-21	16-07-21	23-07-21	27-09-21	30 jrs						
49	8.15.1 Acquisition du matériel numérique de pédagogie au profit du centre de formation pédagogique des enseignants de l'UJKZ	Ens	14 965 209	DPX	Non	Posteriori	15-04-21	21-04-21	21-04-21	23-04-21	30-04-21	4-05-21	30 jrs						
50	8.20 Réalisation de l'adressage et de la signalétique des rues et bâtiments dans l'UJK-Z pour l'orientation et l'identification des différents bâtiments	-	5 413 180	DC	Non	Posteriori	6-05-21	12-05-21	12-05-21	14-05-21	24-06-21	27-06-21	30 jrs						
51	8.21 Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA/FOREM	-	40 055 000	DPX	Non	Posteriori	1-03-21	15-03-21	15-03-21	17-03-21	30-03-21	5-04-21	360 jrs						
			1 629 484 886																

Le montant des acquisitions sans le report des marchés abouti en 2020 est de : 774 560 179 F CFA.

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	

Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant

3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Sigles et abréviations

SBQC: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

SBQ: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

SMC: Sélection au Moindre Coût

SCBD: Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt

DPRO (A): Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

CC : Consultation de consultant

Année 2021 : Sélection de consultant

N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMM	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique		Choix du consultant	Négociation des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution		
									Ouverture des offres financières	Approbation de l'évaluation						
1	2.8.1 Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	5-03-21	11-03-21	11-03-21	11-03-21	11-03-21	15-03-21	17-03-21	26-03-21	31-03-21	30 jrs
2	2.9.2 Acquisition de droits d'auteurs, des supports pédagogiques auprès des enseignants hors CFORERM	8 922 726	ED	Posteriori	-	-	1-04-21	-	-	-	-	-	13-04-21	26-04-21	30 jrs	
3	-	4 410 000	Abouti non engagé													
4	-	4 950 000	Abouti non engagé													
5	2.9.3 Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme e-learning open access pour le Centre	3 813 131	CC	Posteriori	-	-	12-04-21	19-04-21	19-04-21	19-04-21	19-04-21	21-04-21	30-04-21	30-04-21	7-05-21	30 jrs
6	3.5.2 Recrutement d'un consultant pour la création de la revue	2 564 000	CC	Posteriori	-	-	1-04-21	7-04-21	7-04-21	7-04-21	9-04-21	16-04-21	26-04-21	30 jrs		
7	Elaboration du projet de contrat et de procédures de contractualisation avec les enseignants par le consultant (2020)	1 500 000	Abouti non engagé													
8	3.7.1 Recrutement d'un consultant pour la conception et l'animation de la bibliothèque virtuelle du Centre	4 450 000	CC	Posteriori	-	-	3-06-21	10-06-21	10-03-21	10-06-21	20-06-21	3-06-21	30 jrs			
9	4.9.2 Recrutement d'un prestataire pour l'élimination des déchets	950 000			-	-	1-04-21	7-04-21	7-04-21	7-04-21	7-04-21	13-04-21	26-04-21			

N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restrictive	Notification d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
10	Elaboration du Plan Stratégique et de viabilité du Centre (2020)	4 915 000	CC	Posteriori					7-04-21	9-04-21	16-04-21		270 jrs
11	Recrutement d'un consultant chargé du recensement des PTF et structures potentiels donateurs de bourses et leurs conditions	2 564 000	CC	Posteriori	-	-	3-03-21	10-03-21	10-03-21 10-03-21	10-03-21 17-03-21	20-03-21 26-03-21	3-03-21	30 jrs
12	Recrutement des agences pour accompagner le Centre et l'université pour l'accréditation sous-régionale et internationale	28 000 000	ED	Posteriori	-	-	2-06-21	9-06-21	9-06-21 9-06-21	9-06-21 16-06-21	19-06-21 25-06-21	2-07-21	12 mois
13	Elaboration du plan marketing (2020)	3 750 000											Abouti non engagé
14	Elaboration d'une procédure d'élimination des déchets produits par les étudiants (2020)	2 500 000											Abouti non engagé
15	Réalisation des études architecturales et techniques (études du sol, contrôles techniques)	55 000 000	DPRO accélééré	Posteriori	15-12-20	30-1-21	6-02-21	20-02-21	23-02-21 2-03-21	4-03-21 5-03-21	16-03-21 23-03-21	22-03-21	90 jrs
16	Recrutement d'un cabinet pour le suivi du respect des politiques de sauvegardes sociales et environnementales et sous-sol et du bâtiment (RDC, Etages 1,2,3, toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux.)	5 259 490	CC	Posteriori	-	-	29-04-21	7-05-21	5-05-21 5-05-21	7-05-21	19-05-21	30-05-21	12 mois
17	Recrutement d'un cabinet de suivi-contrôle et de				25-02-21		15-03-21	29-03-21	1-04-21	7-04-21	23-04-21	10-05-21	12 mois

N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMH	Liste restrictive	Notification	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
6.4.3 6.5.3 6.6.3	coordination des travaux de construction des fondations et sous-sol, RDC, Étages 1, 2, 3, toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...	45 639 234	DPRO Accélé	Posteriori		3-03-21			1-04-21	9-04-21	28-04-21		
18 6.6.1	Recrutement d'un consultant équipé pour organiser l'équipement de la nouvelle infrastructure	15 473 250	DPRO A	Posteriori	-	-	2-06-21	9-06-21	9-06-21 9-06-21	9-06-21 16-06-21	19-06-21 25-06-21	2-07-21	120 jrs
19 8.7.1	Recrutement d'un consultant pour la définition du cahier de charge de trois fonctionnaires pour la cellule de veille et de montage de dossiers d'appels à projets	1 538 579	CC	Posteriori	-	-	2-03-21	9-03-21	9-03-21 9-03-21	11-03-21	28-03-21	4-04-21	30 jrs
20 -	Réalisation d'une analyse critique des agences d'accréditation potentielle par un consultant (2020)	1 250 000	Abouti non engagé										
21 8.9.1	Recrutement d'un consultant pour le développement et l'installation d'un logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	6 410 004	CC	Posteriori	-	-	7-04-21	13-04-21	13-04-21 13-04-21	15-04-21	22-04-21 28-04-21	8-05-21	30 jrs
22 8.9.1	Animation du site Web du Centre	1 200 000	ED	Posteriori	-	-	7-04-21	-	-	-	22-04-21	8-05-21	30 jrs
23 8.11.2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du livret de l'étudiant prenant en compte toute l'UJKZ	1 000 000	CC	Posteriori	-	-	2-06-21	9-06-21	9-06-21 9-06-21	9-06-21 11-06-21	14-06-21 21-06-21	01-07-21	30 jrs
24 8.12.2	Recrutement d'un cabinet pour la conception de l'adressage et la signalisation	5 413 180	CC	Posteriori	-	-	7-06-21	14-06-21	14-06-21 14-06-21	14-06-21 16-06-21	18-06-21 28-06-21	1-07-21	30 jrs

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priorité/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique		Choix du consultant de l'évaluation	Négociation Signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution		
										Ouverture des offres financières	Ouverture des offres financières						
25	-	Identification, quantification et planification des besoins de réfection en relation avec les activités de CFORREM (2020)	1 250 000						Abouti non engagé								
26	-	Elaboration du cahier de charge des études architecturales et techniques (2020)	2 419 000						Abouti non engagé								
27	8.13.3	Recruter un consultant pour la formation en leadership et management de 30 responsables administratifs et directeurs d'UFR, d'Instituts et d'Écoles doctorales	3 697 883	CC	Posteriori	-	-	5-04-21	12-04-21	12-04-21	12-04-21	12-04-21	14-04-21	19-04-21	28-04-21	3-05-21	30 jrs
28	8.18	Recrutement d'un consultant pour la définition du cahier de charge de trois fonctionnaires pour la cellule de veille et de montage de dossiers d'appels à projets (Cabinet)	1 538 579	CC	Posteriori	-	-	2-04-21	8-04-21	8-04-21	8-04-21	8-04-21	12-04-21	16-04-21	22-04-21	6-05-21	21 jrs
TOTAL			21 908 056														

Le montant des consultations sans le report des marchés abouti en 2020 est de : 194 964 056 F CFA.

Année 2022: Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature du contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4.2.3	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire (équipements)	ensembl le	40 000 000	DPX	Oui	Posteriori	11-06-22	30-06-22	30-06-22	2-06-22	12-7-22	19-07-22	45 jrs
2	4.2.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensembl le	19 261 000	DPX	Non	Posteriori	17-04-22	30-04-22	30-04-22	3-05-22	17-5-22	27-05-22	30 jrs
3	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	-	1 000 000	DC	Non	Posteriori	29-04-22	5-05-22	5-05-22	6-05-22	13-5-22	23-05-22	15 jrs
4	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Posteriori	2-03-22	-	-	-	13-3-22	20-03-22	15 jrs
5	4.6.4	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Posteriori	2-03-22	-	-	-	13-3-22	20-03-22	15 jrs
6	4.6.5	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Posteriori	4-04-22	11-04-22	11-04-22	13-4-22	17-4-22	27-04-22	30 jrs
7		Location annuelle de bâtiments	-	7 200 000	ED	Non	Posteriori	28-01-22	-	-	-	7-02-22	15-02-22	360 jrs
8	4.8.3	Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Posteriori	28-01-22	3-02-22	3-02-22	4-02-22	14-2-22	23-02-22	360 jrs
9		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	28-01-22	3-02-22	3-02-22	4-02-22	14-2-22	23-02-22	360 jrs
10	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Posteriori	7-06-22	13-06-22	13-06-22	15-6-22	21-06-22	30-06-22	21 jrs
11	5.3.1	Acquisition de posters, de gadgets publicitaires et diffusion des spots publicitaires	ensembl le	6 825 000	DC	Non	Posteriori	3-05-22	9-05-22	9-05-22	11-05-22	16-05-22	25-05-22	30 jrs
12	6.7.2	Travaux de finition 2 : installation électrique, plomberie, internet, air	1	85 000 000	AOO Accélééré	Oui	Posteriori	22-02-22	7-03-22	10-03-22	14-03-22	27-02-22	5-04-22	60 jrs

No	Numéro de Pactivité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature et contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
		conditionnée, ventilation centrale,												
13	6.8.3.	Acquisition et installation du mobilier	ensemble	95 000,000	AOO Accélééré	Non	Posteriori	24-05-22	6-06-22	9-06-22	13-06-22	23-06-22	4-07-22	60 jrs
14	6.9.1.	Lot 1 : Acquisition et installation des groupes électrogènes	1	20 425 680	DPX	Non	Posteriori	1-06-22	14-06-22	14-06-22	16-06-22	30-06-22	11-07-22	30 jrs
15	6.9.1.	Lot 2 : Acquisition et installation de l'énergie solaire	1	27 000 000										
16	6.9.2.	Equiper le bâtiment en ascenseur	1	25 000 000	DPX	Oui	Posteriori	8-04-22	21-04-22	21-04-22	25-04-22	8-05-22	23-05-22	30 jrs
17	6.9.3.	Equiper le laboratoire de 03 chambres froides	3	21 000 000	DPX	Oui	Posteriori	16-05-22	30-05-22	30-05-22	1-06-22	13-06-22	23-06-22	45 jrs
18	6.10.1	Equiper le laboratoire en chambre stérile	1	95 000 000	AOO Accélééré	Oui	Posteriori	10-05-22	23-05-22	26-05-22	30-05-22	13-06-22	23-06-22	45 jrs
19	6.10.2.	Lot 1 : Equiper le laboratoire en salle de culture cellulaire	1	15 532 300										
	6.10.3	Lot 2 : Equiper le laboratoire pour animalerie	1	17 000 000	DPX	Oui	Posteriori	20-05-22	3-06-22	3-06-22	6-06-22	20-06-22	30-06-22	30 jrs
20	6.10.4.	Equiper le Centre d'une pharmacie expérimentale (ou pédagogique)	1	25 000 000	DPX	Oui	Posteriori	1-06-22	15-06-22	15-06-22	17-06-22	30-06-22	11-07-22	30 jrs
21	7.2.2	Acquisition et installation du	ensemble	17 500 000										

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition attribuée	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contractuelle	Date de démarrage	Délai d'exécution
		matériel médico-technique												
22	7.2.3.	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	ensemble	5 000 000	DC	Non	Posteriori	2-05-22	9-05-22	9-05-22	10-05-22	17-05-22	27-05-22	21 jrs
23	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200-	3 000 000	DC	Non	Posteriori	13-04-22	19-04-22	19-04-22	20-04-22	25-04-22	5-05-22	30 jrs
24	7.8.1.	Sollicitation d'analyse auprès de l'IRSS	-	1 000 000	ED	Non	Posteriori	30-03-22	-	-	-	11-04-22	21-04-22	360 jrs
25	7.8.2.	Sollicitation d'analyse auprès des hôpitaux	-	1 500 000	ED	Non	Posteriori	30-03-22	-	-	-	11-04-22	21-04-22	360 jrs
26	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	3	3 300 000	DC	Non	Posteriori	18-07-22	25-07-22	25-07-22	27-07-22	1-08-22	11-08-22	30 jrs
27	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	7	5 357 898	DC	Non	Posteriori	4-07-22	11-07-22	11-07-22	13-07-22	15-07-22	25-07-22	30 jrs
28	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encre, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	Ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Posteriori	3-03-22	17-03-22	17-03-22	21-03-22	4-04-22	14-04-22	30 jrs
29	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	9 960 000	ED	Oui	Posteriori	15-02-22	-	-	-	25-03-22	4-04-22	15 jrs
30	8.7.2.	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Posteriori	15-02-22	22-2-22	22-02-22	24-02-22	7-03-22	17-03-22	15 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en Francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature et date du contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
31	8.7.3.	Abonnement internet et animation du site web	1	18 060 000	ED	Non	Posteriori	20-01-22	-	-	-	31-1-22	10-02-22	15 jrs
32	8.7.4.	Assurances (bâtiments, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Posteriori	10-02-22	-	-	-	21-02-22	4-03-22	360 jrs
33	8.7.5	Visite techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Posteriori	7-03-22	-	-	-	17-03-22	28-03-22	7 jrs
34	8.7.5	Bâtiment (électricité, plomberie, maintenance)	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	25-02-22	3-03-22	3-03-22	4-03-22	9-03-22	18-03-22	21 jrs
35	8.7.5	Maintenance d'équipements et matériels	ensemble	2 400 000	DC	Non	Posteriori	23-08-22	29-8-22	29-08-22	31-08-22	6-09-22	19-09-22	15 jrs
36	8.9.2	Maintenance du logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	1	600 000	DC	Non	Posteriori	6-06-22	13-6-22	13-06-22	15-06-22	20-06-22	30-06-20	15 jrs
TOTAL				604 476 878										

Année 2022: Sélection de consultant

N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique		Choix du consultant	Négociation signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution
									Ouverture des offres financières	Approbation de l'évaluation				
1 2.8.3	Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	ED	Postérieur				4-07-22	11-07-22	11-07-22	11-07-22	18-07-22	1-08-22	15 jrs
										11-07-22				
2 4.5.1	Elaboration du document de procédure d'appui des étudiants	2 500 000	CC	Postérieur				6-04-22	12-04-22	12-04-22	14-04-22	26-04-22	9-05-22	30 jrs
										12-04-22				
3 5.1.1	Réalisation d'une analyse critique des agences d'accréditation potentielle par un consultant	1 250 000	CC	Postérieur				4-07-22	11-07-22	11-07-22	11-07-22	18-07-22	3-08-22	30 jrs
										11-07-22				
4 5.4.1	Réalisation l'autoévaluation initiale pour les accréditations internationales de programme de Master et de recherche	2 500 000	CC	Postérieur				9-09-22	15-09-22	15-09-22	19-09-22	28-09-22	10-10-22	30 jrs
										15-09-22				
5 5.4.4	Réalisation l'autoévaluation de suivi pour les accréditations internationales de programme de Master et de Recherche	2 500 000	CC	Postérieur				2-09-22	8-09-22	8-09-22	8-09-22	16-09-22	7-10-22	30 jrs
										8-09-22				
6 5.2.1	Réalisation de l'autoévaluation initiale pour l'accréditation sous régionale par le consultant	5 000 000	CC	Postérieur				3-10-22	10-10-22	10-10-22	12-10-22	21-10-22	7-11-22	30 jrs
										10-10-22				
7 5.2.4	Réalisation l'autoévaluation de suivi pour l'accréditation sous régionale	2 500 000	CC	Postérieur				26-10-22	1-11-22	1-11-22	1-11-22	9-11-22	25-11-22	30 jrs
										1-11-22				

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priorité/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique		Choix du consultant par l'évaluation	Négociation signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture des offres financières	Approbation de l'évaluation				
8	5.3.1	Recrutement d'un consultant pour la confection des spots publicitaires et de posters	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	11-03-22	17-03-22	17-03-22	17-03-22	21-03-22	30-03-22	11-04-22	21 jrs
9	5.3.4	Recrutement d'un consultant pour accompagner l'université pour l'accréditation internationale	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	1-03-22	7-03-22	7-03-22	7-03-22	7-03-22	15-03-22	4-04-22	30 jrs
										7-03-22	9-03-22	21-03-22			
10	5.5.2	Réalisation l'autoévaluation initiale pour l'accréditation internationale	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	7-04-22	13-04-22	13-04-22	13-04-22	15-04-22	26-04-22	9-05-22	30 jrs
										13-04-22	20-06-22	22-06-22			
11	5.5.5	Réalisation l'autoévaluation de suivi pour l'accréditation internationale	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	13-06-22	20-06-22	20-06-22	20-06-22	20-06-22	28-06-22	18-07-22	30 jrs
										20-06-22	22-06-22	4-07-22			
12	5.6.1.	Réalisation l'autoévaluation externe à blanc pour l'accréditation sous programmes (CAMES) de recherche et de recherche	6 000 000	CC	Posteriori	-	-	12-09-22	19-09-22	19-09-22	19-09-22	21-09-22	3-10-22	14-10-22	30 jrs
										19-09-22	19-09-22	27-09-22			
13	5.6.4.	Réalisation de l'évaluation externe d'accréditation sous régionale (CAMES)	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	8-09-22	14-09-22	14-09-22	14-09-22	14-09-22	22-09-22	10-11-22	30 jrs
										14-09-22	16-09-22	28-09-22			
14	6.7.1	Recrutement d'un cabinet pour le suivi du respect des politiques de sauvegardes sociales et environnementales lors de la construction pour réaliser la finition 2 : installation électrique, plomberie, internet, air conditionné, ventilation centrale, ...	2 000 000	CC	Posteriori	-	-	28-01-22	3-02-22	3-02-22	3-02-22	7-02-22	17-02-22	1-03-22	60 jrs
										3-02-22	3-02-22	7-02-22			

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priorité/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique		Choix du consultant de l'évaluation	Négociation signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture des offres financières	31-01-22				
15	6.7.3	Recrutement d'un cabinet de suivi-contrôle et de coordination des travaux pour Réaliser la finition 2 : installation électrique, plomberie, internet, air conditionnée, ventilation centrale....	8 500 000	CC	Postérieur	-	-	19-01-22	25-01-22	25-01-22	31-01-22	27-01-22	11-02-22	21-02-22	60 jrs
16	6.8.1	Elaboration des besoins et des spécifications à intégrer dans le DAO	5 000 000	CC	Postérieur	-	-	25-01-22	31-01-22	31-01-22	31-01-22	2-02-22	14-02-22	28-02-22	30 jrs
17	8.1.9	Recruter un cabinet pour l'élaboration du livret	5 000 000	CC	Postérieur	-	-	11-03-22	17-03-22	17-03-22	17-03-22	21-03-22	30-03-22	11-04-22	30 jrs
TOTAL			61 500 000												

Année 2023 : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de décompte	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/posteriori)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature du contrat	Date de démarrage	Reception
1	2.1.1	Conception et impression de supports de communication (affiches et dépliants)	300	1 500 000	DC	Non	Posteriori	9-03-23	15-03-23	15-03-23	17-03-23	23-03-23	3-04-23	21 jrs
2		Conception des supports de communication (spots télévisuels)	4	2 700 000	DC	Non	Posteriori	15-03-23	21-03-23	21-03-23	23-03-23	27-03-23	10-04-23	21 jrs
3	4.2.3	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire (équipements)	ensemble	180 000 000	AOO Accélééré	Oui	Posteriori	28-04-23	12-05-23	17-05-23	19-05-23	2-06-23	9-06-23	60 jrs
4	4.2.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensemble	19 261 000	DPX	Non	Posteriori	24-02-23	10-03-23	10-03-23	13-03-23	27-03-23	10-04-23	30 jrs
5	4.3.1	Acquisition et installation des équipements de visio-conférence pour une salle d'au moins 60 places	ensemble	16 000 000	DPX	Non	Posteriori	5-05-23	19-05-23	19-05-23	22-05-23	5-06-23	15-06-23	30 jrs
6	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	-	1 000 000	DC	Non	Posteriori	14-06-23	20-06-23	20-06-23	22-06-23	28-06-23	9-07-23	15 jrs
7	4.6.2.	Installation Internet dédit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels et future)	1	14 000 000	DC	Non	Posteriori	2-03-23	8-03-23	8-03-23	10-03-23	15-03-23	27-03-23	15 jrs
8	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Posteriori	17-03-23	-	-	-	27-03-23	10-04-23	15 jrs
9	4.6.4.	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Posteriori	18-03-23	-	-	-	27-03-23	10-04-23	15 jrs
10	4.6.5.	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Posteriori	26-05-23	1-06-23	1-06-23	2-06-23	7-06-23	19-06-23	30 jrs
11	4.8.3	Location annuels de bâtiments	1	7 200 000	ED	Non	Posteriori	20-01-23	-	-	-	30-01-23	13-02-23	360 jrs
12		Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Posteriori	20-01-23	26-01-23	26-01-23	27-01-23	1-02-23	13-02-23	360 jrs
13		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	20-01-23	26-01-23	26-01-23	27-01-23	1-02-23	13-02-23	360 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priorité)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature du contrat	Date de démarrage	Reception
14	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Postérieur	14-07-23	20-07-23	20-07-23	21-07-23	26-07-23	7-08-23	15 jrs
15	5.3.1	Reproduction des posters, acquisition de gadgets publicitaires et diffusion des spots publicitaires	ensemble	6 825 000	DC	Non	Postérieur	24-04-23	1-05-23	1-05-23	3-05-23	9-05-23	22-05-23	30 jrs
16	7.2.3.	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	ensemble	5 000 000	DC	Non	Postérieur	1-03-23	7-03-23	7-03-23	9-03-23	15-03-23	27-03-23	30 jrs
17	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 000 000	DC	Non	Postérieur	21-04-23	27-04-23	27-04-23	1-05-23	5-05-23	15-05-23	30 jrs
18	7.8.1.	Sollicitation d'analyse auprès de l'IRSS	-	1 000 000	ED	Non	Postérieur	10-03-23	-	-	-	20-03-23	31-03-23	15 jrs
19	7.8.2.	Sollicitation d'analyse auprès des hôpitaux	-	1 500 000	ED	Non	Postérieur	10-03-23	-	-	-	20-03-23	31-03-23	15 jrs
20	8.4.1	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	15	16 500 000	DPX	Oui	Postérieur	12-05-23	26-05-23	26-05-23	29-03-23	12-04-23	26-04-23	30 jrs
	8.4.2		25	18 184 235										
22	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encre, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Postérieur	6-03-23	20-03-23	20-03-23	23-03-23	6-04-23	17-04-23	30 jrs
23	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	9 960 000	ED	Oui	Postérieur	17-02-23	-	-	-	27-02-23	13-03-23	15 jrs
24	8.7.2.	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Postérieur	15-02-23	21-02-23	21-02-23	23-02-23	28-03-23	13-03-23	15 jrs
25	8.7.3.	Abonnement internet et animation du site web	1	18 060 000	DPX	Non	Postérieur	12-01-23	26-01-23	26-01-23	30-01-23	13-02-23	23-02-23	15 jrs

N°	Numero de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de décomptation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/posteriori)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature et contrat	Date de démarrage	Reception
26	8.7.4.	Assurances (bâtiments, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Posteriori	27-01-23	-	-	-	6-02-23	16-02-23	360 jrs
27	8.7.5	Visite techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Posteriori	16-03-23	-	-	-	27-03-23	10-04-23	15 jrs
28	8.7.5	Bâtiment (nettoyage, électricité, plomberie, maintenance)	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	6-07-23	12-07-23	12-07-23	14-07-23	20-07-23	31-07-23	21 jrs
29		Maintenance des équipements et matériels	Ensemble	2 400 000	DC	Non	Posteriori	19-07-23	25-07-23	25-07-23	27-07-23	2-08-23	14-08-23	15 jrs
30	8.9.2	Maintenance du logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	1	600 000	DC	Non	Posteriori	26-07-23	1-08-23	1-08-23	3-08-23	9-08-23	21-08-23	360 jrs
31	8.16.1	Edition du plan stratégique	500	2 500 000	DC	Non	Posteriori	17-05-23	23-05-23	23-05-23	25-05-23	31-05-23	11-06-23	30 jrs
TOTAL				363 745 235										

Année 2023 : Sélection de consultant

N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/posteriori)	Publication AMM	Liste restrictive	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport d'évaluation technique et offres financières	Choix du consultant	Négociation signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	2.8.3 Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	CC	Posteriori	-	-	10-07-23	17-07-23	17-07-23	17-07-23	25-07-23	10-08-23	15 jrs
2	4.3.1 Recrutement d'un consultant pour la définition des spécifications techniques du matériel de visioconférence	450 000	CC	Posteriori	-	-	14-03-23	20-03-23	20-03-23	20-03-23	27-03-23	10-04-23	30 jrs
									20-03-23	22-03-23	31-03-23		
3	4.6.1 Diagnostic et description des spécifications techniques du matériel	125 000	CC	Posteriori	-	-	7-02-23	13-02-23	13-02-23	13-02-23	21-02-23	13-02-23	30 jrs
									13-02-23	15-02-23	27-02-23		
4	5.3.1 Recrutement d'un consultant pour la confection des spots publicitaires et de posters	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	10-03-23	16-03-23	16-03-23	16-03-23	24-03-23	10-04-23	30 jrs
									16-03-23	20-03-23	30-03-23		
5	5.7.1 Réalisation l'évaluation externe à blanc pour l'accréditation internationales de programmes du Master et de recherche	25 000 000	DPRO Allégée	Posteriori	4-04-23	18-04-23	28-04-23	12-05-23	22-05-23	24-05-23	6-06-23	16-06-23	30 jrs
									22-05-23	24-05-23	6-06-23		
6	5.8.1 Réalisation l'évaluation externe à blanc pour l'accréditation de l'université	12 000 000	DPRO Allégée	Posteriori	5-05-23	11-05-23	22-05-23	5-06-23	5-06-23	19-06-23	26-06-23	17-07-23	30 jrs
									19-06-23	21-06-23	3-07-23		
7	8.16.1 Elaboration du plan stratégique de l'Université qui prend en compte son envelopure régionale	15 000 000	DPRO Allégée	Posteriori	14-04-23	28-04-23	11-05-23	25-05-23	25-05-23	5-06-23	7-06-23	21-06-23	30 jrs
									5-06-23	7-06-23	13-06-23		
		58 825 000											

Année 2024: Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numero de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualifié (oui/non)	Revue par la banque (priorité)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition attribuée	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4.2.3	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire (équipements)	ensemble	40 000 000	DPX	Oui	Postérieur	10-04-24	28-04-24	28-04-24	1-05-24	8-05-24	15-05-24	45 jrs
2	4.2.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensemble	19 261 000	DPX	Non	Postérieur	2-06-24	8-06-24	8-06-24	12-06-24	17-06-24	26-06-24	30 jrs
3	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	ensemble	1 000 000	DC	Non	Postérieur	13-06-24	19-06-24	19-06-24	21-06-24	27-06-24	8-07-24	15 jrs
4	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	16-07-24	-	-	-	24-07-24	2-08-24	15 jrs
5	4.6.4	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	16-07-24	-	-	-	24-07-24	2-08-24	15 jrs
6	4.6.5	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Postérieur	22-07-24	29-07-24	29-07-24	31-07-24	5-08-24	16-08-24	30 jrs
7		Location annuels de bâtiments	1	7 200 000	ED	Non	Postérieur	18-01-24	-	-	-	26-01-24	5-02-24	360 jrs
8	4.8.3	Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Postérieur	18-01-24	24-01-24	24-01-24	26-01-24	30-01-24	9-02-24	360 jrs
9		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	18-01-24	24-01-24	24-01-24	26-01-24	30-01-24	9-02-24	360 jrs
10	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Postérieur	17-07-24	23-07-24	23-07-24	25-07-24	30-07-24	9-08-24	21 jrs
11	5.3.1	Reproduction des posters, acquisition de gadgets publicitaires et diffusion des spots publicitaires	ensemble	6 825 000	DC	Non	Postérieur	29-04-24	6-05-24	6-05-24	8-05-24	14-05-24	27-05-24	30 jrs
12	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 000 000	DC	Non	Postérieur	1-04-24	8-04-24	8-04-24	10-04-24	16-04-24	29-04-24	30 jrs
13	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	3	3 300 000	DC	Non	Postérieur	8-05-24	14-05-24	14-05-24	16-05-24	22-05-24	31-05-24	30 jrs
14	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	6	4 557 898	DC	Non	Postérieur	12-06-24	18-06-24	18-06-24	20-06-24	25-06-24	8-07-24	30 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui / non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature du contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
15	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encre, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Postérieur	4-03-24	18-03-24	18-03-24	20-03-24	26-03-24	5-04-24	30 jrs
16	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	9 960 000	ED	Oui	Postérieur	8-02-24	-	-	-	15-02-24	23-02-24	15 jrs
17	8.7.2	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Postérieur	23-01-24	29-01-24	29-01-24	31-01-24	6-02-24	15-02-24	15 jrs
18	8.7.3	Abonnement internet et animation du site web	-	18 060 000	DPX	Non	Postérieur	5-03-24	19-03-24	19-03-24	22-03-24	27-03-24	8-04-24	15 jrs
19	8.7.4.	Assurances (bâtiments, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Postérieur	3-07-24	-	-	-	12-07-24	22-07-24	360 jrs
20	8.7.5	Visites techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Postérieur	16-05-24	-	-	-	24-05-24	3-05-24	15 jrs
21	8.7.5	Bâtiment (nettoyage, électricité, plomberie, maintenance)	1	2 400 000	DC	Non	Postérieur	8-07-24	15-07-24	15-07-24	17-07-24	23-07-24	5-08-24	21 jrs
22	8.7.5	Maintenance d'équipements et matériel	1	2 400 000	DC	Non	Postérieur	10-04-24	16-04-24	16-04-24	18-04-24	24-04-24	6-05-24	15 jrs
				152 118 898										

Année 2024: Sélection de consultant

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification	Ouverture des offres techniques	Rapport		Choix du consultant	Négociation signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution
										évaluation technique	ouverture des offres financières				
1	2.8.3	Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	CC	Postérieur	-	-	7-03-24	13-03-24	13-03-24 13-03-24	13-03-24 15-03-24	20-03-24 26-03-24	8-04-24	15 jrs	
2	5.3.1	Recrutement d'un consultant pour la confection des spots et gadgets publicitaires et de posters	2 500 000	CC	Postérieur	-	-	5-02-24	12-02-24	12-02-24 12-02-24	12-02-24 14-02-24	19-02-24 26-02-24	7-03-24	30 jrs	
3	8.14.7	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation externe	2 500 000	CC	Postérieur	-	-	11-03-24	18-03-24	18-03-24 18-03-24	18-03-24 20-03-24	25-03-24 29-03-24	8-04-24	30 jrs	
TOTAL			8 750 000												

II- DIVERS

Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.

Après les divers et avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le DCMEF a levé la séance à 15 heures 30mn.

Le rapporteur du comité

Le Président du comité

Mme José Apolline TRAORE/HIEN

Sylvain TAPSOBA

Le Coordonnateur du Centre



Pr Rasmané SEMDE

*Chevalier de l'Ordre national
Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques*

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO

Pr Rabiou CISSE

*Chevalier de l'Ordre national
Officier de l'Ordre des Palmes académiques*