



UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS)

Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du
Médicament (CEA-CFOREM)**

Plan de Passation des marchés

SOMMAIRE

Introduction.....	2
Généralités.....	3
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant 1 ^{ère} année.....	5
Sélection de consultants.....	7
Marchés de sélection de consultants 1 ^{ère} année.....	8
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant 2 ^{ème} année.....	10
Marchés de sélection de consultants 2 ^{ème} année.....	12
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant 3 ^{ème} année.....	14
Marchés de sélection de consultants 3 ^{ème} année.....	17
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant 4 ^{ème} année.....	20
Marchés de sélection de consultants 4 ^{ème} année.....	22
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant 5 ^{ème} année.....	24
Marchés de sélection de consultants 5 ^{ème} année.....	26

Introduction

L'an deux mille vingt et le lundi 2 août à partir de 9 heures, le Comité chargé de l'examen du plan de passation des marchés (PPM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (JKZ), s'est réuni dans la salle de réunion des Ecoles doctorales pour la prise en compte des observations de la Banque dans le Plan de Passation des marchés du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM), gestion 2020.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :

- 1- réexamen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CFOREM, gestion 2020 ;
- 2- divers.

I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'UJKZ, GESTION 2020 ;

Le président du comité, a présenté les salutations d'usage et a situé le contexte de la révision du PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l'Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l'avant-projet de correction du plan de passation des marchés. Après la lecture des observations et la vérification suivie quelques ajustements le plan de passation des marchés a été adopté.

I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés.

Après prise en compte des observations de l'AUA et des corrections d'erreurs mineures de calculs, le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la première année, toutes procédures confondues, s'élève à **419 267 887 F cfa**.

Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

I.1.1. Procédures de droit commun :

- ✓ Appels d'offres ouverts : **169 399 989 F cfa** pour Trois (03) marchés ;

I.1.2. Procédures allégées:

- ✓ Demandes de prix : **48 000 000 F cfa** pour Deux (02) marchés ;
- ✓ Demande proposition et Consultation de consultant : **112 325 000 F cfa** pour Seize (16) marchés ;
- ✓ Demande de cotation : **67 117 898 F cfa** pour Dix-sept (17) marchés

I.1.3. Procédures exceptionnelles :

- ✓ Entente directe et convention : **22 425 000 F cfa** pour Sept (08) marchés.

Le tableau ci-dessous donne la situation d'ensemble du PPM du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Les grandes masses

Procédures	Mode Passation	Nbre de contrats	Montant prévisionnel	%
Procédure de droit commun	Appel d'offres ouvert	3	169 399 989	7,89
Procédures allégées	Demande de prix	2	48 000 000	5,26
	Demande proposition et Consultation de consultant	16	112 325 000	42,11
	Demande de cotation	17	67 117 898	44,74
Total I		38	396 842 887	82,61
Procédure exceptionnelle :	Entente directe et Conventions	8	22 425 000	100
Total II		8	22 425 000	17,39
Total I+II		46	419 267 887	100

Calculé du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple : $3 \times 100/38 = 7,89\%$,

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s'élève à **396 842 887 F cfa**. Les marchés en procédures exceptionnelles s'élèvent à **22 425 000 F cfa**.

I.2- Le respect des indicateurs (normes).

La situation du PPM pour l'année 2020 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

- ✓ Procédures de droit commun et allégées : **82,61%** pour une norme d'au moins **85%**
- ✓ Procédures exceptionnelles **17,39%** pour une norme d'au plus **15%**.

II. GÉNÉRALITÉS

2.1 Information générale sur le projet

Pays : **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)**

Agence d'exécution du Projet : **Université Joseph KI-ZERBO**

Numéros du crédit : 3688-BF

Numéros de don : D443-BF

2.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original :

2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :

2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Juillet à décembre 2020

2.5 Risque du projet : substantiel

III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.1. Seuil de Revue préalable: Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés:

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d’utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d’examen préalable de l’IDA en USD
Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d’installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	

3.2 Pré-qualification. Non applicable

3.3 Procédures proposées pour les composants CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives: Non applicable

Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : **13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2**

3.4 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

3.5 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

Sigles et abréviations

AOO (I): Appel d’Offres Ouvert (International)

AOO (N) : Appel d’Offres Ouvert (National)

DPX : Demande de prix

DC : Demande de Cotation

ED : Entente Directe

Année 1 (2020) : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantité	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	2.1.1	Conception et impression de supports de communication (affiches et dépliants)	300	1 500 000	DC	Non	Postérieur	2-09-20	8-09-20	8-09-20	11-09-20	17-09-20	23-09-20	21 jrs
2		Conception des supports de communication (spots télévisuels)	4	2 700 000	DC	Non	Postérieur	7-09-20	14-09-20	14-09-20	17-09-20	23-09-20	29-09-20	21 jrs
3	4.3.2	Hébergement internet et abonnement initial	1	5 000 000	DC	Non	Postérieur	25-08-20	1-09-20	1-09-20	2-09-20	7-09-20	14-09-20	15 jrs
4	4.6.2	Installation Internet haut débit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels)	1	7 000 000	DC	Non	Postérieur	27-08-20	2-09-20	2-09-20	4-09-20	8-09-20	15-09-20	15 jrs
5	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	28-08-20	-	-	-	7-09-20	14-09-20	15 jrs
6	4.6.4	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	28-08-20	-	-	-	7-09-20	14-07-20	15 jrs
7	4.6.5	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Postérieur	24-08-20	31-08-20	31-08-20	2-09-20	7-09-20	14-09-20	30 jrs
8	4.7.1	Acquisition du mini car de 30 places (lot1)	1	60 000 000	AOO Accélééré	Oui	Postérieur	31-08-20	14-09-20	17-09-20	18-09-20	29-09-20	6-10-20	30 jrs
9	4.7.2	Acquisition du véhicule 4X4 (lot2)	1	50 000 000		Oui	Postérieur							
10	4.8.2	Réfection et équipement du logement (sécurité, internet, assainissement, ...)	1	6 200 000	DC	Non	Postérieur	26-08-20	1-09-20	1-09-20	2-09-20	4-09-20	6-08-20	30 jrs
11	4.8.3	Location du Bâtiment afin de subventionner le loyer des étudiants	1	1 800 000	ED	Non	Postérieur	27-08-20	-	-	-	14-09-20	1-10-20	360 jrs
12		Entretien et nettoyage	-	300 000	DC	Non	Postérieur	2-09-20	9-09-20	9-09-20	11-09-20	16-09-20	23-9-20	360 jrs
13		Gardiennage des locaux	-	600 000	DC	Non	Postérieur	2-09-20	9-09-20	9-09-20	11-09-20	16-09-20	23-9-20	360 jrs
14	4.11.1	Hébergement et abonnement internet	ensemble	5 000 000	DC	Non	Postérieur	20-08-20	27-08-20	27-08-20	31-08-20	7-09-20	14-09-20	30 jrs
15	4.11.2	Acquisition des consommables pédagogiques	ensemble	500 000	DC	Non	Postérieur	9-09-20	16-09-20	16-09-20	18-09-20	24-09-20	29-09-20	15 jrs
16	4.12.3	Lot 1 : Acquisition du matériel de laboratoire pour la recherche	ensemble	59 399 989	AOO Accélééré			18-08-20	1-09-20	-09-20			23-09-20	30 jrs

	4.12.5	Lot 2 : Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensembl le											
18	6.1.3	Réfection de bâtiments	1	36 000 000	DPX	Non	Postérieur	2-09-20	8-09-20	8-09-20	10-09-20	17-09-20	23-09-20	45 jrs
19	6.1.4	Acquisition et installation du Groupe électrogène	1	8 750 000	DC	Non	Postérieur	31-08-20	7-09-20	7-09-20	10-09-20	21-09-20	28-09-20	30 jrs
		Acquisition et installation d'onduleurs de grande capacité	5											
21	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 000 000	DC	Non	Postérieur	10-09-20	18-09-20	18-09-20	21-09-20	28-09-20	8-10-20	30 jrs
22	7.8.1	Prestation d'analyse scientifique	-	1 000 000	ED	Non	A priori	14-09-20	-	-	-	21-09-20	28-09-20	15 jrs
23	7.8.2	Prestation d'analyse médicale	-	1 500 000	ED	Non	A priori	9-09-20	-	-	-	17-09-20	22-09-20	15 jrs
24	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	3	9 457 898	DC	Non	Postérieur	12-10-20	19-10-20	19-10-20	22-10-20	30-10-20	4-11-20	30 jrs
	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	7											
26	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encres, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	-	12 000 000	DPX	Oui	Postérieur	31-08-20	14-09-20	14-09-20	16-09-20	28-09-20	5-10-20	30 jrs
27	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	7 200 000	ED	Oui	Postérieur	14-08-20	-	-	-	20-08-20	24-08-20	15 jrs
28	8.7.2.	Achat de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Postérieur	18-08-20	24-08-20	24-08-20	26-08-20	28-08-20	4-09-20	15 jrs
29	8.7.3.	Abonnement internet	-	9 680 000	ED	Non	Postérieur	18-08-20	-	-	-	24-08-20	28-08-20	15 jrs
30	8.7.4.	Assurances (bâtiment, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	DC	Non	Postérieur	28-09-20	-	-	-	2-10-20	16-10-20	360 jrs
31	8.7.5	Visites techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Postérieur	28-09-20	-	-	-	2-10-20	16-10-20	15 jrs
32		Bâtiment (nettoyage, électricité, plomberie, maintenance)	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	18-08-20	24-08-20	24-08-20	26-08-20	28-08-20	4-09-20	21 jrs
33		Maintenance des équipements et matériels	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	7-09-20	14-09-20	14-09-20	17-09-20	22-09-20	28-09-20	21 jrs
TOTAL année 1				306 942 887										

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	

Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants: néant

3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Sigles et abréviations

SBQC: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

SBQ: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

SMC: Sélection au Moindre Coût

SCBD: Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt

DPRO (A): Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

CC : Consultation de consultant

Année 1 (2020) : Sélection de consultant

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation signature des contrats	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres financiers	Approbation de l'évaluation			
1	1.8.2	Études de sauvegardes sociales et environnementales	7 200 000	CC	Posteriori	-	-	4-12-19	9-12-19	9-12-19	9-12-19	27-01-20	24-02-20	30 jrs
										-	22-01-20	14-02-20		
2	1.6.1	Opérationnalisation du site web	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	11-08-20	17-08-20	17-08-20	17-08-20	21-08-20	3-09-20	30 jrs
										-	19-08-20	28-08-20		
3	2.4.3	Élaboration des syllabus et de l'ingénierie Pédagogique	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	7-09-20	14-09-20	14-09-20	14-09-20	22-09-20	20-10-20	30 jrs
										-	17-09-20	7-10-20		
4	2.5.1	Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	6-08-20	13-08-20	13-08-20	13-08-20	19-08-20	28-09-20	30 jrs
										-	17-08-20	29-08-20		
5	2.7.1	Elaboration des curricula et de l'ingénierie pédagogique	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	18-0-20	24-08-20	24-08-20	24-08-20	28-08-20	20-09-20	30 jrs
										-	26-08-20	7-09-20		
6	2.8.1	Elaboration du projet de contrat et de procédures de contractualisation avec les enseignants par le consultant	1 500 000	CC	Posteriori	-	-	31-8-20	7-09-20	7-09-20	7-09-20	11-09-20	20-10-20	30 jrs
										-	9-09-20	15-09-20		
7	3.1.1	Elaboration du Plan Stratégique du Centre	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	10-08-20	17-08-20	17-08-20	17-08-20	21-08-20	30-09-20	45 jrs
										-	19-08-20	24-08-20		
8	3.7.2	Conception de la bibliothèque virtuelle	3 750 000	CC	Posteriori	-	-	17-09-20	23-09-20	23-09-20	23-09-20	28-09-20	4-11-20	30 jrs
										-	25-09-20	5-10-20		
9	4.1.1	Elaboration du plan Marketing	3 750 000	CC	Posteriori	-	-	23-09-20	29-09-20	29-09-20	29-09-20	5-10-20	9-11-20	30 jrs
										-	1-10-20	12-10-20		

10	4.6.1	Description des spécifications techniques du matériel	125 000	CC	Posteriori	-	-	14-08-20	20-08-20	20-08-20	20-08-20	26-08-20	30-09-20	15 jrs
										-	24-08-20	1-09-20		
11	4.10.1	Elaboration d'une procédure d'élimination des déchets produits par les étudiants (papiers, réactifs, consommables, solvants, matériels, ...)	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	18-08-20	24-08-20	24-08-20	24-08-20	2-09-20	21-09-20	30 jrs
										24-08-20	26-08-20	8-09-20		
12	5.1.1	Réalisation d'une analyse critique des agences d'accréditation potentielle par un consultant	1 250 000	CC	Posteriori	-	-	1-09-20	8-09-20	8-09-20	8-09-20	14-09-20	12-10-20	30 jrs
										-	10-09-20	21-09-20		
13	6.1.1	Identification, quantification et planification des besoins de réfection en relation avec les activités de CFOREM	1 250 000	CC	Posteriori	-	-	20-08-20	26-08-20	26-08-20	26-08-20	31-08-20	8-10-20	30 jrs
										-	28-08-20	10-09-20		
14	6.2.1	Elaboration du cahier de charge des études architecturales et techniques	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	14-08-20	19-08-20	19-08-20	19-08-20	21-08-20	8-09-20	30 jrs
										-	20-08-20	25-08-20		
15	6.2.3	Réalisation des études architecturales et techniques (études du sol, contrôles techniques)	55 000 000	DPRO Accélééré	Posteriori	14-09-20	28-09-20	6-10-20	20-10-20	23-10-20	4-11-20	16-11-20	22-01-21	60 jrs
										2-11-20	5-11-20	23-11-20		
16	8.10.1	Conception et installation d'un logiciel de gestion financière	13 500 000	DPRO Allégée	Posteriori	18-08-20	1-09-20	10-09-20	24-9-20	29-09-20	13-10-20	26-10-20	30-11-20	30 jrs
										8-10-20	15-10-20	30-10-20		
										9-11-20	16-11-20	3-12-20		
TOTAL année 1			112 325 000											

Année 2 (2021) : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Reception
1	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	-	1 000 000	DC	Non	Posteriori	2-06-21	8-06-21	8-06-21	10-06-21	15-06-21	22-06-21	21 jrs
2	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Posteriori	3-03-21	-	-	-	9-03-21	15-03-21	15 jrs
3	4.6.4	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Posteriori	3-03-21	-	-	-	9-03-21	15-03-21	15 jrs
4	4.6.5	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Posteriori	22-03-21	29-03-21	29-03-21	30-03-21	5-04-21	12-04-21	30 jrs
5	4.8.3	Locations annuelles de bâtiments	-	7 200 000	ED	Non	Posteriori	15-01-21	-	-	-	24-01-21	28-01-21	360 jrs
6		Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Posteriori	15-01-21	21-01-21	21-01-21	23-01-21	24-01-21	28-01-21	360 jrs
7		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Posteriori	15-01-21	21-01-21	21-01-21	23-01-21	24-01-21	28-01-21	360 jrs
8	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Posteriori	5-07-21	12-07-21	12-07-21	14-07-21	19-07-21	26-07-21	21 jrs
9	4.12.3	Lot 1 : Acquérir matériel et consommables de recherche	ensemble	27 986 730	DPRX	Non	Posteriori	8-01-21	21-01-21	21-01-21	22-01-21	2-02-21	9-02-21	30 jrs
10	4.12.5	Lot 2 : Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensemble	17 750 000										
12	6.4.2	Phase 1 : Travaux pour construction des fondations et sous-sol	1	210 000 000	AOO Accélééré	Non	Posteriori	15-03-21	29-03-21	2-04-21	5-04-21	19-04-21	26-4-21	12 mois
13	6.5.2	Phase 2 : Travaux pour Construire le Bâtiment (RDC, Etages 1, 2, 3, toits)	1	105 000 000										
14	6.6.2.	Phase 3 : Travaux pour réaliser de la finition 1 (toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...)	1	130 000 000										

15	7.2.3.	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	ensemble	5 000 000	DC	Non	Postérieur	10-02-21	16-02-21	16-02-21	18-2-21	21-02-21	25-2-21	30 jrs
16	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 000 000	DC	Non	Postérieur	1-04-21	7-04-21	7-04-21	9-04-21	14-04-21	19-04-21	30 jrs
17	7.8.1.	Sollicitation d'analyse auprès de l'IRSS	-	1 000 000	ED	Non	Postérieur	16-03-21	-	-	-	29-03-21	3-03-21	15 jrs
18	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	5	4 100 000	DC	Non	Postérieur	2-04-21	8-04-21	8-04-21	10-4-21	15-04-21	19-04-21	30 jrs
19	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	12	9 357 898	DC	Non	Postérieur	22-03-21	29-03-21	29-03-21	31-03-21	3-03-21	12-04-21	30 jrs
20	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encre, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Postérieur	17-03-21	23-03-21	23-03-21	25-03-21	29-03-21	2-04-21	30 jrs
21	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	ensemble	9 960 000	ED	Oui	Postérieur	17-02-21	23-02-21	23-02-21	25-02-21	1-03-21	8-03-21	15 jrs
22	7.8.2.	Sollicitation d'analyse auprès des hôpitaux	-	1 500 000	ED	Non	Postérieur	16-03-21	-	-	-	29-03-21	3-03-21	15 jrs
23	8.7.2.	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Postérieur	21-01-21	27-01-21	27-01-21	29-01-21	4-02-21	11-02-21	15 jrs
24	8.7.3.	Abonnement internet et animation du site web	1	18 060 000	ED	Non	Postérieur	23-01-21	-	-	-	2-02-21	7-02-21	15 jrs
25	8.7.4.	Assurances (bâtiment, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Postérieur	29-01-21	-	-	-	9-02-21	14-02-21	360 jrs
26	8.7.5	Visites techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Postérieur	2-04-21	-	-	-	12-04-21	19-04-21	360 jrs
27	8.7.5	Bâtiment (nettoyage, électricité, plomberie, maintenance)	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	26-01-21	2-02-21	2-02-21	4-02-21	9-02-21	16-02-21	21 jrs

28	8.7.5	Maintenance équipements et matériels	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	30-06-21	6-07-21	6-07-21	8-07-21	12-07-21	21-07-21	21 jrs
29	8.20	Réaliser l'adressage et la signalétique des rues et bâtiments dans l'UJK-Z pour l'orientation et l'identification des différents bâtiments	-	10 556 112	DPX	Non	Postérieur	6-05-21	19-05-21	19-05-21	21-05-21	4-06-21	16-06-21	30 jrs
				600 425 740										

Année 2 (2021): Sélection de consultant

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres financières	Approbation de l'évaluation	signature des contrats		
1	2.8.3	Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	ED	Postérieur	-	-	23-03-21	29-03-21	29-03-21	29-03-21	5-04-21	19-04-21	21 jrs
										29-03-21	31-03-21	9-04-21		
2	3.6.2	Elaboration de la procédure et des documents requis pour la création de la revue	2 500 000	CC	Postérieur	-	-	1-04-21	7-04-21	7-04-21	7-04-21	13-04-21	26-04-21	30 jrs
										7-04-21	9-04-21	16-04-21		
3	4.5.1	Recensement et l'élaboration du document de procédure d'appui des étudiants	2 500 000	CC	Postérieur	-	-	3-05-21	10-05-21	10-05-21	10-05-21	20-05-21	7-06-21	30 jrs
										10-05-21	17-05-21	26-05-21		
4	6.4.1	Recrutement d'un cabinet pour le suivi du respect des politiques de sauvegardes sociales et environnementales Construction des fondations et sous-sol	2 000 000	CC	Postérieur	-	-	29-03-21	5-04-21	5-04-21	5-04-21	12-04-21	30-04-21	12 mois
										5-04-21	7-04-21	19-04-21		
5		Recrutement d'un cabinet pour le suivi du respect des politiques de sauvegardes				-	-	15-03-21	22-03-21	22-03-21	22-03-21	26-03-21	12-04-21	12 mois

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
	6.6.1	sociales et environnementales pour Construire le Bâtiment (RDC, Etages 1, 2, 3, toits, toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...)								22-03-21	24-03-21	1-04-21		
6	6.4.3	Recrutement d'un cabinet de suivi-contrôle et de coordination des travaux Construction des fondations et sous-sol, RDC, Etages 1, 2, 3, toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...	43 500 000	DPRO Accéléré	Postérieur	25-02-21	3-03-21	15-03-21	29-03-21	1-04-21	7-04-21	23-04-21	10-05-21	12 mois
	1-04-21									9-04-21	28-04-21			
7	8.9.1									Acquisition et installation d'un logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	5 000 000	CC	Postérieur	-
8	8.18	Recruter d'un cabinet pour la définition du cahier de charge de trois fonctionnaires pour la cellule de veille et de montage de dossiers d'appels à projets (Cabinet)	1 500 173	CC	Postérieur	-	-	2-04-21	8-04-21	8-04-21	8-04-21	16-04-21	6-05-21	21 jrs
										8-04-21	12-04-21	22-04-21		
TOTAL			64 750 173											

Année 3 (2022) : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4.2.3	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire (équipements)	ensemble	40 000 000	DPX	Oui	Postérieur	11-06-22	30-06-22	30-06-22	2-06-22	12-7-22	19-07-22	45 jrs
2	4.2.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensemble	19 261 000	DPX	Non	Postérieur	17-04-22	30-04-22	30-04-22	3-05-22	17-5-22	27-05-22	30 jrs
3	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	-	1 000 000	DC	Non	Postérieur	29-04-22	5-05-22	5-05-22	6-05-22	13-5-22	23-05-22	15 jrs
4	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	2-03-22	-	-	-	13-3-22	20-03-22	15 jrs
5	4.6.4	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	2-03-22	-	-	-	13-3-22	20-03-22	15 jrs
6	4.6.5	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Postérieur	4-04-22	11-04-22	11-04-22	13-4-22	17-4-22	27-04-22	30 jrs
7	4.8.3	Location annuelle de bâtiments	-	7 200 000	ED	Non	Postérieur	28-01-22	-	-	-	7-02-22	15-02-22	360 jrs
8		Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Postérieur	28-01-22	3-02-22	3-02-22	4-02-22	14-2-22	23-02-22	360 jrs
9		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	28-01-22	3-02-22	3-02-22	4-02-22	14-2-22	23-02-22	360 jrs
10	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Postérieur	7-06-22	13-06-22	13-06-22	15-6-22	21-06-22	30-06-22	21 jrs
11	5.3.1	Acquisition de posters, de gadgets publicitaires et diffusion des spots publicitaires	ensemble	6 825 000	DC	Non	Postérieur	3-05-22	9-05-22	9-05-22	11-05-22	16-05-22	25-05-22	30 jrs
12	6.7.2	Travaux de finition 2 : installation électrique, plomberie, internet, air conditionnée,	1	85 000 000	AOO Accéléré	Oui	Postérieur	22-02-22	7-03-22	10-03-22	14-03-22	27-02-22	5-04-22	60 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
		ventilation centrale,												
13	6.8.3.	Acquisition et installation du mobilier	ensemble	95 000 000	AOO Accélééré	Non	Postérieur	24-05-22	6-06-22	9-06-22	13-06-22	23-06-22	4-07-22	60 jrs
14	6.9.1.	Lot 1 : Acquisition et installation des groupes électrogènes	1	20 425 680	DPX	Non	Postérieur	1-06-22	14-06-22	14-06-22	16-06-22	30-06-22	11-07-22	30 jrs
15	6.9.1.	Lot 2 : Acquisition et installation de l'énergie solaire	1	27 000 000										
16	6.9.2.	Equiper le bâtiment en ascenseur	1	25 000 000	DPX	Oui	Postérieur	8-04-22	21-04-22	21-04-22	25-04-22	8-05-22	23-05-22	30 jrs
17	6.9.3.	Equiper le laboratoire de 03 chambres froides	3	21 000 000	DPX	Oui	Postérieur	16-05-22	30-05-22	30-05-22	1-06-22	13-06-22	23-06-22	45 jrs
18	6.10.1	Equiper le laboratoire en chambre stérile	1	95 000 000	AOO Accélééré	Oui	Postérieur	10-05-22	23-05-22	26-05-22	30-05-22	13-06-22	23-06-22	45 jrs
19	6.10.2.	Lot 1 : Equiper le laboratoire en salle de culture cellulaire	1	15 532 300	DPX	Oui	Postérieur	20-05-22	3-06-22	3-06-22	6-06-22	20-06-22	30-06-22	30 jrs
	6.10.3	Lot 2 : Equiper le laboratoire pour animalerie	1	17 000 000										
20	6.10.4.	Equiper le Centre d'une pharmacie expérimentale (ou pédagogique)	1	25 000 000	DPX	Oui	Postérieur	1-06-22	15-06-22	15-06-22	17-06-22	30-06-22	11-07-22	30 jrs
21	7.2.2	Acquisition et installation du matériel médico-technique	ensemble	17 500 000										

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
22	7.2.3.	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	ensemble	5 000 000	DC	Non	Postérieur	2-05-22	9-05-22	9-05-22	10-05-22	17-05-22	27-05-22	21 jrs
23	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200-	3 000 000	DC	Non	Postérieur	13-04-22	19-04-22	19-04-22	20-04-22	25-04-22	5-05-22	30 jrs
24	7.8.1.	Sollicitation d'analyse auprès de l'IRSS	-	1 000 000	ED	Non	Postérieur	30-03-22	-	-	-	11-04-22	21-04-22	360 jrs
25	7.8.2.	Sollicitation d'analyse auprès des hôpitaux	-	1 500 000	ED	Non	Postérieur	30-03-22	-	-	-	11-04-22	21-04-22	360 jrs
26	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	3	3 300 000	DC	Non	Postérieur	18-07-22	25-07-22	25-07-22	27-07-22	1-08-22	11-08-22	30 jrs
27	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	7	5 357 898	DC	Non	Postérieur	4-07-22	11-07-22	11-07-22	13-07-22	15-07-22	25-07-22	30 jrs
28	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encres, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	Ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Postérieur	3-03-22	17-03-22	17-03-22	21-03-22	4-04-22	14-04-22	30 jrs
29	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	9 960 000	ED	Oui	Postérieur	15-02-22	-	-	-	25-03-22	4-04-22	15 jrs
30	8.7.2.	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Postérieur	15-02-22	22-2-22	22-02-22	24-02-22	7-03-22	17-03-22	15 jrs
31	8.7.3.	Abonnement internet et animation du site web	1	18 060 000	ED	Non	Postérieur	20-01-22	-	-	-	31-1-22	10-02-22	15 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
32	8.7.4.	Assurances (bâtiments, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Postérieur	10-02-22	-	-	-	21-02-22	4-03-22	360 jrs
33	8.7.5	Visite techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Postérieur	7-03-22	-	-	-	17-03-22	28-03-22	7 jrs
34	8.7.5	Bâtiment (électricité, plomberie, maintenance)	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	25-02-22	3-03-22	3-03-22	4-03-22	9-03-22	18-03-22	21 jrs
35	8.7.5	Maintenance d'équipements et matériels	ensemble	2 400 000	DC	Non	Postérieur	23-08-22	29-8-22	29-08-22	31-08-22	6-09-22	19-09-22	15 jrs
36	8.9.2	Maintenance du logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	1	600 000	DC	Non	Postérieur	6-06-22	13-6-22	13-06-22	15-06-22	20-06-22	30-06-20	15 jrs
TOTAL				604 476 878										

Année 3 (2022) : Sélection de consultant

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres financières	Approbation de l'évaluation	signature des contrats		
1	2.8.3	Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	ED	Postérieur			4-07-22	11-07-22	11-07-22	11-07-22	18-07-22	1-08-22	15 jrs
										11-07-22	13-07-22	22-07-22		
2	4.5.1	Elaboration du document de procédure d'appui des étudiants	2 500 000	CC	Postérieur	-	-	6-04-22	12-04-22	12-04-22	12-04-22	21-04-22	9-05-22	30 jrs
										12-04-22	14-04-22	26-04-22		
3	5.1.1	Réalisation d'une analyse critique des	1 250 000	CC	Postérieur	-	-	4-07-22	11-07-22	11-07-22	11-07-22	18-07-22	3-08-22	20 jrs

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs	Méthode de sélection	Revue par la banque (priorité/)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre	Ouverture des offres	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
		agences d'accréditation potentielle par un consultant								11-07-22	13-07-22	22-07-22		
4	5.4.1	Réalisation l'autoévaluation initiale pour les accréditations internationales de programme de Master et de recherche	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	9-09-22	15-09-22	15-09-22	15-09-22	23-09-22	10-10-22	30 jrs
										15-09-22	19-09-22	28-09-22		
5	5.4.4	Réalisation l'autoévaluation de suivi pour les accréditations internationales de programme de Master et de Recherche	2 500 000	CC	Posteriori			2-09-22	8-09-22	8-09-22	8-09-22	16-09-22	7-10-22	30 jrs
										8-09-22	12-09-22	22-09-22		
6	5.2.1	Réalisation de l'autoévaluation initiale pour l'accréditation sous régionale par le consultant	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	3-10-22	10-10-22	10-10-22	10-10-22	17-10-22	7-11-22	30 jrs
										10-10-22	12-10-22	21-10-22		
7	5.2.4	Réalisation l'autoévaluation de suivi pour l'accréditation sous régionale	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	26-10-22	1-11-22	1-11-22	1-11-22	9-11-22	25-11-22	30 jrs
										1-11-22	3-11-22	14-11-22		
8	5.3.1	Recrutement d'un consultant pour la confection des spots publicitaires et de posters	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	11-03-22	17-03-22	17-03-22	17-03-22	24-03-22	11-04-22	21 jrs
										17-03-22	21-03-22	30-03-22		
9	5.3.4	Recrutement d'un consultant pour accompagner l'université pour l'accréditation internationale	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	1-03-22	7-03-22	7-03-22	7-03-22	15-03-22	4-04-22	30 jrs
										7-03-22	9-03-22	21-03-22		
10	5.5.2	Réalisation l'autoévaluation initiale pour l'accréditation internationale	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	7-04-22	13-04-22	13-04-22	13-04-22	20-04-22	9-05-22	30 jrs
										13-04-22	15-04-22	26-04-22		
11	5.5.5	Réalisation l'autoévaluation de suivi pour l'accréditation internationale	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	13-06-22	20-06-22	20-06-22	20-06-22	28-06-22	18-07-22	30 jrs
										20-06-22	22-06-22	4-07-22		

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs	Méthode de sélection	Revue par la banque (priorité/)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre	Ouverture des offres	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
12	5.6.1.	Réalisation l'évaluation externe à blanc pour l'accréditation sous régionale (CAMES) de programmes du Master et de recherche	6 000 000	CC	Posteriori	-	-	12-09-22	19-09-22	19-09-22	19-09-22	27-09-22	14-10-22	30 jrs
										19-09-22	21-09-22	3-10-22		
13	5.6.4.	Réalisation de l'évaluation externe d'accréditation sous régionale (CAMES)	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	8-09-22	14-09-22	14-09-22	14-09-22	22-09-22	10-11-22	30 jrs
										14-09-22	16-09-22	28-09-22		
14	6.7.1	Recrutement d'un cabinet pour le suivi du respect des politiques de sauvegardes sociales et environnementales lors de la construction pour réaliser la finition 2 : installation électrique, plomberie, internet, air conditionnée, ventilation centrale, ...	2 000 000	CC	Posteriori	-	-	28-01-22	3-02-22	3-02-22	3-02-22	11-02-22	1-03-22	60 jrs
										3-02-22	7-02-22	17-02-22		
15	6.7.3	Recrutement d'un cabinet de suivi-contrôle et de coordination des travaux pour Réaliser la finition 2 : installation électrique, plomberie, internet, air conditionnée, ventilation centrale, ...	8 500 000	CC	Posteriori	-	-	19-01-22	25-01-22	25-01-22	25-01-22	4-02-22	21-02-22	60 jrs
										25-01-22	27-01-22	11-02-22		
16	6.8.1	Elaboration des besoins et des spécifications à intégrer dans le DAO	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	25-01-22	31-01-22	31-01-22	31-01-22	8-02-22	28-02-22	30 jrs
										31-01-22	2-02-22	14-02-22		
17	8.19	Recruter un cabinet pour l'élaboration du livret	5 000 000	CC	Posteriori	-	-	11-03-22	17-03-22	17-03-22	17-03-22	24-03-22	11-04-22	30 jrs
										17-03-22	21-03-22	30-03-22		
TOTAL			61 500 000											

Année 4 (2023) : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Reception
1	2.1.1	Conception et impression de supports de communication (affiches et dépliants)	300	1 500 000	DC	Non	Postérieur	9-03-23	15-03-23	15-03-23	17-03-23	23-03-23	3-04-23	21 jrs
2		Conception des supports de communication (spots télévisuels)	4	2 700 000	DC	Non	Postérieur	15-03-23	21-03-23	21-03-23	23-03-23	27-03-23	10-04-23	21 jrs
3	4.2.3	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire (équipements)	ensemble	180 000 000	AOO Accélééré	Oui	Postérieur	28-04-23	12-05-23	17-05-23	19-05-23	2-06-23	9-06-23	60 jrs
4	4.2.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensemble	19 261 000	DPX	Non	Postérieur	24-02-23	10-03-23	10-03-23	13-03-23	27-03-23	10-04-23	30 jrs
5	4.3.1	Acquisition et installation des équipements de visio-conférence pour une salle d'au moins 60 places	ensemble	16 000 000	DPX	Non	Postérieur	5-05-23	19-05-23	19-05-23	22-05-23	5-06-23	15-06-23	30 jrs
6	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	-	1 000 000	DC	Non	Postérieur	14-06-23	20-06-23	20-06-23	22-06-23	28-06-23	9-07-23	15 jrs
7	4.6.2.	Installation Internet débit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels et future)	1	14 000 000	DC	Non	Postérieur	2-03-23	8-03-23	8-03-23	10-03-23	15-03-23	27-03-23	15 jrs
8	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	17-03-23	-	-	-	27-03-23	10-04-23	15 jrs
9	4.6.4.	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	18-03-23	-	-	-	27-03-23	10-04-23	15 jrs
10	4.6.5.	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Postérieur	26-05-23	1-06-23	1-06-23	2-06-23	7-06-23	19-06-23	30 jrs
11	4.8.3	Location annuels de bâtiments	1	7 200 000	ED	Non	Postérieur	20-01-23	-	-	-	30-01-23	13-02-23	360 jrs
12		Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Postérieur	20-01-23	26-01-23	26-01-23	27-01-23	1-02-23	13-02-23	360 jrs
13		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	20-01-23	26-01-23	26-01-23	27-01-23	1-02-23	13-02-23	360 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/posteriori)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Reception
14	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Posteriori	14-07-23	20-07-23	20-07-23	21-07-23	26-07-23	7-08-23	15 jrs
15	5.3.1	Reproduction des posters, acquisition de gadgets publicitaires et diffusion des spots publicitaires	ensemble	6 825 000	DC	Non	Posteriori	24-04-23	1-05-23	1-05-23	3-05-23	9-05-23	22-05-23	30 jrs
16	7.2.3.	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	ensemble	5 000 000	DC	Non	Posteriori	1-03-23	7-03-23	7-03-23	9-03-23	15-03-23	27-03-23	30 jrs
17	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 000 000	DC	Non	Posteriori	21-04-23	27-04-23	27-04-23	1-05-23	5-05-23	15-05-23	30 jrs
18	7.8.1.	Sollicitation d'analyse auprès de l'IRSS	-	1 000 000	ED	Non	Posteriori	10-03-23	-	-	-	20-03-23	31-03-23	15 jrs
19	7.8.2.	Sollicitation d'analyse auprès des hôpitaux	-	1 500 000	ED	Non	Posteriori	10-03-23	-	-	-	20-03-23	31-03-23	15 jrs
20	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	15	16 500 000	DPX	Oui	Posteriori	12-05-23	26-05-23	26-05-23	29-03-23	12-04-23	26-04-23	30 jrs
	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	25	18 184 235										
22	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encre, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Posteriori	6-03-23	20-03-23	20-03-23	23-03-23	6-04-23	17-04-23	30 jrs
23	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	9 960 000	ED	Oui	Posteriori	17-02-23	-	-	-	27-02-23	13-03-23	15 jrs
24	8.7.2.	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Posteriori	15-02-23	21-02-23	21-02-23	23-02-23	28-03-23	13-03-23	15 jrs
25	8.7.3.	Abonnement internet et animation du site web	1	18 060 000	DPX	Non	Posteriori	12-01-23	26-01-23	26-01-23	30-01-23	13-02-23	23-02-23	15 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Reception
26	8.7.4.	Assurances (bâtiments, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Postérieur	27-01-23	-	-	-	6-02-23	16-02-23	360 jrs
27	8.7.5	Visite techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Postérieur	16-03-23	-	-	-	27-03-23	10-04-23	15 jrs
28	8.7.5	Bâtiment (nettoyage, électricité, plomberie, maintenance)	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	6-07-23	12-07-23	12-07-23	14-07-23	20-07-23	31-07-23	21 jrs
29		Maintenance des équipements et matériels	Ensemble	2 400 000	DC	Non	Postérieur	19-07-23	25-07-23	25-07-23	27-07-23	2-08-23	14-08-23	15 jrs
30	8.9.2	Maintenance du logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	1	600 000	DC	Non	Postérieur	26-07-23	1-08-23	1-08-23	3-08-23	9-08-23	21-08-23	360 jrs
31	8.16.1	Edition du plan stratégique	500	2 500 000	DC	Non	Postérieur	17-05-23	23-05-23	23-05-23	25-05-23	31-05-23	11-06-23	30 jrs
TOTAL				363 745 235										

Année 4 (2023) : Sélection de consultant

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres financières	Approbation de l'évaluation	signature des contrats		
1	2.8.3	Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	CC	Postérieur	-	-	10-07-23	17-07-23	17-07-23	17-07-23	25-07-23	10-08-23	15 jrs
										17-07-23	19-07-23	31-07-23		
2	4.3.1	Recrutement d'un consultant pour la définition des spécifications techniques du matériel de visioconférence	450 000	CC	Postérieur	-	-	14-03-23	20-03-23	20-03-23	20-03-23	27-03-23	10-04-23	30 jrs
										20-03-23	22-03-23	31-03-23		

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/posteriori)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
3	4.6.1.	Diagnostic et description des spécifications techniques du matériel	125 000	CC	Posteriori			7-02-23	13-02-23	13-02-23	13-02-23	21-02-23	13-02-23	30 jrs
										13-02-23	15-02-23	27-02-23		
4	5.3.1	Recrutement d'un consultant pour la confection des spots publicitaires et de posters	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	10-03-23	16-03-23	16-03-23	16-03-23	24-03-23	10-04-23	30 jrs
										16-03-23	20-03-23	30-03-23		
5	5.7.1	Réalisation l'évaluation externe à blanc pour l'accréditation internationales de programmes du Master et de recherche	25 000 000	DPRO Allégée	Posteriori	4-04-23	18-04-23	28-04-23	12-05-23	12-05-23	22-05-23	31-05-23	16-06-23	30 jrs
										22-05-23	24-05-23	6-06-23		
6	5.8.1	Réalisation l'évaluation externe à blanc pour l'accréditation de l'université	12 000 000	DPRO Allégée	Posteriori	5-05-23	11-05-23	22-05-23	5-06-23	5-06-23	19-06-23	26-06-23	17-07-23	30 jrs
										19-06-23	21-06-23	3-07-23		
7	8.16.1	Elaboration du plan stratégique de l'Université qui prend en compte son envergure régionale	15 000 000	DPRO Allégée	Posteriori	14-04-23	28-04-23	11-05-23	25-05-23	25-05-23	5-06-23	7-06-23	21-06-23	30 jrs
										5-06-23	7-06-23	13-06-23		
			58 825 000											

Année 5 (2024) : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui / non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4.2.3	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire (équipements)	ensemble	40 000 000	DPX	Oui	Postérieur	10-04-24	28-04-24	28-04-24	1-05-24	8-05-24	15-05-24	45 jrs
2	4.2.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	ensemble	19 261 000	DPX	Non	Postérieur	2-06-24	8-06-24	8-06-24	12-06-24	17-06-24	26-06-24	30 jrs
3	4.3.3	Maintenance du matériel pédagogique	ensemble	1 000 000	DC	Non	Postérieur	13-06-24	19-06-24	19-06-24	21-06-24	27-06-24	8-07-24	15 jrs
4	4.6.3	Abonnement à des sites scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	16-07-24	-	-	-	24-07-24	2-08-24	15 jrs
5	4.6.4	Abonnement à des revues scientifiques	3	600 000	ED	Non	Postérieur	16-07-24	-	-	-	24-07-24	2-08-24	15 jrs
6	4.6.5	Achat de documents scientifiques	15	1 000 000	DC	Non	Postérieur	22-07-24	29-07-24	29-07-24	31-07-24	5-08-24	16-08-24	30 jrs
7	4.8.3	Location annuels de bâtiments	1	7 200 000	ED	Non	Postérieur	18-01-24	-	-	-	26-01-24	5-02-24	360 jrs
8		Nettoyage et entretien des locaux	-	1 200 000	DC	Non	Postérieur	18-01-24	24-01-24	24-01-24	26-01-24	30-01-24	9-02-24	360 jrs
9		Gardiennage des locaux	-	2 400 000	DC	Non	Postérieur	18-01-24	24-01-24	24-01-24	26-01-24	30-01-24	9-02-24	360 jrs
10	4.10.4	Elimination des déchets selon la procédure adoptée	-	5 000 000	DC	Non	Postérieur	17-07-24	23-07-24	23-07-24	25-07-24	30-07-24	9-08-24	21 jrs
11	5.3.1	Reproduction des posters, acquisition de gadgets publicitaires et diffusion des spots publicitaires	ensemble	6 825 000	DC	Non	Postérieur	29-04-24	6-05-24	6-05-24	8-05-24	14-05-24	27-05-24	30 jrs
12	7.4.5	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	200	3 000 000	DC	Non	Postérieur	1-04-24	8-04-24	8-04-24	10-04-24	16-04-24	29-04-24	30 jrs
13	8.4.1 8.4.4	Acquisition de photocopieuses et d'imprimantes	3	3 300 000	DC	Non	Postérieur	8-05-24	14-05-24	14-05-24	16-05-24	22-05-24	31-05-24	30 jrs
14	8.4.2 8.4.3	Acquisition d'ordinateurs	6	4 557 898	DC	Non	Postérieur	12-06-24	18-06-24	18-06-24	20-06-24	25-06-24	8-07-24	30 jrs

N°	Numéro de l'activité	Nature des prestations	Quantités	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui / non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
15	8.4.5	Consommables de bureau : reprographie, impression (cartouches d'encre, rames de papier), antivirus, logiciels, clés USB	ensemble	12 000 000	DPX	Oui	Postérieur	4-03-24	18-03-24	18-03-24	20-03-24	26-03-24	5-04-24	30 jrs
16	8.7.1	Acquisition de matières combustibles	-	9 960 000	ED	Oui	Postérieur	8-02-24	-	-	-	15-02-24	23-02-24	15 jrs
17	8.7.2	Acquisition de crédits de communications	-	7 860 000	DC	Non	Postérieur	23-01-24	29-01-24	29-01-24	31-01-24	6-02-24	15-02-24	15 jrs
18	8.7.3	Abonnement internet et animation du site web	-	18 060 000	DPX	Non	Postérieur	5-03-24	19-03-24	19-03-24	22-03-24	27-03-24	8-04-24	15 jrs
19	8.7.4.	Assurances (bâtiments, matériels technique, véhicules, santé)	-	3 450 000	ED	Non	Postérieur	3-07-24	-	-	-	12-07-24	22-07-24	360 jrs
20	8.7.5	Visites techniques des véhicules	2	45 000	ED	Non	Postérieur	16-05-24	-	-	-	24-05-24	3-05-24	15 jrs
21	8.7.5	Bâtiment (nettoyage, électricité, plomberie, maintenance)	1	2 400 000	DC	Non	Postérieur	8-07-24	15-07-24	15-07-24	17-07-24	23-07-24	5-08-24	21 jrs
22	8.7.5	Maintenance d'équipements et matériel	1	2 400 000	DC	Non	Postérieur	10-04-24	16-04-24	16-04-24	18-04-24	24-04-24	6-05-24	15 jrs
				152 118 898										

Année 5 (2024) : Sélection de consultant

N°	Numéro de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres finan	Approbation de l'évaluation	signature des contrats		
1	2.8.3	Production de supports pédagogiques par les enseignants hors du Centre	3 750 000	CC	Posteriori	-	-	7-03-24	13-03-24	13-03-24	13-03-24	20-03-24	8-04-24	15 jrs
										13-03-24	15-03-24	26-03-24		
2	5.3.1	Recrutement d'un consultant pour la confection des spots et gadgets publicitaires et de posters	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	5-02-24	12-02-24	12-02-24	12-02-24	19-02-24	7-03-24	30 jrs
										12-02-24	14-02-24	26-02-24		
3	8.14.7	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation externe	2 500 000	CC	Posteriori	-	-	11-03-24	18-03-24	18-03-24	18-03-24	25-03-24	8-04-24	30 jrs
										18-03-24	20-03-24	29-03-24		
TOTAL			8 750 000											

II- DIVERS

Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.

Après les divers et avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le DCMEF a levé la séance à 10 heures 05mn.

Le rapporteur du comité

Le Président du comité

Mme José Apolline TRAORE/HIEN

Sylvain TAPSOBA

Le Coordonnateur du Centre

Pr Rasmané SEMDE

*Chevalier de l'Ordre national
Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques*

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO

Pr Rabiou CISSE

*Chevalier de l'Ordre national
Officier de l'Ordre des Palmes académiques*