



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament
(CEA-CFOREM)**

**Rapport de suivi Financier du 1^{er} Semestre 2019
01 /01/2019 au 30 /06/2019**

Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre de formation, de Recherche et d'Expertise en Sciences du médicament)

SOMMAIRE

1. Présentation du projet.....	3
2. Commentaires sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2019.....	5
2.1. Commentaires sur les emplois et ressources.....	5
2.1.1. Préparation.....	5
2.1.2. Formation.....	5
2.1.3. Recherche.....	5
Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2019.....	5
2.1.4. Amélioration de l'environnement et de l'attractivité du centre.....	5
2.1.5. Qualité de la formation et de la recherche.....	6
2.1.6. Infrastructures et équipements.....	6
2.1.7. Partenaires sectoriels et scientifiques.....	6
2.1.8. Gouvernance et Direction du centre.....	6
ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30 JUIN 2019.....	7



1. Présentation du projet

Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (ex Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo ou Université de Ouagadougou) du Burkina Faso a été sélectionné dans le cadre des projets Centres d'Excellence africains pour l'impact au développement (CEA-Impact). Ce Centre intègre en réalité les activités des entités suivantes de l'Université :

- le Master de spécialités en santé et sciences du médicament (MSSM) de l'Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR/SDS), dont le but est de développer des programmes de Master et de formations continues attractives ;
- le Laboratoire du développement du médicament (LADME) de l'Ecole doctorale sciences et santé (ED2S), qui ont pour attributions la formation des doctorants pour le doctorat d'université (PhD).

Ces formations relatives au médicament sont surtout destinées aux étudiants et apprenants venant du Burkina Faso et des pays d'Afrique, en particulier les régions ouest-africaine (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo, ...) et centrale (Cameroun, Centrafrique, Tchad, République Démocratique du Congo (RDC), ...).

La disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des populations aux médicaments de qualité restent un défi majeur pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité, malgré les importantes sommes investies annuellement par les Etats africains et leurs partenaires techniques et financiers. Elles ne pourront pas être atteintes sans une bonne capacité de recherche-développement (R&D) pharmaceutique, une production locale de médicaments de qualité et exploitant les ressources locales, une réglementation forte, une surveillance de la qualité performante, un dispositif de distribution, de dispensation et d'utilisation rationnel et satisfaisant des médicaments, en particulier en milieu hospitalier.

Le constat est que l'offre de formations spécialisées en sciences du médicament et les activités et capacités de recherche et d'expertise universitaires pour soutenir les différents maillons du circuit du médicament sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre aux besoins potentiels ou exprimés par les partenaires sectoriels publics et privés (Ministères de la santé, ordres professionnels de santé, industries pharmaceutiques, sociétés civiles), nationaux et sous régionaux. Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) a donc été proposé dans le cadre des projets CEA-IMPACT, afin de relever ces défis nationaux et sous-régionaux.

Les principaux objectifs du Centre sont :

- mettre à la disposition du Burkina Faso et des autres pays de la sous-région ouest africaine, une masse critique de ressources humaines qualifiées dans les différents domaines des sciences du médicament ;
- améliorer la pratique professionnelle par la dispensation de formations continues aux professionnels du domaine des sciences du médicament;
- améliorer la qualité et les performances de la production locale des médicaments et des matières premières pharmaceutiques ;

- améliorer les capacités et la qualité de la recherche universitaire en sciences du médicament en Afrique de l'Ouest.

Pour atteindre ces objectifs et l'impact pour le développement et conformément au plan stratégique de l'Université, aux échanges avec les évaluateurs de l'AUA et les experts de la Banque mondiale lors de l'atelier de Djibouti, le CEA-CFOREM entend améliorer le cadre de vie et d'étude des étudiants, créer de nouveaux programmes de formation et de recherche dans le domaine des sciences du médicament en plus de ceux en cours de déploiement. Les axes et stratégies d'intervention du projet sont :

- Obtenir d'ici 2022, la notoriété et une grande visibilité du CEA-CFOREM à travers la qualité des programmes du Master en santé et sciences du médicament en cours de déploiement, grâce à l'amélioration de l'ingénierie pédagogique, la mise en œuvre du E-learning et l'obtention d'une accréditation sous-régionale et/ou internationale ;
- Renforcer d'ici 2021 l'offre de formations en master, en PhD et en formations continues certifiées afin de répondre davantage aux besoins académiques et professionnels des partenaires sectoriels privés et publics. En plus des formations existantes, de nouveaux programmes de formations visant l'acquisition de nouvelles compétences spécialisées sont en cours développement.

Les nouveaux programmes de master sont : Physico-chimie et nano-médicaments, Biotechnologie et pharmacochimie (« drug design »), Phytothérapie et Recherche - développement (R&D) des phytomédicaments, Pratiques pharmaceutiques hospitalières. Ces nouvelles formations durent 4 semestres à l'exception des pratiques pharmaceutiques hospitalières qui est un Diplôme d'Étude Spécialisées (DES) de 8 semestres. La formation est théorique assortie de stages pratiques et une soutenance de mémoire.

Les nouveaux programmes de PhD sont des nouvelles thématiques de recherche de pointe dans le domaine du ciblage thérapeutique avec la vectorisation des principes actifs dont les antipaludiques, de l'optimisation des traitements médicamenteux par la pharmacochimie, le « drug design » et l'amélioration de l'usage hospitalière, et la recherche développement (R&D) des phytomédicaments comme alternative thérapeutique partant de la physiopathologie, en particulier du stress oxydant. Ce programme de formation par la recherche se déroule en 8 semestres de recherche en Laboratoire sur la thématique, des formations complémentaires, la rédaction et la soutenance de la thèse de doctorat d'université.

Les nouvelles formations de courtes sont centrées sur la réglementation, la sélection, la gestion et les conseils d'utilisation des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des compléments alimentaires d'une part et d'autre part, la conduite des essais cliniques et l'usage rationnel des médicaments.

- valoriser scientifiquement les résultats de la recherche par la publication d'articles scientifiques avec les partenaires académiques, la prise de brevets d'invention auprès de l'OAPI, la participation à des congrès scientifiques, la contribution à la création et à l'animation de revues scientifiques
- Offrir un cadre de vie et d'étude attrayant pour les apprenants, grâce à l'octroi de bourses et de subventions, l'appui à la recherche de bourses auprès des institutions partenaires, la facilitation d'accès à de logements adéquats et sécurisés.

La mise en œuvre du projet a nécessité l'implication et la contribution étroites des partenaires académiques et des partenaires sectoriels :

- Les partenaires académiques sont impliqués dans les formations et la recherche en participant à l'élaboration des curricula de formation, aux enseignements, à l'encadrement des mémoires et thèses de doctorat, à l'accueil et la supervision des stagiaires, et à l'orientation des travaux de recherche. Les principaux partenaires académiques du CEA-CFOREM sont :
- Les partenaires sectoriels : ce sont des structures privés, publics ou associatives qui vont, à travers un conseil consultatif, fournir des suggestions sur la pertinence des activités de formation et de recherche et sur les plans de travail du Centre. Individuellement, ils vont aussi accueillir des stagiaires du Centre, contribuer à la valorisation économique des produits de la recherche à travers la création de spin off ou de start-up et à la génération des revenus du Centre à travers les expertises qu'ils bénéficieront.

2. Commentaires sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2019

2.1. Commentaires sur les emplois et ressources

2.1.1. Préparation

Il s'agit des activités suivantes :

- Organiser un atelier à Ziniaré pour l'élaboration des drafts zéro du plan d'implémentation, des manuels de passation de marché et de gestions financière d'un montant de 8697000 Francs CFA ;
- Organiser un atelier à Ziniaré pour l'appropriation et d'organisation du travail d'élaboration des premiers drafts d'un montant de 1564000 Francs CFA ;
- Réunion de 3 jours de supervision des experts de la Banque mondiale avec le CFOREM d'un montant de 262500 Francs CFA ;
- Organiser un atelier à Koudougou pour la prise en compte des recommandations des experts de la banque mondiale d'un montant de 2600000 Francs CFA ;
- Organiser un atelier à Ziniaré pour la prise en compte des amendements du plan d'implémentation par les experts de la banque mondiale d'un montant de 37 500 Francs CFA ;
- Réalisation de la mission de Djibouti (rapport de mission, frais de mission) d'un montant de 12084000 Francs CFA ;
- Réalisation de la mission de Dakar (rapport de mission, frais de mission) d'un montant de 6858500 Francs CFA ;

2.1.2. Formation

Les activités de formation ont porté essentiellement sur la Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM résidents à Ouagadougou d'un montant de 2 490 000 Francs CFA ;

2.1.3. Recherche

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2019

2.1.4. Amélioration de l'environnement et de l'attractivité du centre

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2019

2.1.5. Qualité de la formation et de la recherche

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2019.

2.1.6. Infrastructures et équipements

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2019.

2.1.7. Partenaires sectoriels et scientifiques

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2019.

2.1.8. Gouvernance et Direction du centre

Pour les activités de gouvernance il s'agit notamment de la participation aux rencontres des CEA et autres rencontres PASET (2 statutaires) d'un montant de 870 100 FCFA.

Le Total des préfinancements pour la période s'élève à un montant de trente-cinq millions quatre cent soixante-trois mille six cent **35 463 600) francs CFA** .Ces dépenses ont été préfinancé par la régie de l'Université Joseph KI-ZERBO et le compte du Master de spécialité en santé et sciences du médicament.

Le responsable de la Comptabilité

Madame **TRAORE/HIEN José Apolline**



Le Directeur du CEA-CFOREM

Pr **Rasmané SEMDE**



**ANNEXE 1: RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
AU 30 JUIN 2019**

8

BURKINA FASO

CEA-CFOREM

**CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE
DU MEDICAMENT**

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - Juin 2019**

Préparé : Comptable du Projet TRAORE/HIEN José Apolline

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité.....

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante				
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 juin 2019				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA				
		Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)					
Compte à intérêt					
Espèces en caisse					
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE					A
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE					B
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES					C=(A+B)
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet					
plan d'actions					
Preparation		1			
Biens		1			
Travaux		1			
Subventions & Bourses		1			
			CD - COM PTE		

Prestations de Conseil & autres prestations	1				
Autres: Préfinancement (Atelier d'élaboration des documents de planification; mission de Djibou et Dakar; Réunion de 3 jours de supervision des experts de la Banque mondiale avec le CFOREM)	1	05/0 6/20 19	32 103 500,00	32 103 500,00	32 103 500,00
Sous total pour preparation			32 103 500,00	32 103 500,00	32 103 500,00
Formation	2		-	-	-
Biens	2				
Travaux	2				
Subventions & Bourses	2				
Prestations de Conseil & autres prestations	2				
Autres: Préfinancement (Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM)	2	18/0 6/20 19	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
Sous total pour formation			2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
Recherche	3				
Biens	3				
Travaux	3				
Prestations de Conseil & autres prestations	3				
Sous total pour recherche			-	-	-
Amélioration de l'environnement et attractivité du centre	4				
Biens	4				
Travaux	4				
Prestations de Conseil & autres prestations	4				
Coût Opérationnel et de Formation	4				

Sous total pour Amélioration de l'environnement et attractivité du centre			-	-	-
Qualité de la formation et de la recherche	5				
Biens	5				
Travaux	5				
Prestations de Conseil & autres prestations	5				
Coût Opérationnel et de Formation	5				
Sous total pour Qualité de la formation et de la recherche			-	-	-
infrastructures et équipement	6				
Biens	6				
Travaux	6				
Prestations de Conseil & autres prestations	6				
Coût Opérationnel et de Formation	6				
Sous total pour infrastructures et équipement			-	-	-
Partenaires sectoriels, scientifique	7				
Biens	7				
Travaux	7				
Prestations de Conseil & autres prestations	7				
Coût Opérationnel et de Formation	7				
Sous total pour Partenaires sectoriels, scientifique			-	-	-
Gouvernance et direction du centre	8				
Biens	8				
Travaux	8				
Prestations de Conseil & autres prestations	8				

Coût Opérationnel et de Formation	8				
Frais de tenue de compte	8				
Autres: Préfinancement(Rencontre des coordonateurs des CEA-Impacts du Burkina Faso)	8	28/0 6/20 19	870 100,00	870 100,00	870 100,00
Sous total pour Gouvernance et direction du centre			870 100,00	870 100,00	870 100,00
Depenses totale du projet pour la période	D	D	35 463 600,00	35 463 600,00	35 463 600,00
Trésorerie disponible	E=C-D	E=C-D	(35 463 600,00)	(35 463 600,00)	(35 463 600,00)
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD					
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale					
Avances aux IMA					
Total Soldes bancaires de clôture	G	G	-	-	-
Différence - à expliquer	H=E-G	H=E-G	(35 463 600,00)	(35 463 600,00)	(35 463 600,00)
Différence - à expliquer					
Le projet ne disposant pas de fond pour cette période les dépenses ont été préfinancé par le compte du Master et la Régie de l'Université Joseph KI-ZERBO					

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie				
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 JUIN 2019				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA				
		Référence au détail	Trimestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)			-	-	-
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	-
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	-	-	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale			-	-	-
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	-	-	-
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	-	-	-
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1				

Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2		35 463 600,00	463 600,00	35 35 463 600,00
Frais bancaires			-	-	-
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégories	D	D	35 463 600,00	463 600,00	35 35 463 600,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	(35 463 600,00)	463 600,00)	(35 35 463 600,00)
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A - USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			-	-	-
Compte à intérêt			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	G	G	-	-	-
Différence - à expliquer	H=E-G	H=E-G	(35 463 600,00)	463 600,00)	(35 35 463 600,00)
Différence - à expliquer					
Le projet ne disposant pas de fond pour cette période les dépenses ont été préfinancé par le compte du Master et la Régie de l'Université Joseph KI-ZERBO					

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT
CRÉDIT IBRD/DON NO. :	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 JUIN 2019
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	Francs cfa

Plan d'action	Description	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR		
		Budget [US \$/EUR]	Réel [US \$/EUR]	Variance [US \$/EUR]	Budget [US \$/EUR]	Réel [US \$/EUR]	Variance [US \$/EUR]	Budget [US \$/EUR]	Réel [US \$/EUR]	Variance [US \$/EUR]
1	Préparation									
	Activité 1.1 Elaborer les documents de base du projet (plan de mise en œuvre, manuel de gestion, manuel de passation des marchés, plan de sauvegarde, politique de prévention et de lutte contre le harcèlement et les abus sexuels, Guide de l'étudiant)	31 623 300,00	13 161 000,00	18 462 300,00						
	1.1.1 : Organiser un atelier à Ziniaré pour l'élaboration des drafts zero du plan d'implémentation, des manuels de passation de marché et de gestions financière	9 464 700,00	8 697 000,00	767 700,00						

	1.1.3. Organiser un atelier à Ziniaré pour l'appropriation et d'organisation du travail d'élaboration des premiers drafts	4 569 900,00	1 564 000,0 0	3 005 900,0 0				
	1.1.4. Organiser un atelier à Ziniaré pour l'élaboration des manuels de gestion et de passation de marchés, du guide de l'étudiant, de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel et le plan de passation des marchés	2 485 300,00		2 485 300,0 0				
	1.1.5. Réunion de 3 jours de supervision des experts de la Banque mondiale avec le CFOREM	750 000,00	262 500,0 0	487 500,0 0				
	1.1.6. Organiser un atelier à Ziniaré pour l'élaboration du Plan de mise en Œuvre	4 266 900,00		4 266 900,0 0				
	1.1.7. Organiser un atelier à Koudougou pour la prise en compte des recommandations des experts de la banque mondiale	4 300 500,00	2 600 000,0 0	1 700 500,0 0				
	1.1.8. Organiser un atelier à Ziniaré pour la prise en compte les amendements du plan d'implémentation par les experts de la banque mondiale	2 486 000,00	37 500,0 0	2 448 500,0 0				
	Activité 1.2 : Participer aux ateliers de sensibilisation et de formation de l'équipe projet sur les CEA Impact	16 613 854,43	18 942 500,0 0	(2 328 645,5 7)				
	1.2.1. Réalisation de la mission de Djibouti (rapport de mission, frais de mission)	11 093 854,43	12 084 000,0 0	(990 145,5 7)				
	1.2.2. Réalisation de la mission de Dakar (rapport de mission, frais de mission)	5 520 000,00	6 858 500,0 0	(1 338 500,0 0)				

	Activité 1.3. Prendre les actes de nomination l'équipe dirigeante et d'organisation de CFOREM	4 533 800,00	-	4 533 800,00	4 533 800,00														
	1.3.1. Organiser un atelier d'élaboration des projets d'actes pour la nomination de l'équipe complète du projet et l'organisation institutionnelle de CFOREM	4 533 800,00	-	4 533 800,00	4 533 800,00														
	Activité 1.4. Mettre en place le conseil consultatif sectoriel et comité scientifique international	4 344 800,00	-	4 344 800,00	4 344 800,00														
	1.4.1. Organiser un atelier pour l'élaboration des projets d'actes de nomination du comité consultatif sectoriel et d'adoption du plan d'implémentation	4 344 800,00	-	4 344 800,00	4 344 800,00														
	Activité 1.5 Faire désigner le Représentant des étudiants au sein du Centre (voir textes de l'université)	640 000,00	-	640 000,00	640 000,00														
	1.5.1. Organisation de l'élection du Représentant des étudiants du Centre	640 000,00	-	640 000,00	640 000,00														
	Activité 1.6 Créer un site Web du centre et y héberger les documents de base du projet (consultation restreinte)	3 450 000,00	-	3 450 000,00	3 450 000,00														
	1.6.1. Création du site web	2 850 000,00	-	2 850 000,00	2 850 000,00														
	1.6.2. Animation du site web	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00														

Handwritten signature or mark in blue ink.

	2.1.1. Lancement des appels à candidature (master, formation continues, doctorat)	8 100 000,00	-	8 100 000,00									
	2.1.2. Sélection des candidats (formations continues, masters et doctorats)	3 025 000,00	-	3 025 000,00									
	ACTIVITE 2.2 : Assurer la formation doctorale en présenteielle, en cotutelle ou codirection	1 250 000,00	-	1 250 000,00									
	2.2.1. Dispensation de deux modules complémentaires	450 000,00	-	450 000,00									
	2.2.2. Travaux pratiques de recherches doctorales en laboratoire (manipulation) au niveau du Centre	800 000,00	-	800 000,00									
	ACTIVITE 2.3 : Assurer la formation dans les différentes options ou spécialités du Master	16 266 666,67	2 490 000,00	13 776 666,67									
	2.3.1. Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants de CF0REM (UFR/SDS, EDS) : PM	-	-	-									
	2.3.2. Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CF0REM résidents à Ouagadougou	16 266 666,67	2 490 000,00	13 776 666,67									
	ACTIVITE 2.6 : Réaliser quatre (04) formations continues certifiées de courte durée (01 en AN1 et ensuite au moins 02 par an)	8 996 700,00	-	8 996 700,00									

	2.6.1. Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants de CFOREM (UFR/SDS, ED2S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.6.2. Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM résidents à Ouagadougou	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-	4 455 000,00	-
	2.6.3. Commodités pour la formation	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-	3 120 000,00	-
	2.6.4. Excursions des étudiants	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-	381 700,00	-
	2.6.5. Cérémonie Sortie de Promotion	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-
3	Recherche																		
	Activité 3.8. Breveter 02 résultats d'invention des chercheurs du Centre auprès de l'OAPI ou à l'OMPI	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-
	3.8.1. Constitution de dossier, Soumission	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-
	3.8.2. Communication dans les média nationaux et sous régionaux pour la valorisation commerciale et économique des brevets obtenus et de CFOREM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Amélioration de l'environnement et attractivité du centre																		
5	Qualité de la formation et de la recherche																		
6	infrastructures et équipement																		

6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle				
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6				
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)				
9. Solde de Clôture du CD à la fin de la période de rapport actuelle, à compter du				
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant				
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle				
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11				
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12				
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)				
PARTIE III				
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale				
15B. DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu				
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)				
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements				
17. Ajustements (le cas échéant)				
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17				

19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)

Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2019

ILD et Sous-ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour en dollar usd	Montant disponible pour déboursement futurs
1	1.1 Préparation institutionnelle de base	XRD							
2	1.2 Préparation institutionnelle totale	XRD							
3	3.1 3.4 inscriptions en PhD, master, formation de courte durée	Euro							
4	4.2 Publications de recherche	Euro							
5	5.2 Stages	Euro							

* Indiquer la monnaie de l'AF

Il n'y a pas eu de vérification pour cette période

P

19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)				
--	--	--	--	--

Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2019

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour en dollar usd	Montant disponible pour déboursements futurs
1	1.1 Préparation institutionnelle de base	XRD							
2	1.2 Préparation institutionnelle totale	XRD							
3	3.1 3.4 inscriptions en PhD, master, formation de courte durée	Euro							
4	4.2 Publications de recherche	Euro							
5	5.2 Stages	Euro							

* Indiquer la monnaie de l'AF

Il n'ya pas eu de vérification pour cette période