



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

-----  
UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS)      Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

-----  
**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament  
(CEA-CFOREM)**

**Rapport de suivi Financier du 1<sup>er</sup> Semestre 2021  
01 /01/2021 au 30/06/2021**

Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre de formation, de Recherche et d'Expertise en Sciences du médicament)

## SOMMAIRE

1.	Présentation du projet.....	3
2.	Examen de l'état d'avancement physique au 30 Juin 2021 .....	5
3.	Examen de la situation de la passation des marchés au 30 juin 2021 .....	6
4.	Examen de la Gestion financière du Centre CEA CFOREM au 30 juin 2021 .....	13
4.1.	<b>Règles comptables et présentation des états financiers.....</b>	13
4.2.	<b>Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2021 .....</b>	13
4.3.	<b>Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2021 .....</b>	14
4.4.	<b>Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2021 .....</b>	14
4.5.	<b>Disponibilité.....</b>	15
5.	Analyse des postes du bilan.....	16
6.	Taux d'exécution budgétaire .....	16
6.1.	<b>Commentaire sur les dépenses engagées de la période.....</b>	17
i.	<b>Préparation .....</b>	17
ii.	<b>Excellence en formation .....</b>	17
iii.	<b>Excellence en recherche.....</b>	17
iv.	Amélioration de l'environnement et de l'attractivité du Centre.....	17
v.	Assurer la qualité de la formation et de la recherche .....	18
vi.	Infrastructure et équipement.....	18
vii.	Partenaires sectoriels, scientifiques et réseautages CEA .....	18
viii.	Gouvernance et direction du centre.....	18
	ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30/06/2021 .....	19
	<b>Annexe 1 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante.....</b>	20
	<b>Annexe 2 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie .....</b>	23
	<b>Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous- composante (AWP &amp; B).....</b>	25
	<b>Annexe 4 : État de Rapprochement du Compte Désigné .....</b>	47
	<b>Annexe 5 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2021 .....</b>	49
	<b>Annexe 6 : Dépenses EEP.....</b>	50

## 1. Présentation du projet

Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l'Université Joseph KI-ZERBO du Burkina Faso a été sélectionné dans le cadre des projets Centres d'Excellence africains pour l'impact au développement (CEA-Impact). Ce Centre intègre en réalité les activités des entités suivantes de l'Université :

- le Master de spécialités en santé et sciences du médicament (MSSM) de l'Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR/SDS), dont le but est de développer des programmes de Master et de formations continues attractives ;
- le Laboratoire du développement du médicament (LADME) de l'École doctorale sciences et santé (ED2S), qui ont pour attributions la formation des doctorants pour le doctorat d'université (PhD).

Ces formations relatives au médicament sont surtout destinées aux étudiants et apprenants venant du Burkina Faso et des pays d'Afrique, en particulier les régions ouest-africaine (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo, ...) et centrale (Cameroun, Centrafrique, Tchad, République Démocratique du Congo (RDC), ...).

La disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des populations aux médicaments de qualité restent un défi majeur pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité, malgré les importantes sommes investies annuellement par les États africains et leurs partenaires techniques et financiers. Elles ne pourront pas être atteintes sans une bonne capacité de recherche-développement (R&D) pharmaceutique, une production locale de médicaments de qualité et exploitant les ressources locales, une réglementation forte, une surveillance de la qualité performante, un dispositif de distribution, de dispensation et d'utilisation rationnel et satisfaisant des médicaments, en particulier en milieu hospitalier.

Le constat est que l'offre de formations spécialisées en sciences du médicament et les activités et capacités de recherche et d'expertise universitaires pour soutenir les différents maillons du circuit du médicament sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre aux besoins potentiels ou exprimés par les partenaires sectoriels publics et privés (Ministères de la santé, ordres professionnels de santé, industries pharmaceutiques, sociétés civiles), nationaux et sous régionaux. Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) a donc été proposé dans le cadre des projets CEA-IMPACT, afin de relever ces défis nationaux et sous-régionaux.

Les principaux objectifs du Centre sont :

- mettre à la disposition du Burkina Faso et des autres pays de la sous-région ouest africaine, une masse critique de ressources humaines qualifiées dans les différents domaines des sciences du médicament ;
- améliorer la pratique professionnelle par la dispensation de formations continues aux professionnels du domaine des sciences du médicament ;
- améliorer la qualité et les performances de la production locale des médicaments et des matières premières pharmaceutiques ;
- améliorer les capacités et la qualité de la recherche universitaire en sciences du médicament en Afrique de l'Ouest.

Pour atteindre ces objectifs et l'impact pour le développement et conformément au plan stratégique de l'Université, aux échanges avec les évaluateurs de l'AUA et les experts de la Banque mondiale lors de l'atelier de Djibouti, le CEA-CFOREM entend améliorer le cadre de vie et d'étude des étudiants, créer de nouveaux programmes de formation et de recherche dans le domaine des sciences du médicament en plus de ceux en cours de déploiement. Les axes et stratégies d'intervention du projet sont :

- obtenir d'ici 2022, la notoriété et une grande visibilité du CEA-CFOREM à travers la qualité des programmes du Master en santé et sciences du médicament en cours de déploiement, grâce à l'amélioration de l'ingénierie pédagogique, la mise en œuvre du E-learning et l'obtention d'une accréditation sous-régionale et/ou internationale ;
- renforcer d'ici 2021 l'offre de formations en master, en PhD et en formations continues certifiées afin de répondre davantage aux besoins académiques et professionnels des partenaires sectoriels privés et publics. En plus des formations existantes, de nouveaux programmes de formations visant l'acquisition de nouvelles compétences spécialisées sont en cours développement.

Les nouveaux programmes de master sont : Physico-chimie et nano-médicaments, Biotechnologie et pharmacochimie (« drug design »), Phytothérapie et Recherche - développement (R&D) des phytomédicaments, Pratiques pharmaceutiques hospitalières. Ces nouvelles formations durent 4 semestres à l'exception des pratiques pharmaceutiques hospitalières qui est un Diplôme d'Études Spécialisées (DES) de 8 semestres. La formation est théorique assortie de stages pratiques et une soutenance de mémoire.

Les nouveaux programmes de PhD sont des nouvelles thématiques de recherche de pointe dans le domaine du ciblage thérapeutique avec la vectorisation des principes actifs dont les antipaludiques, de l'optimisation des traitements médicamenteux par la pharmacochimie, le « drug design » et l'amélioration de l'usage hospitalière, et la recherche développement (R&D) des phytomédicaments comme alternative thérapeutique partant de la physiopathologie, en particulier du stress oxydant. Ce programme de formation par la recherche se déroule en 8 semestres de recherche en Laboratoire sur la thématique, des formations complémentaires, la rédaction et la soutenance de la thèse de doctorat d'université.

Les nouvelles formations de courtes durées sont centrées sur la réglementation, la sélection, la gestion et les conseils d'utilisation des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des compléments alimentaires d'une part et d'autre part, la conduite des essais cliniques et l'usage rationnel des médicaments.

- Valoriser scientifiquement les résultats de la recherche par la publication d'articles scientifiques avec les partenaires académiques, la prise de brevets d'invention auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la participation à des congrès scientifiques, la contribution à la création et à l'animation de revues scientifiques.
- Offrir un cadre de vie et d'étude attrayant pour les apprenants, grâce à l'octroi de bourses et de subventions, l'appui à la recherche de bourses auprès des institutions partenaires, la facilitation d'accès à de logements adéquats et sécurisés.

La mise en œuvre du projet a nécessité l'implication et la contribution étroites des partenaires académiques et des partenaires sectoriels :

- les partenaires académiques sont impliqués dans les formations et la recherche en participant à l'élaboration des curricula de formation, aux enseignements, à l'encadrement

des mémoires et thèses de doctorat, à l'accueil et la supervision des stagiaires, et à l'orientation des travaux de recherche.

- les partenaires sectoriels : ce sont des structures privées, publiques ou associatives qui vont, à travers un conseil consultatif, fournir des suggestions sur la pertinence des activités de formation et de recherche et sur les plans de travail du Centre. Individuellement, ils vont aussi accueillir des stagiaires du Centre, contribué à la valorisation économique des produits de la recherche à travers la création de spin off ou de start-up et à la génération des revenus du Centre à travers les expertises dont ils bénéficieront.

## 2. Examen de l'état d'avancement physique au 30 Juin 2021

Le tableau ci-après rapporte la situation d'avancement physique des activités du projet CEA-CFOREM au 30 juin 2021 des activités inscrites dans le PTAB 2021 du projet et prévues être exécutées au cours du premier semestre 2021.

**Tableau 1 : état d'exécution physique des activités du projet CEA-CFOREM au 30 juin 2021**

Plan d'actions	Bilan physique				
	Prévision physique	Réal.	En cours	Non real.	Taux d'exécution/composante
Excellence en Formation	15	11	3	1	59,6 %
Excellence en Recherche	10	1	7	2	27,2 %
Environnement et attractivité du Centre	19	10	5	4	53,8 %
Qualité de la formation et de la recherche	5	5	0	0	100,0 %
Infrastructures et équipement	4	1	2	1	46,8 %
Partenaires sectoriels et scientifique	19	6	9	4	15,3 %
Gouvernance et direction du centre	14	5	6	3	28,3 %
<b>Total général</b>	<b>86</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	
<b>Taux d'exécution</b>		<b>45,3 %</b>	<b>37,2 %</b>	<b>17,5 %</b>	<b>47,1 %</b>

Source : CEA-CFOREM, juillet 2021

De façon globale, il apparaît que sur quatre-vingt-six (**86**) activités planifiées dans le PTAB 2021 et se rapportant au premier semestre 2021, le projet présente au 30 juin 2021, un taux d'exécution physique global de **47,1 %**.

En outre, on note qu'à la même période de référence 45,3% des activités planifiées ont été entièrement réalisées, 37,2 % étaient en cours de réalisation et 17,5 % n'ont pas été exécutées.

Les écarts constatés au niveau des composantes du projet s'expliquent par le fait que l'exécution de certaines activités n'a pas été achevée et se poursuivront au cours du second semestre 2021. D'autres activités n'ont pas connu un début de mise en œuvre et seront engagées au cours dudit semestre.

En ce qui concerne les difficultés, on peut signaler que :

- le plan de travail annuel budgétisé (PTAB) et le Plan de Passation de Marchés (PPM) 2021 ont été adoptés par la Banque mondiale et l'Association des Universités Africaines seulement le 31 mars 2021 ;
- les définitions des besoins pour certains marchés d'acquisition ou de prestation intellectuelle en 2021 sont conditionnées par l'assurance, la satisfaction (la réception effective) des besoins des marchés de 2020, qui étaient ou qui sont encore en souffrance.

**S'agissant des défis, il s'agit de :**

- résoudre à très brève échéance la problématique des marchés aboutis mais dont l'exécution n'est pas achevée et dont les paiements ne sont toujours pas assurés ;
- enclencher les procédures pour une mise en œuvre rapide des marchés de 2021 afin de parvenir à un meilleur taux d'exécution à la fin du second semestre de l'année en cours.

### 3. Examen de la situation de la passation des marchés au 30 juin 2021

Le tableau 1 ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-CFOREM au 30 juin 2021

**Tableau 1 : situation globale d'exécution des marchés au 30 juin 2021**

Nature des prestations	Nombre de marchés	Taux d'exécution
<b>PRESTATIONS INTELLECTUELLES</b>		
Nombre total de marchés de prestations intellectuelles et taux d'exécution	27	34,21%
<b>EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES COURANTS</b>		
Nombre total de marchés d'équipements, de fournitures et de services courants et taux d'exécution	47	30,47%
<b>TRAVAUX</b>		
Nombre total de marchés de travaux et taux d'exécution	3	48,33%
<b>Nombre total de marchés et taux global d'exécution</b>	<b>77</b>	<b>37,67%</b>

**Source : CEA-CFOREM, Juin 2021**

Dans l'ensemble le plan de passation des marchés présente un taux d'exécution relativement faible à la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2021. En effet le taux d'exécution global à la date du 30 juin 2021 est de 37,67% dont 34,21% pour les prestations intellectuelles, 30,47% pour les équipements, fournitures et services courants et 48,33% pour les travaux.

Au nombre des raisons justifiant ce faible taux du PPM, on peut citer i) son approbation relativement tardive (31 mars 2021), ii) la lenteur observée dans la transmission des besoins et TDRs conditionnant le début du processus de contractualisation pour les acquisitions et les prestations intellectuelles dont certaines sont liées à l'exercice en cours et certains marchés de

l'exercice 2020. Au regard des leçons apprises, le second semestre 2021 permettra d'améliorer ce taux d'exécution.

Ci-dessous le point sur l'exécution détaillée des marchés.

**Tableau 2 : situation d'exécution détaillée des marchés au 30 juin 2021**

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
<b>PRESTATIONS INTELLECTUELLES</b>							<b>34,21%</b>	
1	Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique de (4) nouvelles formations de masters et de DES	2 500 000	CC	Post	Études en cours	1-avr-21	43%	
2	Acquisition de droits d'auteurs, des supports pédagogiques auprès des enseignants hors CFOREM	8 922 726	ED	Post	Non initié	27-mai-21	0%	
3	Élaboration des syllabus et de l'ingénierie pédagogique (2020)	4 410 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	90%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
4	Élaboration des curricula et de l'ingénierie pédagogique de 4 nouvelles formations (2020)	4 950 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
5	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme e-learning open accès pour le Centre	3 813 131	CC	Post	Non initié	8-juin-21	0%	
6	Recrutement d'un consultant pour la création de la revue scientifique	2 564 000	CC	Post	Contrat en cours de signature	27-mai-21	15%	
7	Élaboration du projet de contrat et de procédures de contractualisation avec les enseignants par le consultant (2020)	1 500 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
8	Recrutement d'un consultant pour la conception et l'animation de la bibliothèque virtuelle du Centre	4 450 000	CC	Post	Non initié	5-juil-21	0%	
9	Recrutement d'un prestataire pour l'élimination des déchets	950 000	CC	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
10	Élaboration du Plan Stratégique et de viabilité du Centre (2020)	4 915 000	CC	Post	En cours	-	43%	Dossier abouti mais non engagé en 2020

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
11	Recrutement d'un consultant chargé du recensement des PTF et structures potentiels donateurs de bourses et leurs conditions	2 564 000	CC	Post	Non initié	5-avr-21	0%	
12	Recrutement des agences pour accompagner le Centre et l'université pour l'accréditation sous-régionale et internationale	28 000 000	ED	Post	Non initié	3-juil-22	0%	
13	Élaboration du plan marketing (2020)	3 750 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
14	Élaboration d'une procédure d'élimination des déchets produits par les étudiants (2020)	2 500 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
15	Réalisation des études architecturales et techniques (études du sol, contrôles techniques)	55 000 000	DPRO	Post	Contrat en cours d'approbation	24-juil-21	35%	
16	Recrutement d'un cabinet pour le suivi du respect des politiques de sauvegardes sociales et environnementales Construction des fondations et sous-sol et du bâtiment (RDC, Étages 1,2,3, toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux,)	5 259 490	CC	Post	Non initié	31-mai-22	0%	
17	Recrutement d'un cabinet de suivi-contrôle et de coordination des travaux de construction des fondations et sous-sol, RDC, Étages 1, 2, 3, toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...	45 839 234	DPRO	Post	Non initié	31-mai-22	0%	
18	Recrutement d'un consultant équipementier pour organiser l'équipement de la nouvelle infrastructure	15 473 250	DPRO	Post	Non initié	4-nov-21	0%	
19	Recrutement d'un consultant pour la définition du cahier de charge de trois fonctionnaires pour la cellule de veille et de montage de dossiers d'appels à projets	1 538 579	CC	Post	Non initié	6-mai-21	0%	
20	Réalisation d'une analyse critique des agences d'accréditation potentielle par un consultant (2020)	1 250 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
21	Recrutement d'un consultant pour le développement et	6 410 004	CC	Post	Non initié	9-juin-21	0%	



N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
	l'installation d'un logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre							
22	Animation du site Web du Centre	1 200 000	ED	Post	Non initié	9-juin-21	0%	
23	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du livret de l'étudiant prenant en compte toute l'UJKZ	1 000 000	CC	Post	Non initié	3-juil-21	0%	
24	Recrutement d'un cabinet pour la conception de l'adressage et la signalisation	5 413 180	CC	Post	Contrat en cours de signature	3-juil-21	15%	
25	Identification, quantification et planification des besoins de réfection en relation avec les activités de CFORUM (2020)	1 250 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
26	Élaboration du cahier de charge des études architecturales et techniques (2020)	2 419 000	CC	Post	Rapport d'études validé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
27	Recruter un consultant pour la formation en leadership et management de 30 responsables administratifs et directeurs d'UFR, d'Instituts et d'Écoles doctorales	3 697 883	CC	Post	Contrat en cours de signature	4-mai-21	15%	
28	Recrutement d'un consultant pour la définition du cahier de charge de trois fonctionnaires pour la cellule de veille et de montage de dossiers d'appels à projets (Cabinet)	1 538 579	CC	Post	Non initié	7-juin-21	0%	
<b>EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES COURANTS</b>							<b>31,47%</b>	
1	Concevoir et réaliser des supports de communication (affiches, spots, dépliants et de spots télévisuels)	2 500 000	DC	Post	Non initié	16-août-21	0%	
2	Conception et impression de supports de communication (affiches, dépliants et spots télévisuels) (2020)	4 195 000	DC	Post	En cours d'exécution		42%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
3	Impression des mémoires et thèses des étudiants	1 700 000	DC	Post	Non initié	16-août-21	0%	
4	Acquisition des consommables pédagogiques (2020)	450 000	DC	Post	Exécuté		100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
5	Acquisition et installation de matériel lourd de laboratoire (équipements)	116 546 911	AOON	Post	Non initié	31-août-21	0%	
6	Acquisition de réactifs, consommables et petits matériel de laboratoire	19 896 655	DPRX	Post	Non initié	12-juil-21	0%	
7	Acquisition du matériel de laboratoire pour la recherche, des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire (2020)	Lot 1 :37996000	AOON	Post	Réceptionné pour le lot 1	-	65%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
		Lot 2 : 18599104						
8	Acquisition et installation d'un Groupe électrogène et d'onduleurs de grande capacité (2020)	8 690 000	DC	Post	En cours d'exécution	-	45%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
9	Maintenance du matériels pédagogiques	950 000	DC	Post	Non initié	14-juin-21	0%	
10	Abonnement à des sites scientifiques	600 000	ED	Post	Non initié	16-avr-21	0%	
11	Abonnement à des revues scientifiques	600 000	ED	Post	Non initié	16-avr-21	0%	
12	Hébergement internet et abonnement initial (2020)	4 987 270	DC	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
13	Achat de documents scientifiques	950 000	ED	Post	Non initié	6-oct-21	0%	
14	Acquisition de deux (02) véhicules pour le Centre (un mini car et un véhicule 4X4) (2020)	Lot 1 : 39 766 000	AOON	Post	Réception provisoire effectuée	-	85%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
		Lot 2 : 49 130 000						
15	Locations annuelles de bâtiments	14 000 000	ED	Post	Contrat en cours d'approbation	31-déc-21	35%	
16	Nettoyage et entretien des locaux	1 200 000	DC	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
17	Gardiennage des locaux	2 400 000	DC	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
18	Installation Internet haut débit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels) (2020)	7 000 000	DC	Post	Réceptionné et payé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
19	Hébergement et abonnement internet (2020)	9 640 600	DC	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
20	Hébergement et abonnement internet haut débit (2020)	4 984 320	DC	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
21	Acquisition de matériel spécifique et l'élimination des déchets	4 128 000	DC	Post	Non initié	29-juil-21	0%	
22	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	21 194 039	DPX	Post	Non initié	16-août-21	0%	
23	Confection des livrets du colloque, des banderoles, locations de stands	3 076 802	DC	Post	Non initié	18-oct-21	0%	
24	Sollicitation d'analyses auprès des partenaires nationaux (IRSS, LNPS, Hôpitaux, ...) et sous-régionaux	2 564 000	ED	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
25	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du CEA-CFOREM et de la cellule de veille et de la cellule pédagogique de l'UJKZ	23 340 370	DPX	Post	Non initié	25-juin-21	0%	
26	Acquisition de photocopieuses, d'imprimantes et d'ordinateurs (2020)	7 985 000	DC	Post	En cours d'exécution	-	50%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
27	Acquisition de fournitures de bureau et reprographie	3 000 000	DC	Post	Non initié	4-juin-21	0%	
28	Acquisition de Consommables informatiques	5 307 209	DC	Post	Non initié	4-juin-21	0%	
29	Acquisition de mobiliers de bureau	4 000 000	DC	Post	Contrat en cours de signature	11-juin-21	35%	
30	Acquisition de consommables informatiques et de bureau (2020)	11 358 090	DPX	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
31	Acquisition de matières combustibles	10 214 183	ED	Post	Contrat approuvé	26-mai-21	40%	
32	Acquisition de crédits de communications	9 572 275	DC	Post	Lettre d'invitation	24-mai-21	10%	
33	Acquisition de matières combustibles (2020)	7 200 000	ED	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
34	Achat de crédits de communication (2020)	7 860 000	DC	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
								engagé en 2020
35	Acquisition de crédits de connexion Internet	6 060 000	DC	Post	Lettre d'invitation	28-mai-21	10%	
36	Abonnement internet au niveau du Centre et le logement des étudiants,	12 307 207	ED	Post	Non initié	22-avr-21	0%	
37	Assurances (bâtiment, matériels technique, véhicules, santé)	3 538 322	ED	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
38	Assurances (bâtiment, matériel technique, véhicules, santé) 2020	314 551	ED	Post	Exécuté et payé	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
39	Visites techniques des véhicules	45 000	ED	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
40	Bâtiment (nettoyage)	1 200 000	DC	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
41	Bâtiment (électricité, plomberie,)	1 200 000	DC	Post	Non initié	12-août-21	0%	
42	Bâtiment (entretien d'électricité, de plomberie, maintenance) 2020	2 398 400	DC	Post	Réceptionné	-	100%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
43	Maintenance équipements et matériels	2 400 000	DC	Post	Non initié	12-août-21	0%	
44	Edition du livret de l'étudiant de l'UJKZ en 1000 exemplaires	900 000	DC	Post	Non initié	30-août-21	0%	
45	Acquisition du matériel numérique de pédagogie au profit du centre de formation pédagogique des enseignants de l'UJKZ	14 965 209	DPX	Post	Dossier d'appel à concurrence	7-juin-21	15%	
46	Réalisation de l'adressage et de la signalétique des rues et bâtiments dans l'UJK-Z pour l'orientation et l'identification des différents bâtiments	5 413 180	DC	Post	Non initié	29-juil-21	0%	
47	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA/CFOREM	40 055 000	DPX	Post	Non initié	31-déc-21	0%	
<b>TRAVAUX</b>							<b>48,33</b>	
1	Réfection et équipement du logement (sécurité, internet, assainissement, ...) (2020)	6 023 500	DC	Post	Réceptionné	-	85%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
2	Phase 1 : Travaux pour construction des fondations et sous-sol	210 000 000	AOON	Priori	Non initié	7-sept-22	0%	
	Phase 2 : Travaux pour construction du Bâtiment (RDC, Étages 1, 2, 3, toits)	105 000 000						

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances Initiales PPM 2021	Taux d'exécution	Commentaires
	Phase 3 : Travaux pour réalisation de la finition 1 (toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, ...)	130 000 000						
3	Réfection de bâtiments (laboratoires) (2020)	25 293 525	DPX	Post	En cours d'exécution	-	60%	Dossier abouti mais non engagé en 2020
<b>TAUX D'EXÉCUTION GLOBAL</b>							<b>37,67%</b>	

#### 4. Examen de la Gestion financière du Centre CEA CFOREM au 30 juin 2021

##### 4.1. Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion financière du CFOREM sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement, bien que le Centre ne dispose pas pour l'instant de logiciel de gestion financière et comptable, et comprennent :

- ✓ un état des ressources et emplois des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités ;
- ✓ un bilan indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les actifs et les engagements éventuels.

##### 4.2. Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2021

Au 30/06/2021, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant :

LIBELLES	MONTANT DE LA PERIODE	MONTANT CUMULE EN FCFA
<b>RESSOURCES</b>		
<i>Solde Trésorerie ouverture au 01/01/2021</i>		
IDA		800 149 940
ETAT		2 975 000
<i>Fonds reçus de la période au 30/06/2021</i>		
IDA	0	

ETAT	39 000 000	-
<b>TOTAL RESSOURCES</b>		<b>842 124 940</b>
<b>EMPLOIS</b>		
Preparation	36 242 100	-
Excellence en formation	19 001 200	
Excellence en recherche	4 098 000	
Amélioration de l'environnement et attractivité	139 982 944	
Assurer la qualité de la formation et de la recherche	17 997 500	
Infrastructures et Equipements	25 885 400	
Partenaires sectoriels, scientifiques et réseautage	3 669 000	
Gouvernance et direction du centre	42 477 536	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	17 850 000	
<b>TOTAL EMPLOIS</b>		<b>307 203 680</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Comptes Bancaires - Monnaie locale BICIA-B	510 796 260	
Comptes Bancaires - Monnaie locale TRESOR	24 125 000	
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>534 921 260</b>

#### 4.3. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2021

Le Projet n'a pas reçu de fonds de l'IDA au cours du premier semestre. Cependant il a reçu de la contrepartie nationale de l'état burkinabè un montant de trente-neuf millions (39 000 000) FCFA sur le compte TRESOR CEA-UJKZ N°443410001584.

#### 4.4. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2021

Les dépenses de la période se chiffrent globalement (IDA+ETAT) à un montant de Trois cent sept millions deux cent trois mille six cent quatre-vingt (307 203 680) Francs CFA réparties comme suit :

##### ➤ Sur les fonds IDA : 289.353.680 Francs CFA

- les charges liées à la préparation pour l'année 2019 remboursées en 2021 d'un montant de trente-six millions deux cent quarante-deux mille cent (36 242 100 ) FCFA ;
- les charges liées à la formation d'un montant de Dix-neuf millions mille deux cent (19 001 200 ) FCFA ;

- les charges liées à la recherche d'un total de Quatre millions quatre-vingt dix huit mille (4 098 000) FCFA ;
- les charges liées à l'amélioration de l'environnement et l'attractivité du centre d'un montant de cent trente millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-quatre (139 982 944) FCFA ;
- les charges liées à la qualité de la formation et de la recherche d'un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent ( 17 997 500) FCFA;
- les charges liées à l'infrastructure et l'équipement d'un total de trois millions six cent soixante-neuf mille (3 669 000) FCFA ;
- les charges liées aux partenaires sectoriels et scientifiques d'un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent (25 885 400) FCFA ;
- les charges liées à la gouvernance du centre d'un montant total de quarante-deux millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-six (42 477 536) FCFA ;

➤ **Contrepartie nationale / ETAT : 17 850 000 FCFA**

- les indemnités de décembre 2020 des membres de l'équipe du projet CFOREM d'un montant de deux millions sept cent soixante-quinze mille (2 975 000) FCFA de la contrepartie nationale ont été payés en janvier 2021 ;
- les indemnités de janvier à mai 2021 d'un montant de quatorze millions huit cent soixante-quinze mille (14 875 000) FCFA .

#### 4.5. Disponibilité

Au 30/06/2021 la trésorerie présentait un solde créditeur de Cinq cent dix millions sept cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante (510 796 260) francs CFA au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B et un solde créditeur de vingt-quatre millions cent vingt-cinq mille (24 125 000) au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale TRESOR CEA/UJKZ , soit un total de cinq cent trente-quatre millions neuf cent vingt un millions deux cent soixante (534 921 260) francs CFA

## 5. Analyse des postes du bilan

Le bilan de l'exercice clos au 30/06/2021 se présente comme suit :

Actif	Montant	Passif	Montant
Immobilisations	88 896 000	<u>Ressources de financement</u>	842 124 940
Matériel de transport	88 896 000	<u>Trésorerie à l'ouverture BICIA</u>	800 149 940
		<u>Trésorerie à l'ouverture TRESOR</u>	2 975 000
		<u>Fonds reçus pendant le semestre</u>	-
		<u>Contrepartie national Etat burkinabè</u>	39 000 000
<u>Valeurs Réalisable</u>	<u>218 307 680</u>	<u>Dettes à court terme</u>	<u>0</u>
Bailleur subvention consommé	200 457 680	Fournisseurs d'exploitation	
Autres tiers( contrepartie nationale)	17 850 000	Autres dettes	
Charge constaté d'avance			
<u>Valeur disponibles au 30/06/2021 (solde rapproché du compte bancaire) BICIA-B et TRESOR</u>	<u>534 921 260</u>	<u>Valeur disponibles</u>	
Compte BICIA-B	510 796 260		
Compte TRESOR	24 125 000		
<b>Total Actif</b>	<b>842 124 940,00</b>	<b>Total Passif</b>	<b>842 124 940</b>

## 6. Taux d'exécution budgétaire

Le taux d'exécution financier est de 47,03% à la date du 30 juin 2021.

LIBELLE	INTITULE				
	Budget	Déjà Exécutés	En Engagement	Taux d'exécution	Reste
Préparation		36 242 100			-
Formation	54 795 296	19 001 200	19 996 950	71,17%	15 797 146
Recherche	36 922 798	4 098 000	7 612 740	31,72%	25 212 058
Amélioration de l'environnement et attractivité du centre	270 632 621	139 982 944	41 746 000	67,15%	88 903 677
Qualité de la formation et de la recherche	34 914 319	17 997 500	6 712 688	70,77%	10 204 131
Infrastructures et équipement	89 766 208	3 669 000		4,09%	86 097 208
Partenaires sectoriels, scientifique	126 855 430	25 885 400		20,41%	100 970 030
Gouvernance et direction du centre	205 564 110	42 477 536	20 458 090	30,62%	142 628 484
Contrepartie nationale	39 000 000	17 850 000	0	45,77%	21 150 000
<b>TOTAL -</b>	<b>858 450 783</b>	<b>307 203 680</b>	<b>96 526 468</b>	<b>47,03%</b>	<b>490 962 735</b>



## 6.1. Commentaire sur les dépenses engagées de la période

Les engagements au 30/06/2021 du Centre CFOREM se chiffrent à un montant de **Quatre-vingt-seize millions cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-huit (96 526 468) Francs CFA répartis comme suit :**

### i. Préparation

Aucune activité n'y a été programmée en 2021

### ii. Excellence en formation

Les activités ci-dessous citées ont toutes été engagées mais non encore payées :

- ✓ Activité 2.d.1 : Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM d'un montant de neuf millions huit mille deux cent cinquante (9 008 250) francs CFA ;
- ✓ Activité 2.e.1 « Élaboration des syllabus et de l'ingénierie Pédagogique » d'un montant de quatre millions quatre cent dix mille (4 410 000) FCFA ;
- ✓ Activité 2.h.1 « Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique » d'un montant de quatre millions neuf cent cinquante mille (4 950 000) francs CFA ;
- ✓ Activité 2.h.2 « Organisation l'atelier de validation (Ingénierie Pédagogique) » d'un montant de neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent (991 200) FCFA de pause-café
- ✓ Activité 2.i.2 : Atelier de formation des enseignants du Centre sur l'élaboration des supports de cours et de leur mise en ligne d'un montant de six cent trente-sept mille cinq cent (637 500) francs de pause-café et location de salle.

### iii. Excellence en recherche

Les dépenses engagées et non encore payées sont celles relatives aux activités suivantes :

- ✓ Activité 3.a.1 « Élaboration du plan stratégique et de viabilité du Centre » d'un montant de quatre millions neuf cent quinze mille (4 915 000) de francs CFA ;
- ✓ Activité 3.c.1: « Atelier d'élaboration des fiches de projets de recherche du Centre » d'un montant de deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante (2 697 740) francs CFA.

### iv. Amélioration de l'environnement et de l'attractivité du Centre

Les dépenses suivantes sont engagées et non encore payées :

- ✓ Activité 4.1.1 « élaboration du plan marketing du centre » d'un montant de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) Francs CFA ;
- ✓ Activités 4.b.4 « Acquisition du matériel de laboratoire pour la recherche, des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire » d'un montant de trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (37 996 000) Francs CFA ;

v. Assurer la qualité de la formation et de la recherche

La seule dépense effectuée sur la ligne est engagée et non payée ; il s'agit de l'activité 5.b.3 « Organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'autoévaluation initiale, d'analyse des écarts et d'élaboration du plan d'action corrective » d'un montant de six millions sept cent douze mille six cent quatre-vingt-huit (6 712 688) francs CFA.

vi. Infrastructure et équipement

Aucune activité n'est en cours d'exécution au premier semestre dans cette rubrique

vii. Partenaires sectoriels, scientifiques et réseautages CEA

Aucune activité n'est en cours d'exécution au premier semestre dans cette rubrique.

viii. Gouvernance et direction du centre

Les dépenses suivantes sont engagées et non encore payées :

- ✓ Activité 8.d.1 « Acquisition de photocopieuses, d'imprimantes et d'ordinateurs » d'un montant de neuf millions cent mille (9 100 000) Francs CFA ;
- ✓ Activité 8.d.3 « consommables de bureau » d'un montant de onze millions trois cent cinquante-huit mille quatre-vingt-dix (11 358 090) Francs CFA ;

L'Agent Comptable



**TRAORE/HIEN José Apolline**

Le Directeur du CEA CFOREM



**Pr Rasmané SEMDE**

**ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30/06/2021**

## Annexe 1 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante				
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 Juin 2021				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA				

	Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
<b>Trésorerie à l'ouverture</b>				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)	01/01/2021	800 149 940,00	800 149 940,00	800 149 940,00
COMPTE TRESOR CEA	01/01/2021	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
Compte à intérêt				
Espèces en caisse				
<b>TOTAL SOLDE D'OUVERTURE</b>	<b>A</b>	<b>803 124 940,00</b>	<b>803 124 940,00</b>	<b>803 124 940,00</b>
<b>Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période</b>				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale				
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
Contrepartie national Etat burkinabè	01/06/2021	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
<b>TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE</b>	<b>B</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>
<b>TOTAL DES FONDS DISPONIBLES</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>842 124 940,00</b>	<b>842 124 940,00</b>	<b>842 124 940,00</b>
<b>Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet</b>	plan d'actions	CD - COMPTE		
<b>Preparation</b>	1			
Biens	1			
Travaux	1			
Subventions & Bourses	1			
Prestations de Conseil & autres prestations(	1			
Autres:Préfinancemen2019 (Atelier d'élaboration des documents de planification; mission de Djibou et Dakar;Réunion de 3 jours de supervision des experts de la Banque mondiale avec le CFOREM)	1	32 103 500,00	32 103 500,00	32 103 500,00

Préfinancement 2019 (Atelier d'élaboration des documents de planification)			4 138 600,00	4 138 600,00	4 138 600,00
<b>Sous total pour preparation</b>			36 242 100,00	36 242 100,00	36 242 100,00
<b>Excellence en formation</b>	2		-	-	-
Biens	2				
Travaux	2				
Subventions & Bourses	2				
Prestations de Conseil & autres prestations	2		10 516 200,00	10 516 200,00	10 516 200,00
Autres: Préfinancement 2019 Préfinancement ( Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM)	2		8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00
<b>Sous total pour formation</b>			19 001 200,00	19 001 200,00	19 001 200,00
<b>Excellence en recherche</b>	3				
Biens	3				
Travaux	3				
Prestations de Conseil & autres prestations	3		3 485 500,00	3 485 500,00	3 485 500,00
Autres: Préfinancement 2019 (Soumission brevet d'invention)	3		612 500,00	612 500,00	612 500,00
<b>Sous total pour recherche</b>			4 098 000,00	4 098 000,00	4 098 000,00
<b>Amélioration de l'environnement et attractivité du centre</b>	4				
Biens	4		89 346 000,00	89 346 000,00	89 346 000,00
Travaux	4				
Subventions & Bourses			19 350 000,00	19 350 000,00	19 350 000,00
Prestations de Conseil & autres prestations	4		4 363 300,00	4 363 300,00	4 363 300,00
Coût Opérationnel et de Formation	4		26 923 644,00	26 923 644,00	26 923 644,00
<b>Sous total pour Amélioration de l'environnement et attractivité du centre</b>			139 982 944,00	139 982 944,00	139 982 944,00
<b>Assurer la qualité de la formation et de la recherche</b>	5				
Biens	5				
Travaux	5				
Prestations de Conseil & autres prestations	5		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Coût Opérationnel et de Formation	5		16 747 500,00	16 747 500,00	16 747 500,00
<b>Sous total pour Qualité de la formation et de la recherche</b>			17 997 500,00	17 997 500,00	17 997 500,00
<b>Infrastructures et Equipements</b>	6				
Biens	6				
Travaux	6				
Prestations de Conseil & autres prestations	6		3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00
Coût Opérationnel et de Formation	6				
<b>Sous total pour infrastructures et équipement</b>			3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00
<b>Partenaires sectoriels, scientifiques et réseautage CEA</b>	7				
Biens	7				
Travaux	7				
Prestations de Conseil & autres prestations	7				
Coût Opérationnel et de Formation	7		14 010 500,00	14 010 500,00	14 010 500,00

Autres: Préfinancement 2019 (Participation au congrès SOAPGI)	7		11 874 900,00	11 874 900,00	11 874 900,00
<b>Sous total pour Partenaires sectoriels, scientifique</b>			25 885 400,00	25 885 400,00	25 885 400,00
<b>Gouvernance et direction du centre</b>	8				
Biens	8		15 060 000,00	15 060 000,00	15 060 000,00
Travaux	8		2 398 400,00	2 398 400,00	2 398 400,00
Prestations de Conseil & autres prestations	8				
Coût Opérationnel et de Formation	8		24 004 871,00	24 004 871,00	24 004 871,00
Frais de tenue de compte	8		144 165,00	144 165,00	144 165,00
Autres: Préfinancement 2019 ( Rencontre des coordonnateurs des CEA Impacts du Burkina Faso )	8		870 100,00	870 100,00	870 100,00
<b>Sous total pour Gouvernance et direction du centre</b>			42 477 536,00	42 477 536,00	42 477 536,00
<b>Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale</b>			17 850 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00
<b>Depenses totale du projet pour la période</b>	D	D	307 203 680,00	307 203 680,00	307 203 680,00
<b>Trésorerie disponible</b>	E=C-D	E=C-D	534 921 260,00	534 921 260,00	534 921 260,00
<b>Soldes bancaires de clôture</b>					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B			510 796 260,00	510 796 260,00	510 796 260,00
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale TRESOR			24 125 000,00	24 125 000,00	24 125 000,00
<b>Total Soldes bancaires de clôture</b>	G	G	534 921 260,00	534 921 260,00	534 921 260,00
<b>Différence - à expliquer</b>	H=E-G	H=E-G	-	-	-

## Annexe 2 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 juin 2021
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA

		Référence au détail	Trimestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
<b>Trésorerie à l'ouverture</b>					
IDA Compte Désigné A -USD		01/01/2021	800 149 940,00	800 149 940,00	800 149 940,00
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)					
COMPTE TRESOR CEA		01/01/2021	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
<b>TOTAL SOLDE D'OUVERTURE</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>803 124 940,00</b>	<b>803 124 940,00</b>	<b>803 124 940,00</b>
<b>Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période</b>					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
Contrepartie national Etat burkinabè		01/06/2021	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
<b>TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>
<b>TOTAL DES FONDS DISPONIBLES</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>842 124 940,00</b>	<b>842 124 940,00</b>	<b>842 124 940,00</b>
<b>Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet</b>					
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	Category  1				

Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2		307 203 680,00	307 203 680,00	307 203 680,00
<b>Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégories</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>307 203 680,00</b>	<b>307 203 680,00</b>	<b>307 203 680,00</b>
<b>Trésorerie Disponible</b>	<b>E=C-D</b>	<b>E=C-D</b>	<b>534 921 260,00</b>	<b>534 921 260,00</b>	<b>534 921 260,00</b>
<b>Soldes bancaires de clôture</b>					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B			510 796 260,00	510 796 260,00	510 796 260,00
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale TRESOR			24 125 000,00	24 125 000,00	24 125 000,00
<b>Total Soldes bancaires de clôture</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>534 921 260,00</b>	<b>534 921 260,00</b>	<b>534 921 260,00</b>
<b>Différence - à expliquer</b>	<b>H=E-G</b>	<b>H=E-G</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)**

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT
CRÉDIT IBRD/DON NO. :	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 Juin 2021
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA

Plan d'action	Description	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
1	Action 1: Préparation Préfinancemen2019 (Atelier d'élaboration des documents de planification; mission de Djibou et Dakar; Réunion de 3 jours de supervision des experts de la Banque mondiale avec le CFOREM)	36 242 100	36 242 100	-	36 242 100	36 242 100	-	36 242 100	36 242 100	-	-
		32 103 500	32 103 500		32 103 500	32 103 500		32 103 500	32 103 500		-

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR				Du PAD	
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance		Du PAD
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA		FCFA
	<i>Préfinancement(Atelier d'élaboration des documents de planification)</i>		4 138 600			4 138 600			4 138 600	4 138 600			4 138 600		
2	Action 2: Excellence en formation	54 795 296	19 001 200	39 151 059	54 795 296	19 001 200	39 151 059	140 114 382	24 181 502	100 612 880					-
	<i>Sous-Action 2a: Recruter des étudiants dans les différents programmes du centre</i>	4 195 000	-	4 195 000	4 195 000	-	4 195 000	15 320 000	-	-					
	Activité 1: Conception et impression de supports de communication (affiches, dépliants et spots télévisuels)	4 195 000		4 195 000	4 195 000		4 195 000								
	<i>Sous-Action 2b: Assurer la formation doctorale en présentielle, en cotutelle ou codirection</i>	1 337 523	-	1 337 523	1 337 523	-	1 337 523	1 767 042	-	1 767 042					
	Activité 1: Dispensation de deux modules complémentaires	517 042	-	517 042	517 042	-	517 042								
	Activité 2: Travaux pratiques de recherches doctorales en laboratoire (manipulation) au niveau du Centre	820 481	-	820 481	820 481	-	820 481								
	<i>Sous-Action 2d: Réaliser des cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CF0REM</i>	14 727 627	-	14 727 627	14 727 627	-	14 727 627	39 810 294	8 933 000	30 877 294					
	Activité 1 : Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CF0REM	10 009 863		10 009 863	10 009 863		10 009 863								

	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR			
	Budget	Réel	Variance		Budget	Réel	Variance		Budget	Réel	Variance	Du PAD
	FCFA	FCFA	FCFA		FCFA	FCFA	FCFA		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>												
Activité 3 : Editions de mémoires et de thèses pour les étudiants méritants	1 794 801		1 794 801		1 794 801		1 794 801					
Activité 4 : Soutenances de mémoires et de thèses	2 922 962		2 922 962		2 922 962		2 922 962					
<b>Sous-Action 2e: Élaboration des paquets pédagogiques de programmes actuels de Master (Programmes, objectifs, contenus des enseignements et ingénierie pédagogique)</b>	9 072 696	2 872 000	6 200 696		9 072 696	2 872 000	6 200 696		18 768 996	2 872 000	15 896 996	
Activité 1 : Élaboration des syllabus et de l'ingénierie pédagogique	4 410 000		4 410 000		4 410 000		4 410 000					
Activité 2 : Organisation l'atelier de validation (Ingénierie Pédagogique)	4 662 696	2 872 000	1 790 696		4 662 696	2 872 000	1 790 696					
<b>Sous-Action 2f: Elaborer les paquets pédagogiques de quatre (04) nouvelles formations de Master (Programmes, objectifs, contenus des enseignements et ingénierie pédagogique)</b>	3 051 163	-	3 051 163		3 051 163	-	3 051 163		10 572 463	-	10 572 463	
Activité 1 : Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique (cabinet)	3 051 163		3 051 163		3 051 163		3 051 163					
<b>Sous-Action 2g: Réaliser quatre (04) formations continues certifiées de courte durée (01 en ANI et ensuite au moins 02 par an)</b>	6 791 221	255 000	6 536 221		6 791 221	255 000	6 536 221		15 787 921	4 987 302	10 800 619	

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
	Activité 1 : Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM residents à Ouagadougou	6 399 749		6 399 749	6 399 749		6 399 749				
	Activité 3: Excursions des étudiants	391 472	255 000	136 472	391 472	255 000	136 472				
	<b>Sous-Action 2h: Elaborer les paquets de quatre (04) formations continues certifiées de courte durée (programmes, objectifs, contenus pédagogiques, ingénierie pédagogique)</b>	9 688 138	3 156 000	1 404 101	9 688 138	3 156 000	1 404 101	19 134 438	3 156 000	15 978 438	
	Activité 1 : Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique (cabinet)	5 128 037		5 128 037	5 128 037		5 128 037				
	Activité 2 : Organisation de l'atelier de validation (Ingénierie Pédagogique)	4 560 101	3 156 000	1 404 101	4 560 101	3 156 000	1 404 101				
	<b>Sous-Action 2i: Obtenir les droits d'utilisation et de partage des supports des enseignements réalisés par les formateurs hors CFOREM</b>	5 931 929	4 233 200	1 698 729	5 931 929	4 233 200	1 698 729	18 953 229	4 233 200	14 720 029	
	Activité 1 : Elaboration du projet de contrat et de procédures de contractualisation avec les enseignants par le consultant	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-				
	Activité 2: Atelier de formation des enseignants du Centre sur	4 431 929	2 733 200	1 698 729	4 431 929	2 733 200	1 698 729				

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD	
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance		
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA		
	l'élaboration des supports de cours et de leur mise en ligne											
	<b>Préfinancement 2019 ( Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOMEM)</b>		8 485 000		8 485 000		8 485 000	8 485 000	8 485 000	-		
3	Action 3: Excellence en recherche	36 922 798	9 073 000	28 462 298	36 922 798	9 073 000	28 462 298	82 004 198	8 535 500	73 468 698		-
	<i>Sous-Action 3a: Elaborer un plan stratégique de recherche et de viabilité en collaboration avec les partenaires sectoriels et scientifiques</i>	7 103 456	-	7 103 456	7 103 456	-	7 103 456	14 387 256	-	14 387 256		
	Activité 1: Élaboration du plan stratégique et de viabilité du Centre	4 915 000		4 915 000	4 915 000		4 915 000					
	Activité 2: Atelier de validation du projet de plan stratégique et de viabilité du Centre	2 188 456		2 188 456	2 188 456		2 188 456					
	<b>Sous-Action 3b: Publier les résultats de recherches dans des revues scientifiques internationales (elsevier)</b>	12 203 418	6 333 000	5 870 418	12 203 418	6 333 000	5 870 418	24 585 018	6 408 000	18 177 018		
	Activité 1: Missions individuelles internes de rédaction des projets d'articles ou de participation d'activités de recherche par les chercheurs et enseignants du Centre	4 953 652	1 358 000	3 595 652	4 953 652	1 358 000	3 595 652					

	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD FCFA
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>										
Activité 2: Ateliers de correction et de validation des projets d'articles scientifiques (1/trimestre)	7 249 767	4 975 000	2 274 767	7 249 767	4 975 000	2 274 767				
<b>Sous-Action 3c: Elaborer des fiches synthétiques de projets de recherche du Centre</b>	2 697 740	1 516 500	1 181 240	2 697 740	1 516 500	1 181 240	8 939 440	1 516 500	7 422 940	
Activité 1: Atelier d'élaboration des fiches de projets de recherche du Centre	2 697 740	1 516 500	1 181 240	2 697 740	1 516 500	1 181 240				
<b>Sous-Action 3d: Placer les étudiants méritants et le personnel du Centre en stage (3 mois) dans des structures publiques et privées, au niveau national, sous-régional et international</b>	8 442 745	611 000	7 831 745	8 442 745	611 000	7 831 745	16 674 745	611 000	16 063 745	
Activité 1: Placer au moins sept (07) étudiants méritants du Centre en stage dans des structures publiques et privées, au niveau national et au niveau sous-régional	8 442 745	611 000	7 831 745	8 442 745	611 000	7 831 745				
<b>Sous-Action 3f: Création et animation, avec l'appui des partenaires scientifiques, d'une revue scientifique sous-régionale à comité de lecture pour la publication des articles scientifiques</b>	3 560 373	-	3 560 373	3 560 373	-	3 560 373	4 160 373	-	4 160 373	

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR					
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD	
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
	Activité 1: Elaborer les TDR de recrutement d'un consultant pour l'appui à la création de la revue	996 371		996 371	996 371		996 371		996 371						
	Activité 2: Elaboration de la procédure et des documents requis pour la création de la revue	2 564 002		2 564 002	2 564 002		2 564 002		2 564 002						
	<b>Sous-Action 3g: Créer une bibliothèque virtuelle des articles scientifiques publiés et autres productions scientifiques</b>	<b>2 043 304</b>		<b>2 043 304</b>	<b>2 043 304</b>		<b>2 043 304</b>		<b>2 043 304</b>			<b>8 385 604</b>	<b>-</b>	<b>8 385 604</b>	
	Activité 1: Organisation d'un atelier d'élaboration des termes de référence (cahier de charges) pour la conception de la bibliothèque virtuelle (consultant)	2 043 304		2 043 304	2 043 304		2 043 304		2 043 304						
	<b>Sous-Action 3h: Breveter des résultats d'invention des chercheurs du Centre auprès de l'OAPI ou à l'OMPI</b>	<b>871 761</b>	<b>-</b>	<b>871 761</b>	<b>871 761</b>	<b>-</b>	<b>871 761</b>	<b>871 761</b>	<b>871 761</b>	<b>-</b>	<b>871 761</b>	<b>4 871 761</b>	<b>-</b>	<b>4 871 761</b>	
	Activité 1: Constitution de dossier, Soumission (prestation spécifique), suivi des annuités	871 761		871 761	871 761		871 761		871 761						
	<b>Préfinancement 2019 (Soumission de brevet d'invention)</b>		<b>612 500</b>			<b>612 500</b>				<b>612 500</b>		<b>612 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>Action 4: Amélioration de l'environnement et l'attractivité du Centre</b>	<b>270 632 621</b>	<b>139 982 944</b>	<b>130 649 677</b>	<b>270 632 621</b>	<b>139 982 944</b>	<b>130 649 677</b>	<b>130 649 677</b>	<b>139 982 944</b>	<b>143 918 887</b>	<b>354 899 193</b>	<b>498 818 080</b>	<b>143 918 887</b>	<b>354 899 193</b>	<b>-</b>
	<b>Sous-Action 4a: Mettre en œuvre un Plan Marketing et de pérennisation du Centre par l'équipe du Centre</b>	<b>5 946 125</b>	<b>1 888 300</b>	<b>4 057 825</b>	<b>5 946 125</b>	<b>1 888 300</b>	<b>4 057 825</b>	<b>4 057 825</b>	<b>1 888 300</b>	<b>1 888 300</b>	<b>10 149 125</b>	<b>12 037 425</b>	<b>1 888 300</b>	<b>10 149 125</b>	

	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR					
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance			
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA			
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>												
Activité 1 : Élaboration du plan marketing	3 750 000		3 750 000	3 750 000		3 750 000						
Activité 2 : Organisation d'un atelier de validation et d'appropriation du plan marketing par l'équipe du Centre et les partenaires scientifiques et sectoriels	2 196 125	1 888 300	307 825	2 196 125	1 888 300	307 825						
<b>Sous-Action 4b: Acquérir le matériel de laboratoire pour la recherche scientifique (équipements lourds et consommables)</b>	65 735 104	450 000	65 285 104	65 735 104	450 000	65 285 104		450 000	135 525 263	450 000	135 075 263	
Activité 3 : Acquisition des consommables pédagogiques	450 000	450 000	-	450 000	450 000	-						
Activité 4 : Acquisition du matériel de laboratoire pour la recherche, des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire	56 595 104		56 595 104	56 595 104		56 595 104						
Activité 6 : Acquisition et installation d'un Groupe électrogène et d'onduleurs de grande capacité	8 690 000		8 690 000	8 690 000		8 690 000						
<b>Sous-Action 4c: Acquérir des équipements pédagogiques (audiovisuel, visio-conférence...)</b>	89 921 601	88 896 000	1 025 601	89 921 601	88 896 000	1 025 601		88 896 000	205 371 601	88 896 000	116 475 601	
<b>et des moyens roulants</b>												
Activité 2 : Acquisition de deux (02) véhicules pour le Centre (un mini car et un véhicule 4X4)	88 896 000	88 896 000	-	88 896 000	88 896 000	-						



	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>										
Activité 3: Maintenance du matériel pédagogique	1 025 601		1 025 601	1 025 601		1 025 601				
<i>Sous-Action 4d: Octroyer sur la base d'une sélection compétitive, des bourses et des primes de performance aux étudiants, en mettant l'accent sur la régionalisation et le genre</i>	34 860 170	19 350 000	15 510 170	34 860 170	19 350 000	15 510 170	43 754 470	22 350 000	21 404 470	
Activité 3: Inscription et formations académique (durée de l'étude)	17 537 773	7 950 000	9 587 773	17 537 773	7 950 000	9 587 773				
Activité 4: Paiement des frais de subsistance et d'assurance (bourse pour la durée de l'étude)	17 322 397	11 400 000	5 922 397	17 322 397	11 400 000	5 922 397				
<i>Sous-Action 4e: Faciliter la recherche de bourses et de financements pour les étudiants et apprenants auprès des organismes, institutions et sociétés privées</i>	2 564 002	-	2 564 002	2 564 002	-	2 564 002	4 964 002	-	4 964 002	
Activité 1: Recensement des PTF et structures potentiels donateurs de bourses et leurs conditions	2 564 002		2 564 002	2 564 002		2 564 002				
<i>Sous-Action 4f: Assurer l'accès aux ressources documentaires (livres, revues, ressources électroniques ...)</i>	27 842 911	26 612 190	1 230 721	27 842 911	26 612 190	1 230 721	37 167 911	27 548 133	9 619 778	
Activité 1: Installation Internet haut débit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels)	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-				

	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR					
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>														
Activité 2: Hébergement internet et abonnement initial	4 987 270	4 987 270	-	4 987 270	4 987 270	-	4 987 270	4 987 270	-	4 987 270	4 987 270	-		
Activité 3: Hébergement et abonnement internet	9 640 600	9 640 600	-	9 640 600	9 640 600	-	9 640 600	9 640 600	-	9 640 600	9 640 600	-		
Activité 4: Hébergement et abonnement internet haut débit	4 984 320	4 984 320	-	4 984 320	4 984 320	-	4 984 320	4 984 320	-	4 984 320	4 984 320	-		
Activité 5: Abonnement à des sites scientifiques	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360		
Activité 6: Abonnement à des revues scientifiques	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360	615 360		
<b>Sous-Action 4g: Rendre disponible les logements sains, sécurisés, adaptés et financièrement accessibles aux étudiants</b>	<b>31 211 821</b>	<b>31 145 454</b>	<b>30 900 367</b>	<b>31 211 821</b>	<b>31 145 454</b>	<b>30 900 367</b>	<b>31 211 821</b>	<b>31 145 454</b>	<b>30 900 367</b>	<b>31 211 821</b>	<b>31 145 454</b>	<b>41 000 367</b>		
Activité 1 Réfection et équipement du logement (sécurité, internet, assainissement, ...)	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500	6 023 500		
Activité 2: Paiement mensuel de location du Bâtiment afin de subventionner le loyer des étudiants (y compris gardiennage, nettoyage)	25 188 321	311 454	24 876 867	25 188 321	311 454	24 876 867	25 188 321	311 454	24 876 867	25 188 321	311 454	24 876 867		
<b>Sous-Action 4i: Eliminer les déchets produits par les activités d'études et de recherche doctorales du Centre</b>	<b>12 550 887</b>	<b>2 475 000</b>	<b>10 075 887</b>	<b>12 550 887</b>	<b>2 475 000</b>	<b>10 075 887</b>	<b>12 550 887</b>	<b>2 475 000</b>	<b>10 075 887</b>	<b>12 550 887</b>	<b>2 475 000</b>	<b>16 210 587</b>		
Activité 1: Journées de sensibilisation des étudiants, du personnel et des autres acteurs concernés	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884	4 922 884		

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD FCFA	
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance		
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA		
	Activité 2: Elaboration d'une procédure d'élimination des déchets produits par les étudiants (papiers, réactifs, consommables, solvants, matériels, ...)	2 500 000	2 475 000	25 000	2 500 000	2 475 000	25 000					
	Activité 3: Elimination des déchets selon la procédure adoptée	5 128 004		5 128 004	5 128 004		5 128 004					
<b>5</b>	<b>Action 5: Assurer la qualité de la formation et de la recherche</b>	<b>34 914 319</b>	<b>13 022 500</b>	<b>21 891 819</b>	<b>34 914 319</b>	<b>13 022 500</b>	<b>21 891 819</b>	<b>13 022 500</b>	<b>13 022 500</b>	<b>23 341 819</b>	<b>-</b>	
	<i>Sous-Action 5a: Engager l'Université à l'accréditation internationale (politique qualité, mise en place du système qualité)</i>	<i>20 716 826</i>	<i>9 084 500</i>	<i>11 632 326</i>	<i>20 716 826</i>	<i>9 084 500</i>	<i>11 632 326</i>	<i>9 084 500</i>	<i>9 084 500</i>	<i>13 082 326</i>		
	Activité 1: Réalisation d'une analyse critique des agences d'accréditation potentielle par un consultant	1 250 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	-					
	Activité 2: Organisation des campagnes d'information, de sensibilisation des étudiants, des enseignants et du personnel administratif de l'UFR/SDS et de l'ED2S pour les accréditations sous-régionale et internationale du Centre	9 563 727	2 050 000	7 513 727	9 563 727	2 050 000	7 513 727					
	Activité 3: Organisation d'un atelier de formation et de sensibilisation des acteurs (équipe qualité de l'université)	4 331 727	1 860 500	2 471 227	4 331 727	1 860 500	2 471 227					

		semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR				
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
	<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>													
	Activité 4: Organisation d'un atelier d'élaboration et de sensibilisation des documents qualité pour l'accréditation (certification) internationale de l'université	5 571 371	3 924 000	1 647 371	5 571 371	3 924 000	1 647 371							
	<b>Sous-Action 5b: Réaliser des autoévaluations et l'analyse et correction des écarts pour les accréditations de l'université (initiale et de suivi)</b>	14 197 494	3 938 000	10 259 494	14 197 494	3 938 000	10 259 494							
	Activité 1: Organisation d'un atelier de préparation des acteurs de l'université pour l'autoévaluation initiale pour l'accréditation de l'université	2 863 785	1 748 000	1 115 785	2 863 785	1 748 000	1 115 785							
	Activité 2: Réalisation de l'autoévaluation initiale pour l'accréditation internationale	4 294 703	2 190 000	2 104 703	4 294 703	2 190 000	2 104 703							
	Activité 3: Organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'autoévaluation initiale, d'analyse des écarts et d'élaboration du plan d'action corrective	7 039 006		7 039 006	7 039 006		7 039 006							
<b>6</b>	<b>Action 6: Infrastructures et Equipements</b>	89 766 208	3 669 000	86 097 208	89 766 208	3 669 000	86 097 208							-
	<b>Sous-Action 6a: Réalisation des études techniques et architecturales et refectons bâtiments</b>	89 766 208	3 669 000	86 097 208	89 766 208	3 669 000	86 097 208							

		semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR				
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD
Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
Activité 1 : Identification, quantification et planification des besoins de réfection en relation avec les activités de CFORÉM		1 250 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	-							
Activité 2 : Réfection de bâtiments		25 293 525		25 293 525	25 293 525		25 293 525							
Activité 3 : Elaboration du cahier de charge des études architecturales et techniques		2 419 000	2 419 000	-	2 419 000	2 419 000	-							
Activité 4 : Atelier de validation des rapports des études architecturales et techniques		3 472 601		3 472 601	3 472 601	3 472 601	3 472 601							
Activité 5 : Réalisation des études architecturales et techniques		57 331 082		57 331 082	57 331 082	57 331 082	57 331 082							
<b>7</b> Action 7: Partenaires sectoriels, scientifiques et réseautage CEA		<b>126 855 430</b>	<b>25 885 400</b>	<b>112 844 930</b>	<b>126 855 430</b>	<b>25 885 400</b>	<b>112 844 930</b>	<b>216 233 064</b>	<b>19 991 968</b>	<b>196 241 096</b>	<b>-</b>			
<i>Sous-Action 7a: Renforcement des capacités des partenaires sectoriels et des partenaires scientifiques</i>		<i>27 936 687</i>	<i>8 744 000</i>	<i>19 192 687</i>	<i>27 936 687</i>	<i>8 744 000</i>	<i>19 192 687</i>	<i>49 755 987</i>	<i>12 603 500</i>	<i>37 152 487</i>				
Activité 1: Appui à l'IRSS pour l'organisation du cours international d'ethnopharmacologie de Ouagadougou		8 758 631	8 744 000	14 631	8 758 631	8 744 000	14 631							
Activité 2 : Appui à l'élaboration des modules de formation sur la R&D des médicaments à base de plantes destinés aux tradipraticiens par Belwet		5 128 004		5 128 004	5 128 004		5 128 004							

	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR					
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance			
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA			
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>												
Activité 3: Appui à l'organisation d'un symposium de sensibilisation et de formation des tradipraticiens par Belwet	14 050 053		14 050 053	14 050 053		14 050 053						
<b>Sous-Action 7b: Acquérir des consommables et des équipements medico-techniques et de laboratoires au profit des partenaires sectoriels</b>	22 059 852	-	22 059 852	22 059 852	-	22 059 852		-	22 059 852			
Activité 1: Atelier de validation des besoins des partenaires	865 812		865 812	865 812		865 812						
Activité 2: Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	21 194 040		21 194 040	21 194 040		21 194 040						
<b>Sous-Action 7c: Participer, en collaboration avec les partenaires, à l'organisation et à l'animation des colloques scientifiques organisés au niveau national, sous régional et international</b>	27 112 742	-	27 112 742	27 112 742	-	27 112 742		-	50 332 742			
Activité 1: Inscription des étudiants et des membres de l'équipe du centre aux symposiums scientifiques,	1 025 601		1 025 601	1 025 601		1 025 601						
Activité 2: Inscription des partenaires sectoriels aux symposiums scientifiques	384 600		384 600	384 600		384 600						

	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>										
Activité 3: Participation des étudiants et membres de l'équipe du centre aux symposiums nationaux, sous régionaux et internationaux	8 374 030		8 374 030	8 374 030		8 374 030				
Activité 4: Participation des partenaires sectoriels aux colloques organisés à ouagadougou ou dans la sous région (déplacement, prise en charge, restauration)	14 251 708		14 251 708	14 251 708		14 251 708				
Activité 5: Appui à la tenue des événements scientifiques	3 076 802		3 076 802	3 076 802		3 076 802				
<b>Sous-Action 7d: Réaliser les échanges académiques (mobilité des enseignants, mobilité des étudiants)</b>	<b>35 762 699</b>	<b>5 266 500</b>	<b>30 496 199</b>	<b>35 762 699</b>	<b>5 266 500</b>	<b>30 496 199</b>	<b>77 601 032</b>	<b>7 388 468</b>	<b>70 212 564</b>	
Activité 1: Invitation de partenaires académiques à des enseignements destinés aux Doctorants	2 779 378		2 779 378	2 779 378		2 779 378				
Activité 2: Invitation de partenaires académiques à des enseignements du Master	4 589 563	<b>2 557 500</b>	<b>2 032 063</b>	4 589 563	<b>2 557 500</b>	<b>2 032 063</b>				
Activité 3: Invitation de partenaires académiques à des enseignements de formations continues	3 061 418		<b>3 061 418</b>	3 061 418		<b>3 061 418</b>				
Activité 4: Invitation de partenaires aux sessions des comités de suivi des doctorants et	5 635 676		<b>5 635 676</b>	5 635 676		<b>5 635 676</b>				

	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR					
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>														
des comités des partenaires sectoriels et scientifiques														
Activité 5: Voyage d'appui de CFOREM chez les partenaires sectoriels et scientifiques	5 934 731	1 158 000	4 776 731	5 934 731	1 158 000	4 776 731								
Activité 6: Voyages des membres de l'Equipe de CFOREM pour la sensibilisation, la formation et échanges scientifiques sur les activités de CFOREM	5 025 444	1 551 000	3 474 444	5 025 444	1 551 000	3 474 444								
Activité 7: Encadrement des stages pratiques et des doctorants lors des séjours hors CFOREM par les partenaires nationaux ou sous-régionaux	8 736 488		8 736 488	8 736 488		8 736 488								
<b>Sous Action 7 e: Renforcement des capacités des partenaires sectoriels et des partenaires scientifiques</b>	5 128 004	-	5 128 004	5 128 004	-	5 128 004								
Activité 1: Exécution d'expertises au profit des partenaires	5 128 004		5 128 004	5 128 004		5 128 004								
<b>Sous-Action 7f: Mobiliser des recettes en soumettant des projets de recherche compétitifs aux PTFs</b>	3 270 333	-	3 270 333	3 270 333	-	3 270 333								
Activité 1: Organiser des ateliers pour la rédaction des projets de recherche	3 270 333		3 270 333	3 270 333		3 270 333								
<b>Sous-Action 7g: Contribuer à la création des start-ups et/ou des</b>	3 021 112	-	3 021 112	3 021 112	-	3 021 112								



		semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD FCFA	
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance		
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA		
	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA											
	<i>spin off universitaires sur le médicament</i>											
	Activité 1: Organisation, en partenariat avec l'incubateur, d'un atelier d'élaboration des textes organisant la mise en place des start-up et spin off universitaire	3 021 112		3 021 112	3 021 112		3 021 112					
	<i>Sous-Action 7h: Appuyer les partenaires pour l'accompagnement des étudiants en master et PhD pour les analyse entrant dans le cadre de leurs mémoire et thèse</i>	2 564 002	-	2 564 002	2 564 002	-	2 564 002			5 064 002		
	Activité 1: Sollicitation d'analyse auprès des partenaires nationaux (IRSS, LNSP, Hopitaux, ...) et sous-régionaux	2 564 002		2 564 002	2 564 002		2 564 002					
	<i>Préfinancement 2019 (Participation au congrès SOAPGI)</i>		11 874 900			11 874 900		11 874 900				
8	Action 8: Gouvernance et Direction du Centre	205 564 110	42 477 536	163 956 674	205 564 110	42 477 536	163 956 674	372 671 408	49 413 425	323 257 983		-
	<i>Sous-Action 8a: Organiser les sessions ordinaires et extraordinaires du comité pédagogique du Master et des comités de suivi de thèse de l'Ecole doctorale</i>	2 153 762	-	2 153 762	2 153 762	-	2 153 762	4 253 762	-	4 253 762		
	Activité 1: Tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du comité pédagogique du Master (y	1 415 329		1 415 329	1 415 329		1 415 329					

	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR					
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>														
compris pour les validations des stages)														
Activité 2: Tenue des sessions de l'Ecole Doctorale Sciences et Santé	738 433		738 433	738 433		738 433								
<b>Sous-Action 8b: Organiser les sessions ordinaires et extraordinaires du comité sectoriel et du comité scientifique international</b>	<b>2 133 250</b>	<b>1 974 280</b>	<b>158 970</b>	<b>2 133 250</b>	<b>1 974 280</b>	<b>158 970</b>	<b>5 773 250</b>	<b>1 974 280</b>	<b>3 798 970</b>					
Activité 1: Tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du comité sectoriel	2 133 250	<b>1 974 280</b>	<b>158 970</b>	2 133 250	<b>1 974 280</b>	<b>158 970</b>								
<b>Sous-Action 8c: Participer aux rencontres des CEA et autres rencontres ou manifestations nécessitant la participation de CFOREM</b>	<b>33 844 825</b>	<b>5 044 900</b>	<b>28 799 925</b>	<b>33 844 825</b>	<b>5 044 900</b>	<b>28 799 925</b>	<b>42 094 825</b>	<b>5 231 900</b>	<b>36 862 925</b>					
Activité 1: Déplacements (Billets aller retour)	9 230 407	<b>2 670 900</b>	<b>6 559 507</b>	9 230 407	<b>2 670 900</b>	<b>6 559 507</b>								
Activité 2: Frais de mission (10 jours)	24 614 418	<b>2 374 000</b>	<b>22 240 418</b>	24 614 418	<b>2 374 000</b>	<b>22 240 418</b>								
<b>Sous-Action 8d: Acquérir les matériels et des consommables de bureau</b>	<b>33 123 197</b>	-	<b>33 123 197</b>	<b>33 123 197</b>	-	<b>33 123 197</b>	<b>53 781 095</b>		<b>53 781 095</b>					
Activité 1: Acquisition de photocopieuses, d'imprimantes et d'ordinateurs	9 457 898		<b>9 457 898</b>	9 457 898		<b>9 457 898</b>								
Activité 3: Acquisition de consommables informatiques et de bureau( reprographie,	11 358 090		<b>11 358 090</b>	11 358 090		<b>11 358 090</b>								

	semestre ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR				
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>													
impression cartouches d'encre, rames de papier, antivirus, logiciels, clés USB)													
Activité 4: Acquisition de mobilier de bureau , de fournitures de bureau et reprographie, de consommables informatiques	12 307 209		12 307 209	12 307 209		12 307 209							
<b>Sous-Action 8e: Assurer la prise en charge des salaires</b>	<b>49 300 466</b>	<b>13 056 140</b>	<b>36 244 326</b>	<b>49 300 466</b>	<b>13 056 140</b>	<b>36 244 326</b>	<b>88 053 466</b>	<b>14 959 554</b>	<b>73 093 912</b>				
Activité 1: Paiement des salaires du personnel	49 300 466	13 056 140	36 244 326	49 300 466	13 056 140	36 244 326							
<b>Sous-Action 8f : Assurer les charges de fonctionnement du Centre</b>	<b>46 026 654</b>	<b>17 917 116</b>	<b>28 109 538</b>	<b>46 026 654</b>	<b>17 917 116</b>	<b>28 109 538</b>	<b>83 224 154</b>	<b>17 971 816</b>	<b>65 252 338</b>				
Activité 1: Acquisition de matières combustibles	7 200 000	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000	-							
Activité 3: Achat de crédits de communication	7 860 000	7 860 000	-	7 860 000	7 860 000	-							
Activité 4: Communications (crédits téléphonique et de connexion internet hors centre)	11 199 562		11 199 562	11 199 562		11 199 562							
Activité 5: Abonnement internet au niveau du Centre et le logement des étudiants, et crédits de connexion internet pour les enseignants	12 307 208		12 307 208	12 307 208		12 307 208							
Activité 6: Assurances (bâtiment, matériel technique, véhicules, santé)	395 000	314 551	80 449	395 000	314 551	80 449							

	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>										
Activité 8: Bâtiment (entretien d'électricité, de plomberie, maintenance)	2 398 400	2 398 400	-	2 398 400	2 398 400	-				
Activité 11: Frais de tenue du compte	358 960	144 165	214 795	358 960	144 165	214 795				
Activité 12: Animation du site web	1 230 722		1 230 722	1 230 722		1 230 722				
Activité 13: Frais d'expédition, de transports et de transits d'échantillons et colis (FEDEX, DHL, ...)	3 076 802		3 076 802	3 076 802		3 076 802				
<b>Sous-Action 8g: Elaborer les documents de planification et les rapports de mise en œuvre</b>	<b>8 439 566</b>	<b>-</b>	<b>8 439 566</b>	<b>8 439 566</b>	<b>-</b>	<b>8 439 566</b>	<b>16 668 466</b>	<b>5 660 875</b>	<b>11 007 591</b>	
Activité 1: PTBA, PPM	5 173 335		5 173 335	5 173 335		5 173 335				
Activité 2: Rapport financier, PPM, PTBA	3 266 231		3 266 231	3 266 231		3 266 231				
<b>Sous-Action 8h: Acquérir un logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre (prendre en compte le suivi évaluation)</b>	<b>6 410 005</b>	<b>-</b>	<b>6 410 005</b>	<b>6 410 005</b>	<b>-</b>	<b>6 410 005</b>	<b>21 410 005</b>	<b>-</b>	<b>21 410 005</b>	
Activité 1: Développement du logiciel d'administration des activités du Centre	6 410 005		6 410 005	6 410 005		6 410 005				
<b>Sous-Action 8i: Réaliser des audits internes (mettre en place le comité, réaliser les audits, rapports d'audits)</b>	<b>8 502 230</b>	<b>2 738 000</b>	<b>5 764 230</b>	<b>8 502 230</b>	<b>2 738 000</b>	<b>5 764 230</b>	<b>41 782 230</b>	<b>2 738 000</b>	<b>39 044 230</b>	

	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD FCFA
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
<b>Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA</b>										
Activité 1: Atelier d'élaboration des outils de collecte de données pour l'audit interne	3 014 548	2 738 000	276 548	3 014 548	2 738 000	276 548				
Activité 2: Collecte des données pour l'audit interne	1 025 601		1 025 601	1 025 601		1 025 601				
Activité 3: Atelier d'élaboration des rapports de l'audit interne (pilote par l'auditeur interne recruté)	2 567 489		2 567 489	2 567 489		2 567 489				
Activité 4: Atelier de validation des rapports de l'audit interne	1 894 592		1 894 592	1 894 592		1 894 592				
<b>Sous-Action 8j: Renforcer les capacités du personnel de l'Université impliqué dans les activités du Centre (25000/an)</b>	<b>15 630 156</b>	<b>877 000</b>	<b>14 753 156</b>	<b>15 630 156</b>	<b>877 000</b>	<b>14 753 156</b>				
Activité 1: Missions et frais de formation (au moins 15 participants) des membres du CFOMEM	15 630 156	877 000	14 753 156	15 630 156	877 000	14 753 156				
<b>Préfinancement 2019 ( Rencontre des coordinateurs des CEA Impacts du Burkina Faso )</b>		<b>870 100</b>			<b>870 100</b>					
Contrepartie Nationale	39 000 000	<b>17 850 000</b>	<b>21 150 000</b>	39 000 000	<b>17 850 000</b>	<b>21 150 000</b>	870 100	870 100	-	
<b>TOTAL</b>	<b>819 450 783</b>	<b>307 203 680</b>	<b>583 053 666</b>	<b>819 450 782,80</b>	<b>307 203 680</b>	<b>604 203 666</b>	<b>1 697 563 259</b>	<b>379 934 882</b>	<b>1 302 308 377</b>	<b>-</b>



#### Annexe 4 : État de Rapprochement du Compte Désigné

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 Juin 2021
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA

PARTIE I		In [US\$/EUR]	In [US\$/EUR]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			842 124 940,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		307 203 680,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			534 921 260,00
<b>PARTIE II</b>			
4. Solde d'ouverture du CD au début de la période de rapport, balance at beginning of reporting period, à compter du			800 149 940,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		-	
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		-	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			-
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			800 149 940,00
9. Solde de Clôture du CD à la fin de la période de rapport actuelle, à compter du			-
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		289 353 680,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			289 353 680,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			289 353 680,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			510 796 260,00
<b>PARTIE III</b>			

15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			-
15B. DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu			
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)			-
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		510 796 260,00	
17. Ajustements (le cas échéant)		-	
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			510 796 260,00
<b>19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)</b>			<b>(510 796 260,00)</b>



## Annexe 5 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2021

### Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2021

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie /USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulé déboursé sous cet ILD à ce jour en dollar usd	Montant disponible pour déboursements futurs
1	1.1 Préparation institutionnelle de base	XRD	1	1	333 000	1,41		469 014	0
2	1.2 Préparation institutionnelle totale	XRD	1	1	333 000	1,41		469 014	0
3	3.1 Etudiants en PhD	Euro	13	12	116 440	1,15		133 839	327 598
4	3.2 Etudiants en Master	Euro	38	37	87 900	1,15		101 034	258 420
5	3.1 Formation de courte durée	Euro	76	76	42 155	1,15		48 454	23 994
6	4.2 Publications de recherche	Euro	20	8	104 760	1,15		120 414	629 397
7	5.1 Revenus générés	Euro				1,15			1 260 383
8	5.2 Stages	Euro	28	23	21 750	1,15		25 000	51 500
9	6.3 Financial Online Transparency	Euro	1	0,75	9 825	1,15		11293	63707

\* Indiquer la monnaie de l'AF

## Annexe 6 : Dépenses EEP

<b>Name of Implementing Agency:</b>	
<b>Description of EEP:</b>	
<b>Code Institutionnel</b>	
<b>Code du Compte</b>	
<b>Période sous revue</b>	

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie*	Valeur DTS des EEP
janvier 2021	189 289 933	189 289 933	0,001818182	344 164	0,733794156	252 545
février 2021	191 365 405	191 365 405	0,001818182	347 937	0,733794156	255 314
mars 2021	192 765 408	192 765 408	0,001818182	350 483	0,733794156	257 182
avril 2021	194 560 436	194 560 436	0,001818182	353 746	0,733794156	259 577
mai 2021	197 215 608	197 215 608	0,001818182	358 574	0,733794156	263 119
juin 2021	225 356 782	225 356 782	0,001818182	409 740	0,733794156	300 665
<b>TOTAL</b>	<b>1 190 553 572,00</b>	<b>1 190 553 572,00</b>		<b>2 164 643</b>		<b>1 588 402,28</b>

### Note

[Autres Coûts Opérationnels]				<b>0,00</b>		-
------------------------------	--	--	--	-------------	--	---

<b>TOTAL DES VALEURS/EEP</b>		<b>1 190 553 572,00</b>		<b>2 164 642,86</b>		<b>1 588 402,28</b>
------------------------------	--	-------------------------	--	---------------------	--	---------------------

\* Merci d'indiquer la monnaie utilisé dans l'AF



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)



Etat de rapprochement au 31/01/2021  
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 00388-40

Compte BICIAB chez CFOREM				Compte CFOREM à la BICIAB	
Date	Libellés	Montant		Débit	Crédit
		Débit	Crédit		
Solde au 31/01/2021		730 377 568			792 055 599
	Solde au 31/01/2021				
	Avis de débit attendu				
16/12/2020	Chèque N°3205505			209 096	
27/11/2020	Chèque N°3205502			250 000	
27/01/2021	Chèque N°3205519			224 200	
27/01/2021	Chèque N°3205616			534 500	
27/01/2021	Chèque N°3205520			18 942 500	
27/01/2021	Chèque N°3205521			39 142 100	
27/01/2021	Chèque N° 3205522			600 000	
27/01/2021	Chèque N°3205523			600 000	
27/01/2021	Chèque N°3205524			1 000 000	
29/01/2021	Chèque N°3205525			175 635	
<b>Totaux</b>		<b>730 377 568</b>	<b>0</b>	<b>61 678 031</b>	<b>792 055 599</b>
<b>Soldes rapprochés</b>		<b>730 377 568</b>		<b>730 377 568</b>	

Le responsable de la Comptabilité

**TRAORE/HIEN José Apolline**

Ouagadougou le 01 Février 2021

Le Directeur du CEA-CFOREM



**Pr Rasmané SÉMIDE**

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

04/02/2021 09:23

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 003 88 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/01/2021 AU 31/01/2021

SOLDE INITIAL AU 31/12/2020 +809 674 911

DATE	NATURE DES		DATE DE	MONTANT
OPE.	OPERATIONS		VALEUR	
06/01	IVT ETRANGER FAVEUR TFR42614		105/01/2021	-1 513 365
	IVIRT UNIVERSITE JOSEPH FV TOU		I	I
06/01	ICHEQUE NUMERO 03205614		106/01/2021	-2 352 875
07/01	ICHEQUE NUMERO 03205615		106/01/2021	-423 000
07/01	ICHEQUE NUMERO 03205507		106/01/2021	-1 000 000
07/01	ICHEQUE NUMERO 03205509		106/01/2021	-1 000 000
07/01	ICHEQUE NUMERO 03205508		106/01/2021	-1 000 000
08/01	ICHEQUE NUMERO 03205506		107/01/2021	-1 250 000
11/01	ICHEQUE NUMERO 03205503		108/01/2021	-600 000
14/01	ICHEQUE NUMERO 03205510		113/01/2021	-467 700
14/01	ICHEQUE NUMERO 03205511		113/01/2021	-754 086
14/01	ICHEQUE NUMERO 03205513		113/01/2021	-2 749 000
21/01	ICHEQUE NUMERO 03205514		120/01/2021	-787 500
25/01	ICHEQUE NUMERO 03205515		122/01/2021	-754 086
26/01	ICHEQUE NUMERO 03205518		125/01/2021	-2 500 000
28/01	ICHEQUE NUMERO 03205516		127/01/2021	-467 700

SOLDE FINAL AU 28/01/2021 +792 055 599

SOLDE PROVISoire AU 31/01/2021 +792 055 599

BANQUE INTERNATIONALE POUR  
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET  
L'AGRICULTURE DU BURKINA  
B.P. 8 OUAGADOUGOU

COMPTE BICIAB N°09053 06055800388-40  
Période : JANVIER 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				<b>REPORT CUMUL</b>	<b>820 702 154</b>	<b>20 552 214</b>	<b>800 149 940</b>
				Report solde au 31/12/2020	800 149 940		800 149 940
14/01/2021		3205510	CBI	Salaire du mois de Décembre 2020		467 700	799 682 240
14/01/2021		3205511	BCB	Salaire du mois de Décembre 2020		754 086	798 928 154
12/01/2021		3205513	expert service	Rglement facture de pause café pause-café et pause déjeuner dans le cadre de la troisième session du Cours international sur les dispositifs médicaux		2 749 000	796 179 154
12/01/2021		3205514	CCYZ	Facture location salle		787 500	795 391 654
20/01/2021		3205515	BCB	Salaire du mois de janvier		754 086	794 637 568
21/01/2021		3205516	CBI	Salaire du mois de janvier		467 700	794 169 868
27/01/2021		3205616	KONATE Flora Alimatou	frais d'organisation recrutement CFOREM		534 500	793 635 368
20/01/2021		3205518	S2I	Opérationnalisation du site WEB		2 500 000	791 135 368
27/01/2021		3205519	Chaine Graphique du FASO	Confection de banderole cours international sur les dispositifs médicaux		224 200	790 911 168
27/01/2021		3205520	UJKZ	Remboursement des dépenses 2019 du CFOREM préfinancées par la régie de l'Université Joseph KI-ZERBO		18 942 500	771 968 668
27/01/2021		3205521	UJKZ	Remboursement des dépenses 2019 du CFOREM préfinancées par le Master de spécialité en santé et sciences du médicament de l'UFR-SDS/UJK-Z		39 142 100	732 826 568
27/01/2021		3205522	UBA	Allocation de subsistance mensuelle des étudiants boursiers		600 000	732 226 568
27/01/2021		3205523	SGBF	Allocation de subsistance mensuelle des étudiants boursiers		600 000	731 626 568
27/01/2021		3205524	ECOBANK	Allocation de subsistance mensuelle des étudiants boursiers		1 000 000	730 626 568
29/01/2021		3205525	Receveur des impôts DME	Receveur des impôts DME		175 635	730 450 933
31/01/2021			BICIA-B	Frais de virement a l'etranger		73 365	730 377 568
				<b>T O T A L</b>	<b>800 149 940</b>	<b>69 772 372</b>	<b>730 377 568</b>



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)



Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Etat de rapprochement au 28/02/2021  
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 00388

Date	Libellés	Montant		Libellés	Montant	
		Débit	Crédit		Débit	Crédit
Solde au 28/02/2021		719 954 747		Solde au 28/02/2021		721 961 099
16/12/2020				Avis de débit attendu		
27/01/2021				Chèque N°3205505	209 096	
29/01/2021				Chèque N°3205519	224 200	
08/02/2021				Chèque N°3205525	175 635	
26/02/2021				Chèque N°3205526	175 635	
26/02/2021				Chèque N°3205529	754 086	
26/02/2021				Chèque N°3205530	467 700	
Totaux		719 954 747	0		2 006 352	721 961 099
<b>Solde rapproché</b>		<b>719 954 747</b>		<b>719 954 747</b>		<b>719 954 747</b>

Compte BICIAB chez CFOREM

Compte CFOREM à la BICIAB

Le responsable de la Comptabilité



TRAORE/HIEN José Apolline

Ouagadougou le 01 Mars 2021

Le Directeur du CEA CFOREM



Pr Rasmane SEMDE

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

02/03/2021 11:31

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 003 88 X0F

NOM OU RAISON SOCIALE

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/02/2021 AU 28/02/2021

SOLDE INITIAL AU 31/01/2021

+792 055 599

DATE I NATURE DES

I DATE DE I MONTANT

OPÉ. I OPERATIONS

I VALEUR I

05/02 ICHEQUE NUMERO

03205523

104/02/2021

-600 000

05/02 ICHEQUE NUMERO

03205524

104/02/2021

-1 000 000

05/02 ICHEQUE NUMERO

03205521

104/02/2021

-39 142 100

08/02 ICHEQUE NUMERO

03205522

105/02/2021

-600 000

08/02 ICHEQUE NUMERO

03205520

105/02/2021

-18 942 500

10/02 ICHEQUE NUMERO

03205502

109/02/2021

-250 000

15/02 ICHEQUE NUMERO

03205528

112/02/2021

-7 200 000

16/02 ICHEQUE NUMERO

03205616

116/02/2021

-534 500

16/02 ICHEQUE NUMERO

03205617

116/02/2021

-895 000

22/02 ICHEQUE NUMERO

03205619

122/02/2021

-895 000

23/02 I FRAIS DIVERS

I FRAIS ATTEST DE SOLDE

I I

122/02/2021

-35 400

SOLDE FINAL AU 23/02/2021

+721 961 099

SOLDE PROVISoire AU 28/02/2021

+721 961 099

BANQUE INTERNATIONALE POUR  
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET  
L'AGRICULTURE DU BURKINA  
B.R. 0000000000000000

MESRSI\_ACE\_IDA\_2021  
CEA CF0REM-UJKZ

COMPTE BICIAB N°09053 06055800388-40  
Période : FEVRIER 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				<b>REPORT CUMUL</b>	<b>800 149 940</b>	<b>69 772 372</b>	<b>730 377 568</b>
				Report solde au 31/01/2021	730 377 568		730 377 568
08/02/2021		3205526	Receveur des impôts DME	Receveur des impôts DME		175 635	730 201 933
08/02/2021		3205617	ALLABA Aurel G	Frais de mission et d'enseignement		895 000	729 306 933
11/02/2021		3205528	TOTAL BURKINA SA	Facture de carburant		7 200 000	722 106 933
26/02/2021		3205529	BCB	Paiement salaire du mois de fevrier		754 086	721 352 847
26/02/2021		3205530	CBI	Paiement salaire du mois de fevrier		467 700	720 885 147
12/02/2021		3205619	ALLARI Serge Antoine	Frais de mission et d'enseignement		895 000	719 990 147
28/02/2021			BICIA-B	Frais divers		35 400	719 954 747
				<b>T O T A L</b>	<b>730 377 568</b>	<b>10 422 821</b>	<b>719 954 747</b>





UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)



Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Etat de rapprochement au 31/03/2021  
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 00388

Date	Libellés	Montant		Libellés	Montant	
		Débit	Crédit		Débit	Crédit
Solde au 31/03/2021		674 701 690		Solde au 31/03/2021	677 262 056	
16/12/2020				Avis de débit attendu		
29/01/2021				Chèque N° 3205505	209 096	
08/02/2021				Chèque N° 3205525	175 635	
17/03/2021				Chèque N° 3205526	175 635	
Totaux		674 701 690	0	Chèque N° 3205539	2 000 000	
<b>Solde rapproché</b>		<b>674 701 690</b>		<b>Totaux</b>	<b>677 262 056</b>	
				<b>Solde rapproché</b>	<b>674 701 690</b>	

Le responsable de la Comptabilité

TRAORE/HIEN José Apolline



Ouagadougou le 31 Mars 2021



Pr Rasmane SEMDE

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

06/04/2021 11:27

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMpte NO 060558 003 88 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/03/2021 AU 31/03/2021

SOLDE INITIAL AU 28/02/2021

+721 961 099

DATE I NATURE DES

I DATE DE I MONTANT

OPÉ. I OPERATIONS

I VALEUR I

02/03 ICHEQUE NUMERO 03205530 101/03/2021 -467 700

03/03 ICHEQUE NUMERO 03205529 102/03/2021 -754 086

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205535 112/03/2021 -400 000

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205537 112/03/2021 -400 000

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205536 112/03/2021 -1 000 000

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205532 112/03/2021 -4 984 320

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205531 112/03/2021 -4 987 270

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205533 112/03/2021 -7 000 000

15/03 ICHEQUE NUMERO 03205534 112/03/2021 -9 640 600

16/03 ICHEQUE NUMERO 03205620 116/03/2021 -1 250 000

17/03 ICHEQUE NUMERO 03205519 116/03/2021 -224 200

19/03 ICHEQUE NUMERO 03205621 118/03/2021 -1 500 000

24/03 ICHEQUE NUMERO 03205625 124/03/2021 -255 000

24/03 ICHEQUE NUMERO 03205544 123/03/2021 -535 830

24/03 ICHEQUE NUMERO 03205624 124/03/2021 -1 040 000

24/03 ICHEQUE NUMERO 03205623 124/03/2021 -1 818 000

25/03 ICHEQUE NUMERO 03205546 124/03/2021 -400 000

25/03 ICHEQUE NUMERO 03205542 124/03/2021 -753 986

25/03 ICHEQUE NUMERO 03205545 124/03/2021 -1 200 000

26/03 ICHEQUE NUMERO 03205543 125/03/2021 -467 700

29/03 ICHEQUE NUMERO 03205541 126/03/2021 -314 551

29/03 ICHEQUE NUMERO 03205547 126/03/2021 -400 000

29/03 ICHEQUE NUMERO 03205622 129/03/2021 -2 475 000

31/03 INTER/ AGIOS PERCUS

31/03 ICHEQUE NUMERO 03205626 130/03/2021 -2 419 000

SOLDE FINAL AU 31/03/2021

+677 262 056

BANQUE INTERNATIONALE POUR  
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET  
L'AGRICULTURE DU BURKINA  
B.P. 8 OUAGADOUGOU

MESRSI\_ ACE\_IDA\_2021  
CEA CFOREM-UJKZ

COMPTE BICIAB N°09053 06055800388-40  
Période : MARS 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèque	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				<b>REPORT CUMUL</b>	<b>730 377 568</b>	<b>10 422 821</b>	<b>719 954 747</b>
				Report solde au 28/02/2021	719 954 747		719 954 747
10/03/2021		3205531	Numeric Solution	Hébergement internet et abonnement initial		4 987 270	714 967 477
10/03/2021		3205532	Numeric Solution	Hébergement et abonnement internet haut débit		4 984 320	709 983 157
10/03/2021		3205533	UNICOM SA	Installation Internet haut débit au profit des étudiants (salles de cours, laboratoires et résidence actuels)		7 000 000	702 983 157
10/03/2021		3205534	UNICOM SA	Installation d'une connexion internet haut débit au profit de la chaîne financière		9 640 600	693 342 557
10/03/2021		3205535	UBA	Allocation de subsistance mensuelle des étudiants boursiers mois de fevrier		400 000	692 942 557
10/03/2021		3205536	ECOBANK	Allocation de subsistance mensuelle des étudiants boursiers mois de fevrier		1 000 000	691 942 557
10/03/2021		3205537	SGBF	Allocation de subsistance mensuelle des étudiants boursiers mois de fevrier		400 000	691 542 557
10/03/2021		3205620		Réalisation d'une analyse critique des agences d'accréditation potentielle par un consultant		1 250 000	690 292 557
10/03/2021		3205621	KOALAGA Zackare	Elaboration du projet de contrat et de procédures de contractualisation avec les enseignants par le consultant		1 500 000	688 792 557
17/03/2021		3205622	BANON SIAKA	élaboration d'une procédure d'élimination des déchets produits par les activités d'études et de recherche doctorale du CFOREM		2 475 000	686 317 557
19/03/2021		3205623	KONATE Flora Alimatou	Participation du CEA-CFOREM à la formation des équipes des CEA organisé par la coordination nationale du projet CEA-IMPACT		1 818 000	684 499 557
23/03/2021		3205624	KONATE Flora Alimatou	Frais de trois missions de rédaction des projets d'article scientifiques issus des résultats de la recherche du CEA-CFOREM pour leur soumission dans les revues scientifiques internationales		1 040 000	683 459 557
23/03/2021		3205625	KONATE Flora Alimatou	EXCURSION DES ETUDIANTS (Frais de restauration de péage et de visite du site touristique)		255 000	683 204 557
23/03/2021		3205626		Elaboration d'un cahier de charge pour le recrutement d'un cabinet ou d'un bureau d'études pour les études architecturales du siège du CEA-CFOREM		2 419 000	680 785 557
17/03/2021		3205539	IRSS	Location de salle de conference pour cours régional		2 000 000	678 785 557
17/03/2021		3205541	RAYNAL ASSURANCE	Assurance automobile		314 551	678 471 006
22/03/2021		3205542	BCB	Salaires du mois de mars		753 986	677 717 020
22/03/2021		3205543	CBI	Salaires du mois de mars		467 700	677 249 320
22/03/2021		3205544	SGBF	Paiement du salaire du mois de mars 2021 de OUEDRAOGO Soumaïla		535 830	676 713 490

23/03/2021	3205545	ECOBANK	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de mars 2021 étudiants, et frais d'installation et d'assurance maladie et voyage pour un étudiant.	1 200 000	675 513 490
23/03/2021	3205546	SGBF	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de mars 2021 étudiants, et frais d'installation et d'assurance maladie et voyage pour un étudiant.	400 000	675 113 490
23/03/2021	3205547	UBA	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de mars 2021 étudiants, et frais d'installation et d'assurance maladie et voyage pour un étudiant.	400 000	674 713 490
31/03/2021			Prelevement Agjo	11 800	674 701 690
<b>T O T A L</b>				<b>45 253 057</b>	<b>674 701 690</b>
				<b>719 954 747</b>	



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)



Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Etat de rapprochement au 30/04/2021  
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 003 88

Date	Libellés	Montant		Libellés	Montant	
		Débit	Crédit		Débit	Crédit
Solde au 30/04/2021		611 551 663		Solde au 30/04/2021		616 704 808
29/01/2021				Avis de débit attendu		
08/02/2021				Chèque N° 3205525	175 635	
17/03/2021				Chèque N° 3205526	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205539	2 000 000	
20/04/2021				Chèque N° 3205561	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205562	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205563	175 635	
28/04/2021				Chèque N° 3205565	349 470	
29/04/2021				Chèque N° 3205629	767 500	
Totaux		611 551 663	0	Chèque N° 3205630	1 158 000	
<b>Solde rapproché</b>		<b>611 551 663</b>		<b>5 153 145</b>		<b>616 704 808</b>
				<b>611 551 663</b>		

Le responsable de la Comptabilité



**TRAORE/HIEN José Apolline**

Ouagadougou le 30 Avril 2021



Le Directeur du CEA-CFOREM

**Pr Rasmané SEMDE**

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

03/05/2021 09:27

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMpte NO 060558 003 88 XOF  
NOM OU RAISON SOCIALE  
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/04/2021 AU 30/04/2021

SOLDE INITIAL AU 31/03/2021 +677 262 056

DATE I NATURE DES I DATE DE I MONTANT  
OPE. I OPERATIONS I VALEUR I

01/04 ICHEQUE NUMERO 03205505 131/03/2021 -209 096

08/04 IVIREMENT VIC85478 107/04/2021 -49 135 900

IUNIVERSITE JOSEPH KI-Z.ACQUI. I I

15/04 ICHEQUE NUMERO 03205548 114/04/2021 -450 000

16/04 ICHEQUE NUMERO 03205628 116/04/2021 -1 285 500

16/04 ICHEQUE NUMERO 03205627 116/04/2021 -1 514 080

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205551 122/04/2021 -85 000

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205550 122/04/2021 -263 000

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205549 122/04/2021 -263 000

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205556 122/04/2021 -400 000

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205558 122/04/2021 -400 000

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205553 122/04/2021 -535 830

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205552 122/04/2021 -613 435

23/04 ICHEQUE NUMERO 03205557 122/04/2021 -1 000 000

26/04 ICHEQUE NUMERO 03205555 123/04/2021 -467 700

28/04 ICHEQUE NUMERO 03205568 127/04/2021 -725 700

28/04 ICHEQUE NUMERO 03205554 127/04/2021 -753 986

28/04 ICHEQUE NUMERO 03205560 127/04/2021 -2 398 400

30/04 ICHEQUE NUMERO 03205559 129/04/2021 -56 621

+616 704 808

SOLDE FINAL AU 30/04/2021

+616 704 808

SOLDE PROVISoire AU 30/04/2021

BANQUE INTERNATIONALE POUR  
COMMERCE, L'INDUSTRIE ET  
L'AGRICULTURE DU BURKINA  
B.P. 8 OUAGADOUGOU

**MESRSI\_ACE\_IDA\_2021**  
**CEA CFOREM - UJKZ**

**COMPTE BICIAB N°09053 06055800388-40**  
**Période : AVRIL 2021**

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				<b>REPORT CUMUL</b>	<b>719 954 747</b>	<b>45 253 057</b>	<b>674 701 690</b>
				Report solde au 31/03/2021	674 701 690		674 701 690
07/04/2021			UBA	Virement acquisition d'un vehicule DIACFA AUTOMOBILE		49 130 000	625 571 690
08/04/2021		3205548	EGUAP	Fouriture et pose des tableaux au profit du CEA-CFOREM.		450 000	625 121 690
08/04/2021		3205549	SGBF	Frais de stage d'appui aux laboratoires phytofla et apisavana		263 000	624 858 690
08/04/2021		3205550	UBA	Frais de stage d'appui aux laboratoires phytofla et apisavana		263 000	624 595 690
08/04/2021		3205627	KONATE Flora Alimatou	Tenue de la deuxième session de travail du conseil consultatif sectoriel du projet CEA/cforem		1 514 080	623 081 610
08/04/2021		3205628	OUEDRAOGO Soumaila	Voyage des membres de l'équipe de CFOREM pour la sensibilisation, la formation et échanges scientifiques sur les activités de CFOREM		1 285 500	621 796 110
08/04/2021		3205551	BOA	Frais de stage d'appui aux laboratoires phytofla et apisavana		85 000	621 711 110
19/04/2021		3205552	COBANK	Paiement des salaires du mois d'avril 2021 POODA		613 435	621 097 675
19/04/2021		3205553	SGBF	Paiement des salaires du mois d'avril 2021 OUEDRAOGO		535 830	620 561 845
19/04/2021		3205554	BCB	Paiement des salaires du mois d'avril 2021 TALL		753 986	619 807 859
19/04/2021		3205555	CBI	Paiement des salaires du mois d'avril 2021 NIADA		467 700	619 340 159
19/04/2021		3205556	UBA	Paiement de l'allocation de subsistance du mois d'avril 2021 pour étudiants.		400 000	618 940 159
19/04/2021		3205557	COBANK	Paiement de l'allocation de subsistance du mois d'avril 2021 pour étudiants.		1 000 000	617 940 159
19/04/2021		3205558	SGBF	Paiement de l'allocation de subsistance du mois d'avril 2021 pour étudiants.		400 000	617 540 159
19/04/2021		3205559	SONABEL	Facture d'électricité pour la consommation de la période de février 2021 des étudiants logés par le centre		56 621	617 483 538
19/04/2021		3205560	DBM Prestations	Entretien de matériels d'électricité et de plomberie au profit du CEA-CFOREM		2 398 400	615 085 138
20/04/2021		3205561	RI DME 1	Paiement des IUTS		175 635	614 909 503
20/04/2021		3205562	RI DME 1	Paiement des IUTS		175 635	614 733 868
20/04/2021		3205563	RI DME 1	Paiement des IUTS		175 635	614 558 233
20/04/2021		3205565	RI DME 1	Paiement des IUTS		349 470	614 208 763

23/04/2021		3205568	ECOBANK	Paiement facture de pause café et location de salle du 19 au 20 avril 2021 à Banfora.		725 700	613 483 063
28/04/2021		3205629	KOFFI A Armand	Frais de mission d'enseignement		767 500	612 715 563
29/04/2021		3205630	KONATE Flora Alimatou	Voyage d'appui chez les partenaires sectoriels et scientifiques		1 158 000	611 557 563
30/04/2021				Frais de virement		5 900	611 551 663
<b>T O T A L</b>					<b>674 701 690</b>	<b>63 150 027</b>	<b>611 551 663</b>





UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)



Etat de rapprochement au 31/05/2021  
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 00388-40

Compte BICIAB chez CFOREM			Compte CFOREM à la BICIAB			
Date	Libellés	Montant		Libellés	Montant	
		Débit	Crédit		Débit	Crédit
31/05/2021		538 122 042		Solde au 31/05/2021		551 682 739
29/01/2021				Avis de débit attendu		
08/02/2021				Chèque N° 3205525	175 635	
17/03/2021				Chèque N° 3205526	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205539	2 000 000	
20/04/2021				Chèque N° 3205561	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205562	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205563	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205565	349 470	
25/05/2021				Chèque N° 3205584	33 052	
25/05/2021				Chèque N° 3205585	229 500	
25/05/2021				Chèque N° 3205633	2 096 000	
25/05/2021				Chèque N° 3205634	1 860 500	
28/05/2021				Chèque N° 3205635	3 924 000	
28/05/2021				Chèque N° 3205636	2 190 000	
<b>Totaux</b>		<b>538 122 042</b>	<b>0</b>		<b>13 560 697</b>	<b>551 682 739</b>
<b>Solde rapproché</b>		<b>538 122 042</b>		<b>538 122 042</b>		



Le responsable de la Comptabilité  
**TRAORE/HIEN José Apolline**



Le Directeur du CEA CFOREM

**Pr Rasmané SEMDE**

Ouagadougou le 31 Mai 2021

BANQUE INTERNATIONALE POUR  
 COMMERCE, L'INDUSTRIE ET  
 L'AGRICULTURE DU BURKINA  
 B.P. 8 OUAGADOUGOU

SOLDE FINAL AU 31/05/2021 +551 682 739

IOUEDRAAGO SOUMAILLA		I	I
31/05	ICESPECES VERSEES PAR	131/05/2021	+87 500
25/05	ICHEQUE NUMERO	03205582	-753 986
24/05	ICHEQUE NUMERO	121/05/2021	-400 000
24/05	ICHEQUE NUMERO	03205576	-124 218
21/05	ICHEQUE NUMERO	121/05/2021	-1 516 500
21/05	ICHEQUE NUMERO	03205632	-1 000 000
21/05	ICHEQUE NUMERO	120/05/2021	-613 435
21/05	ICHEQUE NUMERO	03205581	-535 830
21/05	ICHEQUE NUMERO	120/05/2021	-467 700
21/05	ICHEQUE NUMERO	03205583	-400 000
21/05	ICHEQUE NUMERO	120/05/2021	-250 000
18/05	ICHEQUE NUMERO	03205573	-200 000
18/05	ICHEQUE NUMERO	117/05/2021	-200 000
I ACQUISITION D'UN VEHICULE			
17/05	IVIREMENT	114/05/2021	-39 771 900
17/05	ICHEQUE NUMERO	03205572	-5 000 000
17/05	ICHEQUE NUMERO	114/05/2021	-2 500 000
12/05	ICHEQUE NUMERO	03205574	-7 860 000
12/05	ICHEQUE NUMERO	111/05/2021	-1 790 500
10/05	ICHEQUE NUMERO	03205631	-1 158 000
04/05	ICHEQUE NUMERO	110/05/2021	-767 500
04/05	ICHEQUE NUMERO	03205630	-767 500
04/05	ICHEQUE NUMERO	104/05/2021	-767 500

DATE I NATURE DES  
 OPE. I OPERATIONS  
 I DATE DE I MONTANT  
 I VALEUR I

SOLDE INITIAL AU 30/04/2021 +616 704 808

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/05/2021 AU 31/05/2021

COMTE NO 060558 003 88 XOF  
 NOM OU RAISON SOCIALE  
 UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO  
 SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU  
 BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA  
 02/06/2021 10:57  
 \*\*\*\*\*

MESRSI\_ACE\_IDA\_2021  
CEA CFOREM - UJKZ

COMPTE BICIAB N°09053 060558 00388-40

Période : MAI 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				<b>REPORT CUMUL</b>	<b>674 701 690</b>	<b>63 150 027</b>	<b>611 551 663</b>
				Report solde au 30/04/2021	611 551 663		611 551 663
04/05/2021		3205571	UJKZ	Frais d'inscription 2020-2021 des étudiants boursiers du CFOREM inscrits en Master I Santé et Sciences du médicament à l'UFR/SDS/UJKZ.		200 000	611 351 663
04/05/2021		3205572	UJKZ	Frais de formation 2020-2021 des étudiants boursiers du CFOREM inscrits en Master I Santé et Sciences du médicament à l'UFR/SDS/UJKZ.		5 000 000	606 351 663
04/05/2021		3205573	UJKZ	Frais d'inscription 2020-2021 des étudiants boursiers du CFOREM inscrits en Thèse au niveau du Laboratoire de développement du Médicament de l'Ecole Doctorale Sciences de la Santé (EDSS), UJKZ		250 000	606 101 663
04/05/2021		3205574	UJKZ	Frais de formation 2020-2021 des étudiants boursiers du CFOREM inscrits en Thèse au niveau du Laboratoire de développement du Médicament de l'Ecole Doctorale Sciences de la Santé (EDSS), UJKZ		2 500 000	603 601 663
05/05/2021		3205631	OUEDRAOGO Soumaila	Atelier d'élaboration des outils de collecte de données pour l'audit interne		1 790 500	601 811 163
05/05/2021		3205575	D B N Prestations	Acquisition de crédit de communication		7 860 000	593 951 163
12/05/2021		3205576	SONABEL	Facture d'électricité pour la consommation de la période de mars 2021 des étudiants logés par le centre.		124 218	593 826 945
14/05/2021		3205632	KONATE Flora Alimatou	Atelier d'élaboration des fiches de projet de recherche du centre		1 516 500	592 310 445
14/05/2021		Virement		Acquisition de véhicule		39 766 000	552 544 445
18/05/2021		3205577	UBA	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de mai 2021 étudiants		400 000	552 144 445
18/05/2021		3205578	ECOBANK	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de mai 2021 étudiants		1 000 000	551 144 445
18/05/2021		3205579	SGBF	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de mai 2021 étudiants		400 000	550 744 445
18/05/2021		3205580	SGBF	Paiement des salaires du mois de mai 2021 OUEDRAOGO		535 830	550 208 615
18/05/2021		3205581	ECOBANK	Paiement des salaires du mois de mai 2021 POODA		613 435	549 595 180
18/05/2021		3205582	BCB	Paiement des salaires du mois de Mai 2021 TALL		753 986	548 841 194
18/05/2021		3205583	CBI	Paiement des salaires du mois de Mai 2021 NIADA		467 700	548 373 494
25/05/2021		3205584	SONABEL	Facture d'électricité pour la consommation de la période de Avril 2021		33 052	548 340 442
25/05/2021		3205585	CEA-CEFORGRIS	Frais de publication dans le journal IJRPS		229 500	548 110 942
25/05/2021		3205633	KONATE Flora Alimatou	Atelier de formation des enseignants sur l'élaboration des supports et de leur mise en ligne		2 096 000	546 014 942
25/05/2021		3205634	KONATE Flora Alimatou	Atelier de formation sur la sensibilisation des acteurs (équipe qualité de l'Université) suivant les référentiels du CAMES et du HCERES		1 860 500	544 154 442
28/05/2021		3205635	KONATE Flora Alimatou	mandant n°58		3 924 000	540 230 442
28/05/2021		3205636	KONATE Flora Alimatou	mandant n°59		2 190 000	538 040 442
31/05/2021			BICIA-B	Reversement reliquat chèque	87 500		538 127 942
31/05/2021			BICIA-B	Frais de virement		5 900	538 122 042
				<b>T O T A L</b>	<b>611 639 163</b>	<b>73 517 121</b>	<b>538 122 042</b>



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)



Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Etat de rapprochement au 30/06/2021  
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 003 88

Date	Libellés	Montant		Libellés	Montant	
		Débit	Crédit		Débit	Crédit
Solde au 30/06/2021		510 796 260		Solde au 31/01/2021		522 755 655
29/01/2021				Avis de débit attendu		
08/02/2021				Chèque N° 3205525	175 635	
17/03/2021				Chèque N° 3205526	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205539	2 000 000	
20/04/2021				Chèque N° 3205561	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205562	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205563	175 635	
20/04/2021				Chèque N° 3205565	349 470	
29/06/2021				Chèque N° 3205599	2 227 250	
29/06/2021				Chèque N° 3205643	4 975 000	
22/06/2021				O virement	877 000	
02/06/2021				Chèque N° 3205587	225 000	
14/06/2021				Chèque N° 3205587	427 500	
Totaux		510 796 260	0		11 959 395	522 755 655
<b>Solde rapproché</b>		<b>510 796 260</b>		<b>510 796 260</b>		<b>510 796 260</b>

Ouagadougou le 12/07/2021



L'Agent Comptable  
**TRAORE/HIEN José Apolline**

BANQUE INTERNATIONALE POUR  
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET  
L'AGRICULTURE DU BURKINA  
B.P. 8 OUAGADOUGOU

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPÉRATIONS DU 01/06/2021 AU 30/06/2021

---

DATE	NATURE DES	OPER.	I OPERATIONS	I DATE DE	I MONTANT
01/06	IVIR.COMPTE A COMPTE	VIN03931	101/06/2021	-229	500
	IVIRT CPT A CPT				
02/06	ICHEQUE NUMERO	03205634	102/06/2021	-1	860 500
02/06	ICHEQUE NUMERO	03205633	102/06/2021	-2	096 000
02/06	ICHEQUE NUMERO	03205635	102/06/2021	-3	924 000
03/06	ICHEQUE NUMERO	03205584	102/06/2021	-33	052
04/06	ICHEQUE NUMERO	03205637	104/06/2021	-1	566 500
11/06	ICHEQUE NUMERO	03205636	111/06/2021	-2	190 000
16/06	ICHEQUE NUMERO	03205640	116/06/2021	-470	000
16/06	ICHEQUE NUMERO	03205639	116/06/2021	-556	000
16/06	ICHEQUE NUMERO	03205638	116/06/2021	-2	938 000
16/06	ICHEQUE NUMERO	03205586	115/06/2021	-3	995 000
16/06	ESPESCES VERSEES PAR		116/06/2021		140 000 +
	TOUDRAAGO SOUMAILA				
25/06	ICHEQUE NUMERO	03205642	125/06/2021	-1	748 000
25/06	ICHEQUE NUMERO	03205641	125/06/2021	-3	156 000
28/06	ICHEQUE NUMERO	03205594	125/06/2021	-400	000
28/06	ICHEQUE NUMERO	03205595	125/06/2021	-467	700
28/06	ICHEQUE NUMERO	03205597	125/06/2021	-535	830
28/06	ICHEQUE NUMERO	03205598	125/06/2021	-613	435
28/06	ICHEQUE NUMERO	03205593	125/06/2021	-1	000 000
29/06	ICHEQUE NUMERO	03205591	128/06/2021	-38	433
29/06	ICHEQUE NUMERO	03205590	128/06/2021	-59	149
29/06	ICHEQUE NUMERO	03205592	128/06/2021	-400	000
29/06	ICHEQUE NUMERO	03205596	128/06/2021	-778	185
30/06	INTER/ AGIOS PERCUS		130/06/2021	-11	800
SOLDE FINAL AU 30/06/2021					+522 755 655
SOLDE INITIAL AU 31/05/2021					+551 682 739

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA  
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU  
COMpte NO 060558 003 88 XOF  
NOM OU RAISON SOCIALE  
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

09/07/2021 09:04

\*\*\*\*\*

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				<b>REPORT CUMUL</b>	<b>611 639 163</b>	<b>73 517 121</b>	<b>538 122 042</b>
				Report solde au 31/05/2021	538 122 042		538 122 042
02/06/2021		3205586	RESTAURANT MAOULI	Facture de fourniture de pause café et déjeuner au profit du CEA CFOREM		3 995 000	534 127 042
02/06/2021		3205587	Centre de conférence YEELBA	Facture de location de salle dans le cadre de l'atelier d'élaboration des outils de collecte de données pour l'audit interne		225 000	533 902 042
02/06/2021		3205637	OUEDRAOGO Soumaïla	Atelier de validation et d'appropriation du plan marketing par l'équipe du Centre et les partenaires scientifiques et sectoriels du 09 au 11 Juin 2021		1 566 500	532 335 542
02/06/2021		3205638	OUEDRAOGO Soumaïla	Participation à l'atelier de validation de l'ingénierie et des syllabus des formations en master en sciences du médicament du CEA-CFOREM		2 938 000	529 397 542
04/06/2021		3205639	OUEDRAOGO Soumaïla	Atelier de formation des équipes CEA sur le processus d'élaboration du programme d'investissements prioritaires (PIP) et l'exécution des ressources d'investissement du 17 au 20 Mai 2021		556 000	528 841 542
08/06/2021		3205640	OUEDRAOGO Soumaïla	Complement chèque atelier d'élaboration des outils de collecte de données pour l'audit interne		470 000	528 371 542
14/06/2021		3205587	Centre de conférence YEELBA	Pause café renforcées dans le cadre de l'atelier d'élaboration des outils de collecte de données pour l'audit interne		427 500	527 944 042
16/06/2021				Reversement reliquat chèque	140 000		528 084 042
23/06/2021		3205641	OUEDRAOGO Soumaïla	Atelier de validation de l'ingénierie pédagogique des formations continues du CEA-CFOREM du 27 au 02 Juillet 2021 à Koudougou.		3 156 000	524 928 042
23/06/2021		3205642	KONATE Flora Alimatou	Mandat 74 atelier de preparation des acteurs de l'université pour l'autevaluation initiale pour l'accreditation		1 748 000	523 180 042
23/06/2021		3205590	SONABEL	Paiement facture SONABEL		59 149	523 120 893
23/06/2021		3205591	SONABEL	Paiement facture SONABEL		38 433	523 082 460
23/06/2021		3205592	UBA	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de juin 2021 étudiants		400000	522 682 460
23/06/2021		3205593	ECOBANK	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de juin 2021 étudiants		1 000 000	521 682 460

23/06/2021	3205594	SGBF	Paiement de l'allocation de subsistance du mois de juin 2021 étudiants	400 000	521 282 460
23/06/2021	3205597	SGBF	Paiement des salaires du mois de juin 2021	535 830	520 746 630
23/06/2021	3205598	COBANK	Paiement des salaires du mois de juin I 2021 POODA	613 435	520 133 195
23/06/2021	3205596	BCB	Paiement des salaires du mois de juin 2021 TALL	778 185	519 355 010
23/06/2021	3205595	CBI	Paiement des salaires du mois d'avril 2021 NIADA	467 700	518 887 310
29/06/2021	3205599	HOTEL DIMA	Paiements de diverses factures	2 227 250	516 660 060
29/06/2021	3205643	KONATE Flora Alimatou	mandat 75 Prise en charge de l'atelier de correction et de validation des projets d'articles scientifiques issus des resultats de la recherche du CEA-CFOREM pour leur soumission dans les revues scientifiques internationales	4 975 000	511 685 060
22/06/2021	O virement	ADOU SIMON MICHEL A	Frais de formation de personnel en "certification projet management professionnel	877 000	510 808 060
30/06/2021		BICIA-B	Prelevement Agio	11 800	510 796 260
<b>T O T A L</b>				<b>27 465 782</b>	<b>510 796 260</b>