



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament
(CEA-CFOREM)**

**Rapport de suivi Financier du 1^{er} Semestre 2020
01 /01 /2020 au 30/ 06/2020**

Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre de formation, de Recherche et d'Expertise en Sciences du médicament)

(Handwritten signature)

SOMMAIRE

1. Présentation du projet.....	3
2. Commentaires sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2020.....	5
2.1. Règles comptables et présentation des états financiers.....	5
2.2. Commentaires sur les emplois et ressources	5
2.2.1. Préparation.....	5
2.2.2. Formation	5
2.2.3. Recherche.....	5
2.2.4. Amélioration de l'environnement et de l'attractivité du centre	Erreur ! Signet non défini.
2.2.5. Qualité de la formation et de la recherche	5
2.2.6. Infrastructures et équipements	5
2.2.7. Partenaires sectoriels et scientifiques.....	5
2.2.8. Gouvernance et Direction du centre	6
2.2.9. Disponibilités	6
ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30 JUIN 2020.....	7

I. Présentation du projet

Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (ex Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo ou Université de Ouagadougou) du Burkina Faso a été sélectionné dans le cadre des projets Centres d'Excellence africains pour l'impact au développement (CEA-Impact). Ce Centre intègre en réalité les activités des entités suivantes de l'Université :

- le Master de spécialités en santé et sciences du médicament (MSSM) de l'Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR/SDS), dont le but est de développer des programmes de Master et de formations continues attrayantes ;
- le Laboratoire du développement du médicament (LADME) de l'Ecole doctorale sciences et santé (ED2S), qui ont pour attributions la formation des doctorants pour le doctorat d'université (PhD).

Ces formations relatives au médicament sont surtout destinées aux étudiants et apprenants venant du Burkina Faso et des pays d'Afrique, en particulier les régions ouest-africaine (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo, ...) et centrale (Cameroun, Centrafrique, Tchad, République Démocratique du Congo (RDC), ...).

La disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des populations aux médicaments de qualité restent un défi majeur pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité, malgré les importantes sommes investies annuellement par les Etats africains et leurs partenaires techniques et financiers. Elles ne pourront pas être atteintes sans une bonne capacité de recherche-développement (R&D) pharmaceutique, une production locale de médicaments de qualité et exploitant les ressources locales, une réglementation forte, une surveillance de la qualité performante, un dispositif de distribution, de dispensation et d'utilisation rationnel et satisfaisant des médicaments, en particulier en milieu hospitalier.

Le constat est que l'offre de formations spécialisées en sciences du médicament et les activités et capacités de recherche et d'expertise universitaires pour soutenir les différents maillons du circuit du médicament sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre aux besoins potentiels ou exprimés par les partenaires sectoriels publics et privés (Ministères de la santé, ordres professionnels de santé, industries pharmaceutiques, sociétés civiles), nationaux et sous régionaux. Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) a donc été proposé dans le cadre des projets CEA-IMPACT, afin de relever ces défis nationaux et sous-régionaux.

Les principaux objectifs du Centre sont :

- mettre à la disposition du Burkina Faso et des autres pays de la sous-région ouest africaine, une masse critique de ressources humaines qualifiées dans les différents domaines des sciences du médicament ;
- améliorer la pratique professionnelle par la dispensation de formations continues aux professionnels du domaine des sciences du médicament;
- améliorer la qualité et les performances de la production locale des médicaments et des matières premières pharmaceutiques ;

- améliorer les capacités et la qualité de la recherche universitaire en sciences du médicament en Afrique de l'Ouest.

Pour atteindre ces objectifs et l'impact pour le développement et conformément au plan stratégique de l'Université, aux échanges avec les évaluateurs de l'AUA et les experts de la Banque mondiale lors de l'atelier de Djibouti, le CEA-CFOREM entend améliorer le cadre de vie et d'étude des étudiants, créer de nouveaux programmes de formation et de recherche dans le domaine des sciences du médicament en plus de ceux en cours de déploiement. Les axes et stratégies d'intervention du projet sont :

- Obtenir d'ici 2022, la notoriété et une grande visibilité du CEA-CFOREM à travers la qualité des programmes du Master en santé et sciences du médicament en cours de déploiement, grâce à l'amélioration de l'ingénierie pédagogique, la mise en œuvre du E-learning et l'obtention d'une accréditation sous-régionale et/ou internationale ;
- Renforcer d'ici 2021 l'offre de formations en master, en PhD et en formations continues certifiées afin de répondre davantage aux besoins académiques et professionnels des partenaires sectoriels privés et publics. En plus des formations existantes, de nouveaux programmes de formations visant l'acquisition de nouvelles compétences spécialisées sont en cours développement.

Les nouveaux programmes de master sont : Physico-chimie et nano-médicaments, Biotechnologie et pharmacochimie (« drug design »), Phytothérapie et Recherche - développement (R&D) des phytomédicaments, Pratiques pharmaceutiques hospitalières. Ces nouvelles formations durent 4 semestres à l'exception des pratiques pharmaceutiques hospitalières qui est un Diplôme d'Étude Spécialisées (DES) de 8 semestres. La formation est théorique assortie de stages pratiques et une soutenance de mémoire.

Les nouveaux programmes de PhD sont des nouvelles thématiques de recherche de pointe dans le domaine du ciblage thérapeutique avec la vectorisation des principes actifs dont les antipaludiques, de l'optimisation des traitements médicamenteux par la pharmacochimie, le « drug design » et l'amélioration de l'usage hospitalière, et la recherche développement (R&D) des phytomédicaments comme alternative thérapeutique partant de la physiopathologie, en particulier du stress oxydant. Ce programme de formation par la recherche se déroule en 8 semestres de recherche en Laboratoire sur la thématique, des formations complémentaires, la rédaction et la soutenance de la thèse de doctorat d'université.

Les nouvelles formations de courtes sont centrées sur la réglementation, la sélection, la gestion et les conseils d'utilisation des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des compléments alimentaires d'une part et d'autre part, la conduite des essais cliniques et l'usage rationnel des médicaments.

- valoriser scientifiquement les résultats de la recherche par la publication d'articles scientifiques avec les partenaires académiques, la prise de brevets d'invention auprès de l'OAPI, la participation à des congrès scientifiques, la contribution à la création et à l'animation de revues scientifiques
- Offrir un cadre de vie et d'étude attrayant pour les apprenants, grâce à l'octroi de bourses et de subventions, l'appui à la recherche de bourses auprès des institutions partenaires, la facilitation d'accès à de logements adéquats et sécurisés.

La mise en œuvre du projet a nécessité l'implication et la contribution étroites des partenaires académiques et des partenaires sectoriels :

- Les partenaires académiques sont impliqués dans les formations et la recherche en participant à l'élaboration des curricula de formation, aux enseignements, à l'encadrement des mémoires et thèses de doctorat, à l'accueil et la supervision des stagiaires, et à l'orientation des travaux de recherche. Les principaux partenaires académiques du CEA-CFOREM sont :
- Les partenaires sectoriels : ce sont des structures privés, publics ou associatives qui vont, à travers un conseil consultatif, fournir des suggestions sur la pertinence des activités de formation et de recherche et sur les plans de travail du Centre. Individuellement, ils vont aussi accueillir des stagiaires du Centre, contribuer à la valorisation économique des produits de la recherche à travers la création de spin off ou de start-up et à la génération des revenus du Centre à travers les expertises qu'ils bénéficieront.

2. Commentaires sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2020

2.1. Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CFOREM sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement, bien que le Centre ne dispose pas pour l'instant de logiciel comptable, et comprennent :

- ✓ Un état des ressources et emplois des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités ;
- ✓ Un bilan indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les actifs et les engagements éventuels.

2.2. Commentaires sur les emplois et ressources

2.2.1. Préparation

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.2. Formation

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.3. Recherche

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.4. Amélioration de l'environnement et de l'attractivité du centre

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.5. Qualité de la formation et de la recherche

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.6. Infrastructures et équipements

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.7. Partenaires sectoriels et scientifiques

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020.

2.2.8. Gouvernance et Direction du centre

Il n'y a pas eu de dépenses effectuées sur cette ligne au cours du premier semestre 2020

2.2.9. Disponibilités

A la clôture du semestre au 30 juin 2020, la trésorerie présente un solde créditeur de 110 770 753 Francs CFA qui correspond au solde bancaire à la même date disponible dans le compte dédié au centre dans les livres de la BICIA-B.

Ce solde n'a pris en compte que les frais de tenue de compte.

Aussi le RFS qui est basé sur une comptabilité de trésorerie n'a pas pris en compte les dépenses préfinancées.

Libellés	Notes	Montant au 30 /06/2020
Actif		
Frais immobilisés		0
Immobilisations		0
Valeurs Disponibles (solde rapproché du compte bancaire)		110 770 753
Autres créances		0
Avances et acomptes versés		0
Total Actif		110 770 753
Passif		
Ressources de financement		110 814 096
Dettes à court terme		0
Trésorerie passive		-43 343
Total Passif		110 770 753

Le responsable de la Comptabilité

Madame TRAORE/HIEN José Apolline



Le Directeur du CEA-CFOREM

Pr Rasmané SEMDE



**ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
AU 30 JUIN 2020**



BURKINA FASO

CEA-CFOREM

**CENTRE DE FORMATION, DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE EN SCIENCES DU
MEDICAMENT**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - Juin 2020

Préparé : Comptable du Projet TRAORE/HIEN José Apolline

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité.....

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante				
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 juin 2020				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA				
			Semestre	Année	Cumul
			Actuel	à ce jour	à ce jour
		Référence au détail			
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		01/01/2020	- 15 489,00	- 15 489,00	(15 489,00)
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	(15 489,00)	(15 489,00)	(15 489,00)
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		24/06/2020	110 814 096,00	110 814 096,00	110 814 096,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	110 814 096,00	110 814 096,00	110 814 096,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	110 798 607,00	110 798 607,00	110 798 607,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	plan d'actions	CD - COMPTE			
Préparation	1				
Biens	1				
Travaux	1				
Subventions & Bourses	1				
Prestations de Conseil & autres prestations	1				
Sous total pour préparation			-	-	-
Formation	2				
Biens	2				

Travaux	2				
Subventions & Bourses	2				
Prestations de Conseil & autres prestations	2				
Sous total pour formation			-	-	-
Recherche	3				
Biens	3				
Travaux	3				
Prestations de Conseil & autres prestations	3				
Sous total pour recherche			-	-	-
Amélioration de l'environnement et attractivité du centre	4				
Biens	4				
Travaux	4				
Prestations de Conseil & autres prestations	4				
Coût Opérationnel et de Formation	4				
Sous total pour Amélioration de l'environnement et attractivité du centre			-	-	-
Qualité de la formation et de la recherche	5				
Biens	5				
Travaux	5				
Prestations de Conseil & autres prestations	5				
Coût Opérationnel et de Formation	5				
Sous total pour Qualité de la formation et de la recherche			-	-	-
infrastructures et équipement	6				
Biens	6				
Travaux	6				
Prestations de Conseil & autres prestations	6				
Coût Opérationnel et de Formation	6				
Sous total pour infrastructures et équipement			-	-	-
Partenaires sectoriels, scientifique	7				
Biens	7				
Travaux	7				
Prestations de Conseil & autres prestations	7				
Coût Opérationnel et de Formation	7				
Sous total pour Partenaires sectoriels, scientifique			-	-	-
Gouvernance et direction du centre	8				
Biens	8				
Travaux	8				
Prestations de Conseil & autres prestations	8				

Coût Opérationnel et de Formation	8				
Frais de tenue de compte	8		27 854,00	27 854,00	27 854,00
Sous total pour Gouvernance et direction du centre			27 854,00	27 854,00	27 854,00
Depenses totale du projet pour la période	D	D	27 854,00	27 854,00	27 854,00
Trésorerie disponible	E=C-D	E=C-D	110 770 753,00	110 770 753,00	110 770 753,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			110 770 753,00	110 770 753,00	110 770 753,00
Avances aux IMA			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	G	G	110 770 753,00	110 770 753,00	110 770 753,00
Différence - à expliquer	H=E-G	H=E-G	-	-	-
Taux de change moyen pour la période					

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie				
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 JUIN 2020				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA				
			Trimestre	Année	Cumul
			Actuel	à ce jour	à ce jour
		Référence au détail			
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)			- 15 489,00	- 15 489,00	489,00) (15
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	(15 489,00)	(15 489,00)	489,00) (15
Ajouter: Fonds reçus pendant					

le trimestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale			110 814 096,00	110 814 096,00	110 814 096,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	110 814 096,00	110 814 096,00	110 814 096,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A +B)	C=(A+B)	110 798 607,00	110 798 607,00	110 798 607,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1				
Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2				
Frais bancaires			27 854,00	27 854,00	27 854,00
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégories	D	D	27 854,00	27 854,00	27 854,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	110 770 753,00	110 770 753,00	110 770 753,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			110 770 753,00	110 770 753,00	110 770 753,00
Compte à intérêt			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	G	G	110 770 753,00	110 770 753,00	110 770 753,00
Différence - à expliquer	H=E- G	H=E-G	-	-	-

Taux de change moyen pour la
période

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT
NOM DU PROJET :	
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 JUIN 2020
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	Francs cfa

Plan d'action	Description	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			
		Budget [US \$/EUR]	Réel [US \$/EUR]	Variance [US \$/EUR]	Budg et [US \$/EUR]	Réel [US \$/EUR]	Variance [US \$/EUR]	Budget [US \$/EUR]	Réel [US \$/EUR]	Variance [US \$/EUR]	Du PAD [US \$/EUR]
1	Préparation										
	Activité 1.6. Mettre à jour et opérationnaliser le site Web du centre et y héberger les documents de base du projet (consultation restreinte)	3 450 000,00		3 450 000,00							
	Activité 1.7. Former les membres de l'équipe de gestion du centre	7 850 000,00		7 850 000,00							
	Activité 1.8. Réaliser les études de sauvegardes sociales et environnementales	11 345 000,00		11 345 000,00							

	Activité 3.1 Elaborer un plan stratégique et de viabilité en collaboration avec les partenaires sectoriels et scientifiques	7 283 800,00	7	283 800,00					
	Activité 3.2 Publier les résultats de recherches dans des revues scientifiques internationales (elsevier)	12 381 600,00	12	381 600,00					
	Activité 3.3 Elaborer des fiches synthétiques de projets de recherche du Centre	6 241 700,00	6	241 700,00					
	Activité : 3.4 Placer les étudiants méritants et le personnel du Centre en stage (3 mois) dans des structures publiques et privées, au niveau national et sous-régional et international	8 232 000,00	8	232 000,00					
	Activité 3.5 Organiser en collaboration avec les partenaires scientifiques, les travaux de recherche des doctorants et des momorants	3 309 800,00	3	309 800,00					
	Activité 3.6: Création et animation, avec l'appui des partenaires scientifiques, une revue scientifique sous-régionale à comité de lecture pour la publication des articles scientifiques	600 000,00	600	000,00					
	Activité 3.7. Créer une bibliothèque virtuelle des articles scientifiques publiés et autres productions scientifiques	6 342 300,00	6	342 300,00					
	Activité 3.8. Breveter 02 résultats d'invention des chercheurs du Centre auprès de l'OAPI ou à l'OMPI	4 000 000,00	4	000 000,00					
4	Qualité de la formation et de la recherche		-						
	Activité : 4.1 Mettre en œuvre un Plan Marketing et de pérenisation du Centre par l'équipe du Centre	6 091 300,00	6	091 300,00					

Handwritten signature

	Activité 4.3 Acquérir des équipements pédagogiques (audiovisuel, visio-conférence...)	5 450 000,00	5 450 000,00						
	ACTIVITE 4.4. : Octroyer sur la base d'une selection competitive, des bourses et des primes de performance aux étudiants, en mettant l'accent sur la regionalisation et le genre	8 894 300,00	8 894 300,00						
	Activité 4.6 Assurer l'accès aux ressources documentaires (livres, revues, ressources électroniques ...)	9 325 000,00	9 325 000,00						
	ACTIVITE4.7 Faciliter le déplacement académique des étudiants et des enseignants par l'acquisition de deux (02) véhicules pour le Centre (un mini cars et véhicule 4X4)	110 000 000,00	110 000 000,00						
	ACTIVITE 4.8 : Rendre disponible les logements sains, sécurisés, adaptés et financièrement accessibles aux étudiants	10 100 000,00	10 100 000,00						
	ACTIVITE 4.9 : Faciliter l'accès et la participation des étudiants, enseignants et chercheurs du Centre aux activités culturelles et sportives	2 400 000,00	2 400 000,00						
	ACTIVITE 4.10 : Eliminer les déchets produits par les activités d'études et de recherche doctorales du Centre	6 134 700,00	6 134 700,00						
	ACTIVITE 4.11. Acquérir matériel et consommables pédagogique	6 450 000,00	6 450 000,00						
	Activité 4.12.(4.2.) Acquérir matériel et consommables de recherche	63 340 159,00	63 340 159,00						
5	Qualité de la formation et de la recherche		-						
	Activité 5.1 Choisir les agences d'accréditation (CAMES et international)	1 475 000,00	1 475 000,00						
6	infrastructures et équipement		-						

	Activité 6.1. Assurer l'entretien et la réfection des infrastructures de formations et de recherche doctorales existantes (UFR/SDS, EDS)	50 315 200,00	50 315 200,00						
	Activité 6.2. Réaliser les études architecturales et techniques de la nouvelle infrastructure de CF0REM (environ 1600 m2)	68 334 300,00	68 334 300,00						
	Activité 6.3. Recrutement de l'entreprise de construction et du cabinet de suivi-contrôle pour tous les travaux de construction	3 000 000,00	3 000 000,00						
7	Partenaires sectoriels, scientifique		-						
	Activité : 7.1 Renforcement des capacités des partenaires sectoriels et des partenaires scientifiques	21 819 300,00	21 819 300,00						
	Activité 7.2. Acquérir des consommables et des équipements medico-techniques et de laboratoires au profit des partenaires sectoriels	-	-						
	ACTIVITE 7.3 : Réaliser les échanges académiques (mobilité des enseignants, mobilité des étudiants)	41 838 333,33	41 838 333,33						
	Activité : 7.4. Participer, en collaboration avec les partenaires, à l'organisation et à l'animation des colloques scientifiques organisés au niveau national, sous régional et international	23 220 000,00	23 220 000,00						
	Activité : 7.8 Appuyer les partenaires pour l'accompagnement des étudiants en master et PhD pour les analyses entrant dans le cadre de leurs mémoires et thèses	2 500 000,00	2 500 000,00						
8	Gouvernance et direction du centre		-						
	Activité : 8.1 Organiser les sessions ordinaires et extraordinaires du comité pédagogique du Master et des comités de suivi de thèse de l'Ecole doctorale	2 100 000,00	2 100 000,00						
	Activité : 8.2 Organiser les sessions ordinaires et extraordinaires du comité sectoriel et du comité scientifique international	3 460 000,00	3 460 000,00						
	Activité 8.3. Participer aux rencontres des CEA et autres rencontres PASET (2 statutaires)	8 250 000,00	8 250						

											000,00						
		Activité 8.4. Acquérir les matériels et consommables de bureau	20 657 898,00								20 657 898,00						
		Activité 8.5. Recruter le personnel spécifique complémentaire du Centre (30000/an)	2 195 000,00								2 195 000,00						
		Activité 8.6 Assurer la prise en charge des salaires (projet et programme, majoré de 33%)	36 558 000,00								36 558 000,00						
		Activité 8.7 Assurer les charges de fonctionnement du Centre	37 197 500,00		27 854,0 0						37 169 646,00						
		Activité 8.8.Elaborer les documents de planification et les rapport de mise en œuvre	8 228 900,00								8 228 900,00						
		Activité 8.10.Acquérir un logiciel de gestion financière	15 000 000,00								15 000 000,00						
		Activité 8.11.Réaliser des audits internes (mettre en place le comité, réaliser les audits, rapports d'audits)	8 290 000,00								8 290 000,00						
		Activité 8.12.Realiser des audits externe (recruter le cabinet , réaliser les audits, rapports d'audits)	16 700 000,00								16 700 000,00						
		TOTAL -	756 500 657,00		27 854, 00						756 472 803,0 0						

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE DE FORMATION DE RECHERCHE D'EXPERTISE EN SCIENCE DU MEDICAMENT
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 JUIN 2020
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE (DOLLARS US, EUROS, ETC.)

PARTIE I		In [US\$/EUR]	In [US\$/EUR]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			-
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport			-
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			-
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au début de la période de rapport, balance at beginning of reporting period, à compter du			-
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			-
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle			-
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			-

PARTIE I		In [US\$/EUR]	In [US\$/EUR]
8.	Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)		
9.	Solde de Clôture du CD à la fin de la période de rapport actuelle, à compter du		
10.	Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		
11.	Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		
12.	Ajouter Ligne 10 et Ligne 11		
13.	Ajouter Ligne 9 et Ligne 12		
14.	Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)		
PARTIE III			
15A.	Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale		
15B.	DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu		
15C.	Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)		
16.	Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		
17.	Ajustements (le cas échéant)		
18.	Ajouter Ligne 16 et Ligne 17		
19.	Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)		

Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/11/2019

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour en dollar usd	Montant disponible pour déboursements futurs
1	1.1 Préparation institutionnelle de base	XRD	1	1	333 000	1,41		469 014	0
2	1.2 Préparation institutionnelle totale	XRD	1	1	333 000	1,41		469 014	0
3	3.1 3.4 inscriptions en PhD, master, formation de courte durée	Euro	61	54	152 840	1,15		175 678	923 954
4	4.2 Publications de recherche	Euro	10	4	48 015	1,15		55 217	749 783
5	5.2 Stages	Euro	30	15	16 095	1,15		18 509	76 491

* Indiquer la monnaie de l'AF

Name of Implementing Agency:
Description of EEP:
Code Institutionnel
Code du Compte
Période sous revue

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie*	Valeur DTS des EEP
TOTAL DES VALEURS						

* Merci d'indiquer la monnaie utilisé dans l'AF

R E L E V E D E C O M P T E
C O M P T E O R D I N A I R E A V U E

09053 060558 003 88 XOF 31/12/19

UNIVERSITÉ DE OUAGADOUGOU
JOSEH KI ZERBO

BICIA-B OUAGADOUGOU

UNIVERSITÉ DE OUAGADOUGOU
JOSEH KI ZERBO
CASIER BICIA B N[204

BF023 01053 006055800388 40 XOF 7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

0013145 001 19000 03

SOLDE CREDITEUR AU 18/12/19

0

2312 FRAIS DE TIMBRE	231219	2 500	09053
MONTANT VIGNETTE CHEQUIER			
3112 INTER/ AGIOS PERCUS	311219	12 989	09053

— TOTAL DES MONTANTS DEBIT 15 489

— CREDIT

0

— SOLDE DEBITEUR AU 31/12/19 15 489

R E L E V E D E C O M P T E
COMPTÉ ORDINAIRE A VUE

UNIVERSITÉ DE OUAGADOUGOU
JOSEH KI ZERBO

09053 060558 003 88 XOF 31/03/20

BICIA-B OUAGADOUGOU

UNIVERSITÉ DE OUAGADOUGOU
JOSEH KI ZERBO
CASIER BICIA B N[204

BF023 01053 006055800388 40 XOF

7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

0012761 001 20000 03

SOLDE DEBITEUR AU 31/12/19

15 489

3103 INTER/ AGIOS PERCUS

310320

13 662

09053

— TOTAL DES MONTANTS DEBIT
— CREDIT

13 662

0

SOLDE DEBITEUR AU 31/03/20

29 151

BANQUE INTERNATIONALE PC
E COMMERCE, L'INDUSTRIE L.
AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE ORDINAIRE A VUE

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

09053 060558 003 88 XOF 20/05/20

BICIA-B OUAGADOUGOU

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

CASIER BICIA B N(204

BF023 01053 006055800388 40 XOF

7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

0000076 001 20000 03

SOLDE DEBITEUR AU 31/03/20

29 151

1505 ANNUL AGIOS PERCUS

310320

13 662

09053

—
—
—

TOTAL DES MONTANTS DEBIT
CREDIT

0
13 662

SOLDE DEBITEUR AU 20/05/20

15 489

BANQUE INTERNATIONALE POUR
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CFOREM)



RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31 /05 / 2020
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 003 88

Date	Compte CFOREM à la BICIAB			Compte BICIAB chez CFOREM		
	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
31/05/2020	Solde à CFOREM		29 151	Relevé à BICIAB	29 151	
				Chèque en circulation		
	TOTAUX	0	29 151	TOTAUX	29 151	0
	Solde rapproché	-	29 151	Solde rapproché	-	29 151

Ouagadougou, le 31 mai 2020



Le responsable de la Comptabilité
Madame TRAORE/HIEN José Apolline



Le Directeur du CEA-CFOREM
Pr Rasmané SEMDE

RELEVÉ DE COMPTE
 COMPTE ORDINAIRE A VUE

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

09053 060558 003 88 XOF 30/06/20

BICIA-B OUAGADOUGOU

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

CASIER BICIA B N[204

BF023 01053 006055800388 40 XOF

7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

0012592 001 20000 03

SOLDE DEBITEUR AU 31/05/20

29 151

2406 CT Cpte INTERNE OPR27011
 OUAGADOUGOU

250620

110 814 096

09053

3006 INTER/ AGIOS PERCUS

300620

14 192

09053

TOTAL DES MONTANTS DEBIT
 CREDIT

14 192

110 814 096

SOLDE CREDITEUR AU 30/06/20

110 770 753

BANQUE INTERNATIONALE
 LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
 L'AGRICULTURE DU BURKINA
 B.P. 8 OUAGADOUGOU



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CFOREM)



RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30 /06 / 2020
DU COMPTE BICIAB N°09053 060558 003 88

Date	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
30/06/2020	Solde à CFOREM		29 151	Relevé à BICIAB		110 770 753
25/26/2020	Encaissement virement de fonds	110 814 096		Chèque en circulation		
30/06/2020	Prélèvement agios		14 192			
	TOTAUX	110 814 096	43 343	TOTAUX	0	110 770 753
	Solde rapproché	110 770 753		Solde rapproché		110 770 753

Ouagadougou, le 30 juin 2020

Le responsable de la Comptabilité

 Madame TRAORE/HIEN José Apolline
 Agent Comptable

Le Directeur du CEA-CFOREM

 Pr-Rasmané SEMBE
 Le Directeur
 Centre de Formation de Recherche et d'Expertises en Sciences du Médicament